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1 INLEIDING  

1.1 Doel en functie van deze nota 

In verband met de toenemende vraag naar elektriciteit in de Randstad is een verhoging van 
de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet in de Randstad gewenst. Hiertoe is besloten 
tot aanleg van de Randstad 380kV ring. Het project Randstad 380kV Noordring is verdeeld 
over twee percelen; perceel 1 betreft de verbinding Vijfhuizen-Zuidelijke Ringvaart. Tennet 
als opdrachtgever, heeft Volker Infra opdracht gegeven tot engineering en aanleg van 
perceel 1. 
 
Het leiding tracé wordt gedeeltelijk bovengronds en gedeeltelijk ondergronds aangelegd. 
Waar deze ondergronds wordt aangelegd, wordt dit deels met horizontale gestuurde 
boringen (HDD) gerealiseerd.  
 
Deze ontwerpnota dient als overkoepelend en inleidend document voor de individuele 
werkmethode beschrijvingen van de horizontaal gestuurde boringen zoals voorzien in dit 
perceel met de op dit moment bekende relevante kenmerken. Voor de individuele 
werkmethode beschrijvingen van de horizontaal gestuurde boringen wordt verwezen naar de  
documenten: VIR-0.000.527 t/m VIR-0.000.537 welke zijn gebaseerd op de DO tekeningen 
met referentie: TP13141-K-X-01 t/m 11 (VIR-0.000.501 t/m VIR-0.000.511) en bijbehorende 
berekeningen TP13141-doc-01 t/m 11 (VIR-0.000.516 t/m VIR-0.000.526). 
Voor de planning wordt verwezen naar de overall planning-fase 2 Realisatie, 
documentnummer VIR-0.000.009. 

1.2 Uitgangspunten 

De werkmethoden zijn gericht op het definitief ontwerp, en dienen ter ondersteuning en 
inpassing van de werkzaamheden en de vergunning verlening.  
 
Alle procesmanagement wordt beschreven in het Project Management Plan met bijlagen, 
waaronder het ontwerpproces zoals dit wordt toegepast voor de werkzaamheden aan de 
ondergrondse kabelverbindingen. 
 
De bijhorende documenten zijn opgesteld voor het “Definitief Ontwerp”. Er kunnen richting 
het Uitvoerend Ontwerp nog aanpassingen noodzakelijk zijn.  
Voor het “Definitief Ontwerp” is elke HDD uitgewerkt op basis van de op dat moment 
beschikbare gegevens. Er is detail engineering uitgevoerd per locatie, waarbij is 
geïnventariseerd of er aanvullend onderzoek (geotechnisch, hydrologisch, e.a.) nodig is. 
 
De algemene methodiek van het horizontaal gestuurd boren is per werkmethode apart 
beschreven, zodat specifieke kenmerken in een relevante setting kunnen worden gegeven. 
Om de hoeveelheid doublures in de documenten enigszins te beperken zijn in deze nota 
enige bijlagen opgenomen, waar ook in de werkmethoden naar wordt verwezen, dit betreft 
de volgende documenten: 

 Fact sheet rigs 27t / 100t 
 Datasheet OCMA 
 Registratiesheets: dagrapport, survey-sheet, drillers logsheet, mudregistratie sheet 
 Steering tools: Optical gyro, tru track/tensor, walk over systeem  
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2 HORIZONTAAL	GESTUURD	BOREN	EN	V&SH	
 
In 1984 was Visser & Smit Hanab als eerste betrokken bij de introductie van de sleufloze 
installatie techniek “horizontaal gestuurd boren” in Europa. Inmiddels is dit een zeer veel en 
succesvol toegepaste techniek. Met deze methode kunnen objecten en obstakels eenvoudig 
worden gepasseerd door hier onder door te boren. Visser & Smit Hanab is tot op de dag van 
vandaag een van de marktleiders in dit werk. Wij kunnen terugvallen op de kennis en 
ervaring opgebouwd in de afgelopen 30 jaar. De technologie heeft zich sterk ontwikkeld; 
boordiameters, lengte en aanlegsnelheid zijn aanzienlijk toegenomen.  
 
Verbeteringen in de techniek en introductie van nieuwe boormethoden hebben er toe geleid 
dat de gestuurde boormethode door onze klanten meer en meer gezien wordt als een 
bruikbaar alternatief. Een commercieel voordeel is dat Visser & Smit Hanab alle kennis in 
huis heeft voor integraal en turn-key uit te voeren projecten, van ontwerp tot en met 
uitvoering. 
 
Visser & Smit Hanab heeft een grote verscheidenheid aan klanten. Veel van onze klanten 
hebben hun voordeel gehaald uit onze ervaring en know-how met betrekking tot sleufloze 
technieken. Van klanten in olie en gas industrie, leiding beheerders, energie maatschappijen, 
tot waterleiding bedrijven en zuiveringsindustrie. Klanten vanuit de overheid consulteren ons 
veelvuldig, denk hierbij aan waterschappen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Visser & Smit Hanab gedegen reputatie opgebouwd voor ontwerp en aanleg van grote 
werken. Onze kerntaak is het uitvoeren van op de klant afgemeten projecten. 
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3 OVERZICHT	GESTUURDE	BORINGEN	
 
In onderstaande tabel is een overzicht werkmethodes van de boringen zoals voorzien. Op 
tekening VIR-0.000.500 (bijlage) is een overzicht gegeven van de locaties van de boringen. 
 

VIR nummering Document titel 
VIR-0,000,527 Werkmethode HDD TP13141-K-X-01 N205 
VIR-0,000,528 Werkmethode HDD TP13141-K-X-02 Kromme Spieringweg 
VIR-0,000,529 Werkmethode HDD TP13141-K-X-03 Kruisweg 
VIR-0,000,530 Werkmethode HDD TP13141-K-X-04 Rietsingel 
VIR-0,000,531 Werkmethode HDD TP13141-K-X-05 Larense Laan 
VIR-0,000,532 Werkmethode HDD TP13141-K-X-06 Deltaweg 
VIR-0,000,533 Werkmethode HDD TP13141-K-X-07 Altenapad 
VIR-0,000,534 Werkmethode HDD TP13141-K-X-08 Bennebroekerweg 
VIR-0,000,535 Werkmethode HDD TP13141-K-X-09 Leimuiderweg 
VIR-0,000,536 Werkmethode HDD TP13141-K-X-10 Lisserweg 
VIR-0,000,537 Werkmethode HDD TP13141-K-X-11 Nieuwerkerkertocht 

 
Onderstaand tabel is een overzicht tekeningen van de boringen zoals voorzien. Merk op dat 
alle bundels bestaan uit 4 ducts; uitgezonderd die voor boringen, X-06 en X-07, deze 
bundels bestaan elk uit 7 ducts, boring X-03 bestaat uit een bundel van 7 voor de 150 kV en 
bundels van 4 ducts voor de 380 kV.. 
 

Kruising Document Lengte 
380 / 150KV 

[m] 

Rig 
type 

380 kV 
Bundel

s 

150 kV 
Bundels 

X-01 VIR-0,000,501 462-422 / 419 100t 4 2 
X-02 VIR-0,000,502 203 / 72 27t 4 2 
X-03 VIR-0,000,503 373 / 413 100t 4 1 
X-04 VIR-0,000,504 315 / 470 100t 4 2 
X-05 VIR-0,000,505 650 / 705 100t 4 2 
X-06 VIR-0,000,506 Nvt / 716 100t - 2 
X-07 VIR-0,000,507 Nvt / 150 27t - 2 
X-08 VIR-0,000,508 420 / 420 100t 4 2 
X-09 VIR-0,000,509 Nvt / 70 27t - 2 
X-10 VIR-0,000,510 Nvt / 80 27t - 2 
X-11 VIR-0,000,511 Nvt / 70 27t - 2 

 
De ducts worden voor en na intrekken, waar nodig in verband met geforceerde koeling, 
getest op dichtheid middels een hydrotest. Na intrekken worden alle ducts gevuld met water 
en afgedicht.  
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4 MATERIEEL	EN	ONDERHOUD	
Visser en Smit Hanab heeft een jarenlange ervaring met de aanleg van kabels en leidingen 
door middel van gestuurde boringen Onze kennis en ervaring, het gebruik van modern 
equipement en ons eigen technisch bureau waarborgen onze innovatieve kracht en 
specialisatie op dit gebied. 
 

4.1 Materieel 

 
Horizontaal gestuurde boringen kunnen worden uitgevoerd van enkele tientallen meters tot 
zelfs meerdere kilometers lang. De diameter van de in te trekken leiding kan variëren van 
(mantelbuizen voor) de kleinste kabels tot grote bundels of bijvoorbeeld gasleidingen van wel 
56 inch (1,40 m). Visser en Smit Hanab beschikt over diverse boormachines van 4 ton tot 
450 ton trekkracht om al deze verschillende boringen uit te kunnen voeren. Er is momenteel 
voorzien de boringen op dit project uit te voeren met onze 27 en 100 ton trekkracht 
machines. In de bijlage treft u voor deze machines een fact sheet aan en een principe 
werkterrein indelingstekening. Ons machinepark wordt echter regelmatig vernieuwd waarbij 
machines worden vervangen. Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering in 2015 andere 
machines ter beschikking zijn waarmee de boringen worden uitgevoerd.  
 
Waar hoogtebeperkingen van toepassing zijn, in verband met hoogspanningsleidingen, 
worden indien dit nodig is hoogtesensoren aan de apparatuur gekoppeld zo dat een 
maximale werkhoogte wordt aangehouden. Aanvullend wordt, waar nodig, tijdelijke aarding 
van materieel toegepast (sleepketting). Een bijbehorende werkvergunning wordt dan 
aangevraagd. 
 

4.2 Onderhoud 

V&SH heeft vele jaren ervaring met de werking en het onderhoud van de HDD machines. In 
de loop der jaren is er een database bijgehouden voor de registratie van gebeurtenissen. Te 
denken valt aan: afbraak, slijtage, onderhoud en andere zaken. Dit stelt ons in staat om de 
slijtage in te schatten en hierop vooraf te anticiperen. Aan de hand van deze database is er 
een onderhoudsplan opgesteld. Tevens zijn de relevante reserveonderdelen op locatie 
aanwezig.  
Indien er tijden de werkzaamheden toch een probleem voorkomt zal dit door een monteur 
(die snel aanwezig kan zijn) worden opgelost. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de 
machine door een gelijkwaardige of zwaardere rig van Visser & Smit Hanab vervangen. 
 
 
� 	
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5 BASIS	ONTWERP	CONFIGURATIES	
 
Het ontwerp voor de HDD is conform NEN 5104 en NEN 3650. De definitieve boorlijn is ter 
acceptatie aangeboden aan TenneT. Hierbij is onder meer rekening gehouden met de 
maximale trekkracht, minimale bochtstraal en toelaatbare muddrukken.  
 
Er zal geboord worden met een op zoetwater gebaseerde boorspoeling. In de bijlage een 
fact sheet van een dergelijke spoeling (Ocma). 
 
In het tracé komen de volgende configuraties voor: 
 

 
Figuur 1: voorbeeld HDD 380 kV verbinding 
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 Figuur 2: voorbeeld HDD 150 kV verbinding 

 

Figuur 3: voorbeeld compacte HDD 150 kV verbinding 
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Figuur 4: Configuratie HDD gecombineerd 150/380 kV tracé, bundels onderling niet op schaal. 

 

Voor de boringen in het tracé is een ontwerp gemaakt. Alternatieven zijn geëvalueerd om de 
totale werkzaamheden effectiever te laten verlopen om zo bijvoorbeeld overlast voor 
omwonenden te beperken, minder schade aan agrarische bestemmingen te veroorzaken of 
het totale waterbezwaar te verminderen. 
 
De ontwerpen zijn gemaakt op basis van ons nu bekende factoren, de NEN 5104,  de NEN 
3650 serie, de Richtlijn Boortechnieken van Rijkswaterstaat, maar nemen ook technische 
randvoorwaarden als bijvoorbeeld de buigstraal van boorstangen in acht. Er is in de 
ontwerpen zoveel mogelijk rekening gehouden met de lokale situatie, specificaties en 
normen van TenneT en de ons bekende gegevens. 
 
Het kan zijn dat deze ontwerpen na opdracht moeten worden aangepast als gevolg van 
aanvullende vergunningseisen, nog uit te voeren grondonderzoek of op verzoek van TenneT 
in verband met uit te voeren berekeningen met betrekking tot bijvoorbeeld warmteafdracht of 
magnetische straling.  
 
� 	
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6 KWEL	EN	MAATREGELEN	
 
Een van de grotere uitdagingen in dit project, wordt gevormd door de mogelijke 
aanwezigheid van overspannen grondwater. In de Haarlemmermeer Polder bevindt zich 
overspannen (zout) grondwater. In een aantal gevallen zijn hiervoor speciale maatregelen 
nodig. 
 
In de zandlagen, onder de klei, bevindt zich zoet en/of zout grondwater, waarvan bekend is 
dat het stijghoogtes tot boven maaiveld kan hebben. Indien dit water in open verbinding komt 
met het maaiveld zal kwel optreden. Dit kan gevolgen hebben: 
 

1) Tijdens de uitvoering van de boringen 
2) Tijdens het aansluiten van de boringen op de landsectie 
3) Op de langere termijn 

Indien er blijkt dat er in een van deze situaties ongewenste kwel optreedt zullen maatregelen 
genomen moeten worden. Onderstaande oplossingen zijn op basis van de huidige info 
realistische aannamen: 
 

Algemeen 
 

 Indien mogelijk profiel ontwerpen boven de watervoerende laag. 

Tijdens 
Uitvoering 

 Toepassen verzwaarde boorspoeling. 
 De rig plaatsen op een vooraf aangebrachte terp. 
 Het plaatsen van een verhoging rond het boorgat (dijkje). 

Tijdens 
aansluiten 

 Het toepassen van spanningsbemaling 
 Lokaal plaatsen van een groutprop. 
 Intrekken met uithardende boorspoeling (Daemmer) 

Op de Lange 
termijn 

 Het plaatsen van een kleikist. 
 Het plaatsen van een kwelscherm 
 Lokaal plaatsen van een groutprop. 
 Intrekken met uithardende boorspoeling. 

 
Afhankelijk van de situatie, de risico’s, de eisen van de vergunningsverlener kan het mogelijk 
zijn een of meerdere van bovenstaande toepassingen uit te voeren. In de 
berekeningsdocumenten (VIR-0.000.516 t/m VIR-0.000.526) wordt de kwelproblematiek per 
boring bekeken. Evt. specifieke maatregelen worden in de werkmethode beschrijvingen per 
boring uitgewerkt.  
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BIJLAGEN 
 
BIJLAGE 1  FACT SHEET RIGS 

 
 
 
 

  



Rev.0 – 01/07/2013 
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Vermeer Type D60x90 

General Information Drilling Particulars Drilling rods Other Data 

Type 27 ton Firestick I   Positioning Walk-over 

Manufacturer Vermeer Length  4.6 m1  Optical Gyro 

Year of Construction 2012 OD 88.9mm Transport Truck & Trailer 

Power transmission Rack & Pinion ID 66.1mm Required working site Entry  600 m2 

Dimensions (l×w×h) 7.9 × 2.3 × 2.6 m1 Torque   13 kNm  Exit    100 m2 

Weight 18 ton Weight (each rod) 106 kg   

Max. Pull force          270 kN Drill pipe radius 60 m1 Mud system Mud/mix recycling unit 

Max. Push force 270 kN   Drilling Fluid Pump  

Entry angle 14° - 18° Ø Drillbit (Gyro) 8� inch Flow 570 ltr/min 

Torque rig 12.2 kNm Ø Jet bit (Walkover) 140 mm Pressure 83 bar 

      



Rev.A – 21/11/2011 
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�
Prime Drilling 

General Information Drilling Particulars Other Data 

Type 100 ton Drill pipe radius 250 m1 Noise @ 7.0 m 86 dB (A) 

Manufacturer Prime Drilling Max. Pull force          1000 kN Positioning Tensor & Tru-Track  

Year of Construction 2008 Max. Push force 500 kN  Optical Gyro 

Power transmission Rack & Pinion Entry angle 8° - 17° Transport Lowloader 

Dimensions (l×w×h) 12.0 × 2.5 × 3.2 m1 Torque 50 kNm Additional transports  6 no 

Weight 28 ton Length drilling rods 6.0 m1 Required working site Entry 1200 m2 

     Exit    400 m2 

    Mud system EW Pump 

     Mud/mix recycling unit 
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BIJLAGE 2 PRODUCT DATASHEET OCMA 
 
 
  



 

Voor zover wij kunnen beoordelen is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen 
garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op 
voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden. 

Pagina 1 van 2 
 

 
CEBOGEL OCMA 

 
Toepassing 
� Aanmaken boorvloeistof voor gestuurde boringen.  CEBOGEL OCMA is een allround 

boorproduct dat met name geschikt is voor machines met een trekkracht vanaf 
circa 30 ton.    

� Aanmaken boorvloeistof voor grondboringen.  
 
Voor een optimaal rendement heeft het aanmaakwater van de spoeling de volgende 
eigenschappen: 
� Geleidbaarheid : � 1000 μS/cm 
� pH   : 4,5 - 9 
 
 
Omschrijving 
De basis voor CEBOGEL OCMA is een geactiveerde natrium bentoniet. CEBOGEL OCMA 
voldoet aan de OCMA-specificaties zoals vastgesteld voor olieboringen en is tevens 
KIWA-gecertificeerd. 
 
 
Voordelen

� Stabiliseert het boorgat 
� Verbetert de afvoer van boorgruis 
� Vermindert de torsie  
� Makkelijk te recyclen  
� Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
� Gecertificeerd volgens KIWA-ATA, dus veilig voor gebruik in 

drinkwatergebieden.  
 
 
Specificatie
� Voldoet aan de specificaties voor bentoniet zoals opgesteld door de “Oil Companies 

Materials Association DFCP-4” 
� Wordt  onder Kiwa Attest Toxicologische aspecten (ATA) geleverd, hetgeen garant 

staat voor een 100 % milieuvriendelijk product.  
 

Parameter Methode Eis Typische Waarde 

Yield  OCMA DFCP-4 � 16,0 m3/ton 17,4 m3/ton  

API Filtraatwaterverlies OCMA DFCP-4 � 15 ml 13 ml 

Droge zeefanalyse door 150 μm OCMA DFCP-4 � 98 %  99 %  



 

Voor zover wij kunnen beoordelen is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen 
garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op 
voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden. 

Pagina 2 van 2 
 

 
 
 
 
 

Parameter Methode Eis Typische Waarde 

Natte zeefanalyse 75 μm  OCMA DFCP-4 � 2,5 %  2 %  

Vochtgehalte OCMA DFCP-4 � 15,0 %  9,8 %  

Chemische en fysische eigenschappen 

Samenstelling Hoogwaardige geactiveerde natrium bentoniet 

Kleur Geelbeige 

Vorm Zacht poeder 

 
 
Spoelingseigenschappen  
Bij verschillende concentraties CEBOGEL OCMA aangemaakt in gedestilleerd water. 
 

Parameter Methode 30 kg/m3 40 kg/m3 50 kg/m3 60 kg/m3 

Vloeigrens 
kogelnummer  

Kugelharfengerät  
DIN 4126 1    1   2  4   

Dichtheid  Mudbalans 1,02 g/ml 1,03 g/ml 1,03 g/ml 1,04 g/ml

Filtraatwaterverlies DIN 4127 15,5 ml  13 ml  10 ml 8 ml 

Marshfunnel API API RP 13B 2 
(1 liter uit) 31 s 38,5 s 46 s 54 s 

 
 
Verpakking 
� 25 kg zakken per 1000 kg verpakt op een pallet met krimpfolie 
� big bags van 1000 kg 
� bulk 
 
 
 
 
 
 
 

Revisiedatum : 28.09.2005 
Document nr : OC01IP                 
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BIJLAGE 3 REGISTRATIESHEETS 
BIJLAGE 3­1 REGISTRATIESHEETS DAGRAPPORT 
BIJLAGE 3­2 REGISTRATIESHEETS SURVEY­SHEET 
BIJLAGE 3­3 REGISTRATIESHEETS DRILLERS LOGSHEET 
BIJLAGE 3­4 REGISTRATIESHEETS MUDREGISTRATIE SHEET 
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BIJLAGE 4 STEERING TOOLS 
BIJLAGE 4­1 OPTICAL GYRO 
BIJLAGE 4­2 TRU TRACK/TENSOR 
BIJLAGE 4­3 WALK OVER 

 
 
 
 
  



   
 

Rev.A – 07/11/2012 
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General Information Optische Gyrotool Maximum allowed on tool: Accuracy 
Weight 500 kg Pull- & Pushforce Up to 550 kN Pitch accuracy ± 0.01º 
Dimensions 2100 x 170 mm Bending Not allowed Azimuth accuracy ± 0.04º 
Operating angle Not applicable Torque 30 up to 89 kNm Roll accuracy ± 0.02º 
Maximum speed Not applicable Vibration 8-g up to 200-Hz Update 10/sec  
Year of produce 2010 Mudpressure 45 bar of 650 psi Optional measuring  
Connection between Drillpipes 4½IF-6�FH Temp. 40º Rotation speed  
Dust and waterproof  Shock 30-g half sine wave, 11m/sec Torque  
  Radius � 130m1 Vibrations  
    Pull- & Pushforce  

      

Though effort is made to be up to date, figures may be subject to change. 



Rev.0 – 08/10/2011 

Location Display 

Depth Display 

Walk Over system
General Information Receiver General Information Transmitter Accuracy 
Weight 5 kg Weight 500 gram Pitch accuracy ± 0.05º
Dimensions 310 x 310 mm Dimensions 380 x 310 mm
Operating  Real time Bending Not allowed
Maximum speed Not applicable Transmitting continue
Dust and waterproof 
Connection inside      The probe Temp. -20º tot 60º

Maximum depth Until 15m an 
Transmitter undisturbed signal  
      



  

Rev.0 – 22/09/2011

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Up to � mtr below surface 
 

����������	�
�����
���������
 

General Information TrueTrack tool: Maximum allowed on tool: Accuracy: 
Weight probe 11 kg Pull- & Pushforce N/A Lateral  accuracy Max 0.12º 
Dimensions 4500 x 45 mm Static force N/A Azimuth accuracy Max 0.12º 
Operating angle Not applicable Bending Not allowed Survey resolution ± 0.1º 
Maximum speed Not applicable Torque N/A   
Year of produce Several Vibration 8-g up to 200-Hz Update while during  
Connection between Drillpipes 3½IF-6�FH Pressure rating 825 bar of 12.000 psi measuring  
Dust and waterproof  Temp. 175º   
  Shock 1000g, 0.5m/sec No pressure  
  Vibration 30g peak 50-500Hz registration available  

      

Details are believed to be correct, but are not guaranteed! 
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BIJLAGE 5 VIR­0.000.500  
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BIJLAGE 6  PRINCIEPE WERKTERREINTEKENIGEN 27 EN 100 TONS RIG  
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LISSERBROEK
NIEUW-VENNEP

VIJFHUIZEN

HAARLEM

ABBENES

HOOFDDORP



Bijlage 17 
Overzichtstekening werkterreinen en 
werkwegen 





Bijlage 18 
Werkterreintekeningen en 
werkwegen tracédeel A1 
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Bijlage 19 
Werkterreintekeningen en 
werkwegen tracédeel A2 
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Bijlage 20 Werkterreintekeningen en werkwegen tracédeel 1.1 
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Bijlage 21 Werkterreintekeningen en werkwegen tracédeel 1.2 
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Bijlage 22 Werkterreintekeningen en werkwegen tracédeel 1.3  
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Bijlage 23  Werkterreintekeningen en werkwegen tracédeel 1.4  
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Bijlage 24  Ontwerptekeningen werkwegen opstijgpunten  
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Bijlage 25  Projectplanning  
 VIR-0.000.021 



Bijlage 20 
Werkterreintekeningen en 
werkwegen tracédeel 1.1 
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Bijlage 21 
Werkterreintekeningen en 
werkwegen tracédeel 1.2 
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Bijlage 22 
Werkterreintekeningen en 
werkwegen tracédeel 1.3 
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Bijlage 23 
Werkterreintekeningen en 
werkwegen tracédeel 1.4 
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Bijlage 24 
Ontwerptekeningen werkwegen 
opstijgpunten 
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Bijlage 25 
Projectplanning  



Id Unieke id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum %
voltooid

1 516 Project Randstad Noordring 380kV 1081 dagen 1-1-13 21-2-17 19%
2 515 Algemeen/ mijlpalen 1081 dagen 1-1-13 21-2-17 6%
3 1183 Projectmanagement in fase 1A 108 dagen 17-5-13 15-10-13 80%
4 1220 Projectmanagement in fase 1B 244 dagen 16-10-13 22-9-14 0%
5 1184 Projectmanagement in fase 2 524 dagen 23-9-14 23-9-16 0%
9 462 Voorlopige gunning (17-5-13) 0 dagen 17-5-13 17-5-13 100%
10 729 Definitieve gunning + tekenen overeenkomst [12-6-13] 0 dagen 12-6-13 12-6-13 100%
11 1202 Termijn 1-a gereed: Acceptatie door TenneT van PMP en alle ondersteunende managementplannen 0 dagen 26-8-13 26-8-13 100%
12 1203 Termijn 1-b gereed: Indiening van het concept DO en concept verificatienota + concept vergunningsaanvraag

gereed ontwerp inclusief concept bescheiden
0 dagen 9-9-13 9-9-13 100%

13 1204 Termijn 1-c gereed: Acceptatie door TenneT van het DO en verificatienota + vergunningsaanvraag gereed ontwerp
inclusief bescheiden

0 dagen 1-10-13 1-10-13 0%

14 1205 Termijn 1-d gereed: Ontvangst TenneT van alle onherroepelijke vergunningen van bevoegd gezag 0 dagen 23-9-14 23-9-14 0%
15 540 Formele beëindiging Fase 1 (na verkrijging van alle onherroepelijke vergunningen) 0 dagen 23-9-14 23-9-14 0%
16 537 Opdrachtverlening Fase 2 (contractueel go/ no go moment) [n.t.b.] 0 dagen 23-9-14 23-9-14 0%
17 1206 Termijn 2-a gereed: Bij start Fase 2 0 dagen 23-9-14 23-9-14 0%
18 530 Uitspraak RvS schorsingsverzoeken 3e Uitvoeringsmodule (contractueel vroegste start uitvoering) 0 dagen 2-2-15 2-2-15 0%
19 1207 Termijn 2-b: Lineaire betaling realisatiefase 485 dagen 2-2-15 9-12-16 0%
20 1208 Termijn 2-c gereed: Direct na oplevering, na opneming nadat toegangswegen, werkterreinen en opstelplaatsen

terggebracht zijn inde oorspronkelijke staat
0 dagen 9-12-16 9-12-16 0%

21 531 Oplevering project [uiterlijk 12-12-17] 0 dagen 9-12-16 9-12-16 0%
22 732 Mijlpalen fase 1 - Ontwerp 58 dagen 26-6-13 17-9-13 99%
25 803 Oplevering concept DO incl documenten + concept verg.aanvraagdossier [uiterlijk 19-7-2013] 0 dagen 19-7-13 19-7-13 100%
27 523 Oplevering DO incl. documenten + defintief vergunningsaanvraagdossier [uiterlijk 6-8-2013] 0 dagen 2-8-13 2-8-13 100%
28 560 Mijlpalen fase 2 - Realisatie (N.t.b.) 559 dagen 6-10-14 25-11-16 0%
123 541 Fase 1 - Ontwerpfase 530 dagen 22-1-13 2-2-15 55%
161 519 Concept Definitief Ontwerp 91 dagen 17-5-13 20-9-13 100%
162 1139 Concept Definitief Ontwerp 46 dagen 17-5-13 19-7-13 100%
251 494 Definitief Ontwerp 85 dagen 22-7-13 15-11-13 30%
252 1140 Definitief Ontwerp 12 dagen 22-7-13 6-8-13 100%
267 1195 Afronden van vergunningsaanvragen door TenneT 34 dagen 1-10-13 15-11-13 0%
268 499 Procedure vergunningen + zakelijke rechtsovereenkomst (Z.R.O.) 389 dagen 7-8-13 2-2-15 10%
269 1246 Procedure vergunningen 317 dagen 15-11-13 2-2-15 0%

270 739 Opstellen van ontwerpbesluiten door bevoegd gezag 15 wkn 15-11-13 27-2-14 0%
271 1243 Voorbereiding ter inzage legging 3 wkn 28-2-14 20-3-14 0%
272 1196 Ter inzagelegging van vergunningsaanvragen door het bevoegd gezag 6 wkn 21-3-14 1-5-14 0%
273 740 Opstellen definitieve vergunning (verwerken van aanpassingen n.a.v. zienswijze + gesprekken over Z.R.O.

en gesprekken met bevoegde gezagen) (max. 12 weken)
16 wkn 2-5-14 21-8-14 0%

274 503 Ter inzagelegging voor beroep (door degene die een zienswijze hebben ingediend) (verlenen van
ondersteuning door VI Randstad 380 aan Tennet vanuit de rol in de procedure)

6 wkn 22-8-14 2-10-14 0%

275 741 Uitspraak RvS schorsingsverzoeken 3e Uitvoeringsmodule (contractueel vroegste start uitvoering) 1 dag 2-2-15 2-2-15 0%
276 1247 Procedure Z.R.O. 272 dagen 7-8-13 21-8-14 24%
277 1248 Bespreken DO met perceeleigenaren (Z.R.O.-afdeling TenneT) (verlenen van ondersteuning door VI

Randstad 380 aan TenneT
72 dagen 7-8-13 14-11-13 60%

278 1251 Bespreken DO met perceeleigenaren (Z.R.O.-afdeling TenneT) (verlenen van ondersteuning door VI
Randstad 380 aan TenneT

22 wkn 21-3-14 21-8-14 0%

279 504 Uitvoerings Ontwerp 95 dagen 23-9-14 2-2-15 0%
280 1141 Uitvoeringsontwerp (start afhankelijk van opdrachtverlening fase 2) 95 dagen 23-9-14 2-2-15 0%
288 186 Fase 2 - Realisatie 455 dagen 5-1-15 9-12-16 0%
289 3 Station Vijfhuizen 50 dagen 2-2-15 13-4-15 0%

290 4 Bouwkundig, civiel, primaire en secundaire installaties station Vijfhuizen 50 dagen 2-2-15 13-4-15 0%
291 7 WP-00012 Tracédeel 1.1: Vijfhuizen - Driemerenweg 146 dagen 19-1-15 7-9-15 0%

294 1230 Werkzaamheden Wegen 151 dagen 9-2-15 7-9-15 0%
295 1150 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.1 10 dagen 9-2-15 20-2-15 0%
296 1151 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.1 10 dagen 25-8-15 7-9-15 0%
297 1212 Werkzaamheden boringen 30 dagen 16-2-15 27-3-15 0%
298 9 HDD Schipholweg: 380kV + 150kV 30 dagen 16-2-15 27-3-15 0%
299 10 HDD Kromme Spieringweg 20 dagen 2-3-15 27-3-15 0%
300 1213 Werkzaamheden open ontgraving 75 dagen 30-3-15 10-7-15 0%

301 11 Ondergronds kabelwerk 150kV (3000m, Zwart + Wit) 35 dagen 30-3-15 21-5-15 0%
302 13 Ondergronds kabelwerk 380kV (3000m, Paars) 35 dagen 29-4-15 19-6-15 0%
303 14 Ondergronds kabelwerk 380kV (3000m, Oranje) 35 dagen 22-5-15 10-7-15 0%
304 1217 Werkzaamheden derden 71 dagen 18-5-15 24-8-15 0%
305 12 Lassen 150kV (Derden) 20 dagen 18-5-15 15-6-15 0%
306 15 Lassen 380kV (Derden) 35 dagen 16-6-15 24-8-15 0%
309 18 WP-00024 OSP Driemerenweg (mast 213) 80 dagen 5-1-15 28-4-15 0%

312 19 Realisatie OSP Driemerenweg 50 dagen 2-2-15 13-4-15 0%
315 26 WP-00014 Tracédeel 1.2: Driemerenweg - Kruisweg (mast 212 - 201) 126 dagen 5-1-15 6-7-15 0%
318 1214 WP-00031 Werkzaamheden Wegen 116 dagen 26-1-15 6-7-15 0%

319 1154 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.2 10 dagen 26-1-15 6-2-15 0%
320 1157 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.2 10 dagen 23-6-15 6-7-15 0%
321 1215 WP-00030 Werkzaamheden Fundamenten 40 dagen 2-2-15 27-3-15 0%

322 28 WP-00030 Realisatie mastfundaties 40 dagen 2-2-15 27-3-15 0%
323 1216 Werkzaamheden derden 73 dagen 12-3-15 22-6-15 0%

324 32 Plaatsen masten (Derden) 27 dagen 12-3-15 20-4-15 0%
325 33 Aanbrengen geleiders mast 213 t/m 200 (Derden) 45 dagen 15-4-15 22-6-15 0%
328 35 WP-00025 OSP Kruisweg (mast 200) 80 dagen 9-2-15 5-6-15 0%

331 36 Realisatie OSP Kruisweg 50 dagen 9-3-15 21-5-15 0%
334 78 WP-00016 Tracédeel 1.3: Kruisweg - Nw Bennebroekerweg 176 dagen 16-3-15 14-12-15 0%

337 1229 Werkzaamheden Wegen 180 dagen 7-4-15 14-12-15 0%
338 1158 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.3 10 dagen 7-4-15 20-4-15 0%
339 1164 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.3 10 dagen 1-12-15 14-12-15 0%
340 1218 Werkzaamheden boringen 119 dagen 14-4-15 25-9-15 0%
341 80 HDD N201: 380kV 20 dagen 14-4-15 12-5-15 0%
342 93 HDD Larenselaan: 380kV 20 dagen 1-6-15 26-6-15 0%
343 99 HDD Bennebroekerweg: 380kV 20 dagen 31-8-15 25-9-15 0%
344 1219 Werkzaamheden open ontgraving 90 dagen 6-7-15 6-11-15 0%

345 84 Ondergronds kabelwerk 380kV (3500m, Paars) 65 dagen 6-7-15 23-10-15 0%
346 85 Ondergronds kabelwerk 380kV (3500m, Oranje) 55 dagen 24-8-15 6-11-15 0%
347 86 Lassen 380kV (Derden) 65 dagen 1-9-15 30-11-15 0%
350 718 WP-00018 Tracédeel 1.3a: Kruisweg - Haarlemmermeer 135 dagen 2-3-15 2-10-15 0%

353 1228 Werkzaamheden Wegen 140 dagen 23-3-15 2-10-15 0%

354 1159 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.3a 10 dagen 23-3-15 3-4-15 0%
355 1165 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.3a 10 dagen 21-9-15 2-10-15 0%
356 1231 Werkzaamheden boringen 75 dagen 30-3-15 10-7-15 0%
357 719 HDD N201: 150kV 10 dagen 30-3-15 13-4-15 0%
358 92 HDD Rietsingel: 150kV 10 dagen 13-5-15 29-5-15 0%
359 720 HDD Larenselaan: 150kV 10 dagen 13-5-15 29-5-15 0%
360 94 HDD Deltaweg: 150kV 10 dagen 29-6-15 10-7-15 0%
361 95 HDD Altenapad: 150kV 10 dagen 1-6-15 12-6-15 0%
362 1232 Werkzaamheden open ontgraving 60 dagen 15-6-15 4-9-15 0%

363 82 Ondergronds kabelwerk 150kV OSP200 - HMM (5800m, Zwart + Wit) 45 dagen 15-6-15 4-9-15 0%
364 83 Lassen 150kV (Derden) 25 dagen 17-8-15 18-9-15 0%
367 717 WP-00019 Tracédeel 1.3b: Haarlemmermeer - Nieuwe Bennebroekerweg 111 dagen 13-5-15 9-11-15 0%

370 1233 Werkzaamheden Wegen 111 dagen 8-6-15 9-11-15 0%
371 1160 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.3b 10 dagen 8-6-15 19-6-15 0%
372 1166 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.3b 10 dagen 27-10-15 9-11-15 0%
373 1234 Werkzaamheden boringen 55 dagen 15-6-15 28-8-15 0%
374 98 HDD Altenapad: 150kV 10 dagen 15-6-15 26-6-15 0%
375 97 HDD Deltaweg: 150kV 10 dagen 13-7-15 24-7-15 0%
376 721 HDD Bennebroekerweg: 150kV 10 dagen 17-8-15 28-8-15 0%
377 1235 Werkzaamheden open ontgraving 26 dagen 7-9-15 12-10-15 0%

378 103 Aanleg ondergrondse kabel 150kV HMM-OSP199 (5800m, Zwart + Wit) 26 dagen 7-9-15 12-10-15 0%
379 722 Lassen 150kV (Derden) 10 dagen 13-10-15 26-10-15 0%
382 104 WP-000199 OSP Nieuw Bennebroekerweg (mast 199) 80 dagen 6-5-15 18-9-15 0%
385 107 Realisatie OSP Nieuw Bennebroekerweg 50 dagen 8-6-15 4-9-15 0%
388 118 WP-00020 Tracédeel 1.4: Bennebroekerweg - Leimuiderweg (mast 198 - 182) 415 dagen 2-3-15 9-12-16 0%

391 1224 WP-00044 Werkzaamheden Wegen 450 dagen 23-3-15 9-12-16 0%
392 1161 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen mastlocaties 184, 183 en 182 5 dagen 23-3-15 27-3-15 0%
393 1171 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen mastlocaties 184, 183 en 182 5 dagen 13-7-15 17-7-15 0%
394 1172 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.4 (voorafgaand aan amoveren) 10 dagen 21-4-16 10-5-16 0%
395 1167 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.4 10 dagen 28-11-16 9-12-16 0%
396 1225 WP-00043 Werkzaamheden Fundamenten 375 dagen 30-3-15 2-9-16 0%
397 724 Realisatie mastfundaties 184, 183 en 182 20 dagen 30-3-15 28-4-15 0%
398 120 Realisatie mastfundaties 198 t/m 185 45 dagen 13-6-16 2-9-16 0%
399 1226 Werkzaamheden derden 408 dagen 6-5-15 25-11-16 0%

400 725 Plaatsen masten 184, 183 en 182 (Derden) 10 dagen 6-5-15 21-5-15 0%
401 726 Plaatsen geleiders mast 184 t/m 181 (Derden) 30 dagen 1-6-15 10-7-15 0%
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Id Unieke id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum %
voltooid

402 125 Plaatsen masten 198 t/m 185 (Derden) 30 dagen 15-8-16 23-9-16 0%
403 126 Plaatsen geleiders mast 199 t/m 184 (Derden) 60 dagen 5-9-16 25-11-16 0%
406 154 WP-00027 OSP Leimuiderweg (mast 181) 80 dagen 2-3-15 26-6-15 0%
409 157 Realisatie OSP Leimuiderweg 50 dagen 30-3-15 12-6-15 0%
412 132 WP-00021 Tracédeel 1.5: Leimuiderweg - Ringvaart (mast 180 - 163) 123 dagen 16-3-15 30-9-15 0%
415 1221 WP-00046 Werkzaamheden Wegen 127 dagen 7-4-15 30-9-15 0%

416 1162 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.5 10 dagen 7-4-15 20-4-15 0%
417 1168 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.5 10 dagen 17-9-15 30-9-15 0%
418 1222 WP-00045 Werkzaamheden Fundamenten 54 dagen 14-4-15 26-6-15 0%

419 134 Realisatie mastfundaties 50 dagen 14-4-15 26-6-15 0%
420 1227 Werkzaamheden derden 84 dagen 22-5-15 16-9-15 0%

421 139 Plaatsen masten (Derden) 40 dagen 22-5-15 17-7-15 0%
422 140 Plaatsen geleiders mast 180 - 161 (Derden) 50 dagen 18-6-15 16-9-15 0%
425 166 Tracédeel 1.6: Leimuiderweg - Turfspoor 93 dagen 23-2-16 7-7-16 0%

428 1236 Werkzaamheden Wegen 83 dagen 15-3-16 7-7-16 0%
429 1163 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.6 10 dagen 15-3-16 29-3-16 0%
430 1169 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen tracédeel 1.6 10 dagen 24-6-16 7-7-16 0%
431 1237 Werkzaamheden boringen 32 dagen 22-3-16 4-5-16 0%
432 168 HDD Leimuiderweg: 150kV 10 dagen 22-3-16 5-4-16 0%
433 169 HDD Lisserweg: 150kV 10 dagen 6-4-16 19-4-16 0%
434 170 HDD Niewekerkertocht: 150kV 10 dagen 20-4-16 4-5-16 0%
435 1238 Werkzaamheden open ontgraving 49 dagen 6-4-16 13-6-16 0%

436 176 Ondergronds kabelwerk 150kV (3500m, Zwart + Wit) 45 dagen 6-4-16 13-6-16 0%
437 179 Lassen 150kV (Derden) 27 dagen 18-5-16 23-6-16 0%
440 1209 WP-00033 Werkzaamheden amoveren 72 dagen 29-4-16 8-8-16 0%
441 1210 WP-00034 Amoveren lijnverbinding Haarlemmermeer 65 dagen 29-4-16 28-7-16 0%

442 1242 Werkzaamheden Wegen 65 dagen 29-4-16 28-7-16 0%

443 1176 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 90 - 80 5 dagen 29-4-16 10-5-16 0%
444 1177 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 90 - 80 5 dagen 10-6-16 16-6-16 0%
445 1175 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 80 - 72 5 dagen 31-5-16 7-6-16 0%
446 1174 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 80 - 72 5 dagen 4-7-16 8-7-16 0%
447 1178 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 72 - 64A 5 dagen 21-6-16 28-6-16 0%
448 1180 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 72 - 64A 5 dagen 22-7-16 28-7-16 0%
449 1241 Werkzaamheden Amoveren 53 dagen 10-5-16 21-7-16 0%

450 16 Amoveren bestaand tracé 90 - 80 22 dagen 10-5-16 9-6-16 0%
451 101 Amoveren bestaand tracé 80 - 72 19 dagen 7-6-16 1-7-16 0%
452 87 Amoveren bestaand tracé 72 - 64A 18 dagen 28-6-16 21-7-16 0%
453 1211 WP-0035 Amoveren lijnverbinding Sassenheim 65 dagen 10-5-16 8-8-16 0%
454 1239 Werkzaamheden Wegen 50 dagen 31-5-16 8-8-16 0%

455 1181 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 64 - 58 5 dagen 31-5-16 7-6-16 0%
456 1173 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 64 - 58 5 dagen 12-7-16 18-7-16 0%
457 1182 Aanleggen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 48 - 38 5 dagen 24-6-16 1-7-16 0%
458 1170 Verwijderen van bouwwegen en bouwterreinen t.b.v. amoveren bestaand tracé 48 - 38 5 dagen 2-8-16 8-8-16 0%
459 1240 Werkzaamheden Amoveren 60 dagen 10-5-16 1-8-16 0%

460 1179 Amoveren bestaand tracé 64 - 58 25 dagen 7-6-16 11-7-16 0%
461 127 Amoveren bestaand tracé 58 - 48 29 dagen 10-5-16 20-6-16 0%
462 141 Amoveren bestaand tracé 48 - 38 22 dagen 1-7-16 1-8-16 0%

402402

403403

409

416

417

419

421421

422422

429

430

432

433

434

436

437437

443

444

445

446

447

448

450

451

452

455

456

457

458

460

461

462

a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d
2014 2015 2016

Voortgang

Taak ON

Taak OG

Taak derden

Mijlpaal

Voortgang samenvatting

Samenvatting

Samenvatting verbergen

Deadline

 Projectplanning
Documentnr: VIR-0.000.021 v1.4

Pagina 2 van 2

Project:
Onderdeel:
Datum:

Noordring 380kV
Overallplanning
1 oktober 2013


	A12 aanvraag PNH-VPWV VB TOTAAL deel 2 bijlage 15-20
	Bijlage 15 Ontwerpnota HDD (boringen)
	Bijlage 16 Overzichtstekening tracé HDD
	Bijlage 17 Overzichtstekening werkterreinen en

werkwegen
	Bijlage 18 Werkterreintekeningen en

werkwegen tracédeel A1
	Bijlage 19 Werkterreintekeningen en

werkwegen tracédeel A2

	A12 aanvraag PNH-VPWV VB TOTAAL deel 3 bijlage 20-24
	Bijlage 20 Werkterreintekeningen en werkwegen tracédeel 1.1
	Bijlage 21 Werkterreintekeningen en

werkwegen tracédeel 1.2
	Bijlage 22 Werkterreintekeningen en

werkwegen tracédeel 1.3
	Bijlage 23 Werkterreintekeningen en

werkwegen tracédeel 1.4
	Bijlage 24 Ontwerptekeningen werkwegen

opstijgpunten
	Bijlage 25 projectplanning




