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De Minister van Klimaat en Groene Groei 
Directie Transitie Diepe Ondergrond – Mijnbouwvergunningen  
t.a.v.   
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG  
 
Alleen per email 
 
Harlingen, 01-04-2025 
 
 
Kenmerk: 061-MV-2025 
 
Onderwerp: Verzoek directe inwerkingtreding V-55181 
 
Geachte , 
 
Hierbij verzoeken wij u om alle onderdelen in uw definitieve besluit op de aanvraag 
V-55181 direct in werking te laten treden. Op 18 oktober 2023 heeft u van ons de 
aanvraag ‘Oppenhuizen-1 - Aanleg van maximaal drie boorgaten’ ontvangen. Deze 
aanvraag is bij u geregistreerd onder nummer V-55181.  
 
Op 10 december 2024 verzocht ik u om het civieltechnisch voorbereiden van de 
locatie Oppenhuizen voor deze diepboringen (hierna: het bouwdeel) direct in werking 
te laten treden. Op 30 januari 2025 is het ontwerpbesluit gepubliceerd. Hieruit blijkt 
dat de minister instemt met het direct in werking laten treden van het bouwdeel. Wij 
danken u hiervoor. 
 
Zoals ook in onze brief van 10 december 2024 is beschreven was de inschatting van 
het ministerie dat de ontwerpbesluiten begin januari 2025 door u zouden worden 
gepubliceerd. Dat is helaas eind januari geworden. Hierdoor voorzien wij problemen 
met de inwerkingtreding van deze vergunning in relatie tot de periode waarin de 
boortoren voor Vermilion beschikbaar is. Zoals bij u bekend is de boortoren voor dit 
werk beschikbaar tussen 1 juli en 1 oktober van dit jaar. Een andere partij heeft de 
toren geboekt vanaf 1 oktober 2025. 
 
Vermilion heeft begrepen dat er slechts 14 zienswijzen zijn binnengekomen, waarbij 
veel inhoudelijke punten op het winningsplan gericht zijn en daarmee geen onderdeel 
van deze procedure zijn. Er blijken ons geen belemmeringen te zijn voor een snelle 
definitieve besluitvorming. In het beroep niet tijdig beslissen dat wij hebben ingediend 
bij de rechtbank stuurden wij aan op publicatie binnen twee weken na einde van de 
terinzagelegging (13 maart). Deze periode van twee weken is echter al verstreken. 
 
Echter, zelfs bij een spoedige besluitvorming, stel op 9 april a.s. kan het onmogelijk 
blijken de booractiviteiten voor 1 oktober af te ronden als we uitgaan van uitgestelde 
inwerkingtreding.  
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Wij verzoeken u dan ook om de gehele omgevingsvergunning op grond van artikel 
6.2 Wabo terstond na bekendmaking in werking te laten treden. Net als door u 
beargumenteert voor het bouwdeel geldt ook voor de booractiviteiten zelf dat er geen 
sprake is van onomkeerbare effecten. Er is immers nog geen productie en dus ook 
geen bodemdaling. 
 
Daarbij komt dat, zoals u in het ontwerpbesluit over het bouwdeel aangeeft, als de 
aanvraag 1 januari 2024 was gedaan, zou de procedure van de omgevingswet zijn 
gevolgd. Onder de omgevingswet zou voorliggend besluit inwerkingtreden op de dag 
na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. 
 
Gezien de bijzondere belangen en de (spoedeisende) omstandigheden voor de 
omgevingsvergunning, alsmede het gegeven dat de rechtsgevolgen niet anders 
zouden zijn geweest wanneer de aanvraag 3 maanden later onder de omgevingswet 
was ingediend, menen wij dat u akkoord zou kunnen gaan met directe 
inwerkingtreding van dit besluit. 
 
 
Tot het verstrekken van nadere informatie zijn wij vanzelfsprekend gaarne bereid. 
 
Hoogachtend, 
Vermilion Energy Netherlands B.V. 
 
 
 
 

 
Vergunningencoördinator 
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