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Bijlage(n) 
 

 
 
 

Besluit 
 
1. Aanvraag 
Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 34201179, is houder van de bij beschikking van 
de Minister van Economische Zaken van 19 april 2007 met kenmerk ET/EM/ 
7037592, verleende opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen voor het gebied 
aangeduid als Oosterwolde (de vergunning hierna: opsporingsvergunning 
Oosterwolde en het gebied: het gebied Oosterwolde). Opsporingsvergunning 
Oosterwolde is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2021 bij beschikking van de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat met kenmerk DGKE-WO / V-5192 V2. 

Bij brief gedateerd 16 september 2025, ontvangen per e-mail op diezelfde datum, 
per e-mail van 17 oktober 2025 aangevuld met een overzicht van activiteiten en 
gebeurtenissen met betrekking tot opsporingsvergunning Oosterwolde en het 
gebied Oosterwolde, heeft Vermilion een aanvraag ingediend om wijziging van 
opsporingsvergunning Oosterwolde in die zin dat het tijdvak waarvoor deze 
vergunning geldt met acht jaar verlengd wordt tot en met 31 december 2033 
(hierna: de aanvraag). 

2. Wettelijk kader 
Artikel 18 van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw) geeft de Minister van Klimaat en 
Groene Groei (hierna: ik) de bevoegdheid tot wijziging van een vergunning voor 
de opsporing of winning van delfstoffen. Artikel 18, derde lid, Mbw regelt de 
verlenging van het tijdvak waarvoor de vergunning geldt. 

De bevoegdheid om op grond van artikel 18 van de Mbw een besluit te nemen 
heeft bij verschillende ministers en een staatssecretaris gelegen en berust sinds 2 
juli 2024 bij mij.  
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3. Procesverloop  
TNO-AGE heeft, op mijn verzoek, per e-mail op 15 oktober 2025 en aangevuld bij 
e-mail van 26 november 2025 een overzicht gegeven van de door Vermilion met 
betrekking tot het gebied Oosterwolde uitgevoerde en geplande activiteiten.  

4. Overwegingen en beoordeling aanvraag 
4.1 Compleetheid  
De aanvraag bevat voldoende gegevens en informatie om een besluit op grond 
van artikel 18, derde lid, Mbw te kunnen nemen. 

4.2 De vergunning: tijdvak en activiteiten 
Opsporingsvergunning Oosterwolde is op 19 april 2007 verleend aan Northern 
Petroleum Nederland B.V. (hierna: NPN) en in werking getreden op 20 april 2007. 
De vergunning werd verleend voor een tijdvak dat, behoudens verlenging, zou 
eindigen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het verleningsbesluit, dat wil 
zeggen op 31 mei 2012. Het tijdvak van vijf jaar was gebaseerd op de met 
betrekking tot het gebied Oosterwolde voorgenomen activiteiten (hierna: het 
werkprogramma), bestaand uit seismische en booractiviteiten, en de op het 
moment van verlening van opsporingsvergunning Oosterwolde nog beperkte 
organisatie van de vergunninghouder NPN.   

Bij besluit van 30 maart 2012 met kenmerk ETM/EM/12013874 is op aanvraag 
van de vergunninghouder NPN, ingediend 15 juli 2011, het werkprogramma 
gewijzigd in die zin dat uiterlijk 31 december 2012 besloten moest zijn naar welk 
prospect de proefboring zou worden gezet en dat deze boring voor 24 november 
2013 geplaatst zou zijn. In verband hiermee werd het tijdvak van 
opsporingsvergunning Oosterwolde (hierna: het tijdvak) verlengd tot 24 
november 2013.  
 
Bij besluit van 14 februari 2014 met kenmerk DGETM-EM/14023458 is 
toestemming verleend voor de overdracht van opsporingsvergunning Oosterwolde 
aan Vermilion waarbij op aanvraag van de vergunninghouder NPN, ingediend op 
22 oktober 2013 en 1 november 2013, tevens het tijdvak verlengd is tot 24 
november 2015.  
 
Bij besluit van 22 juli 2014 met kenmerk DGETM-EM/14116032 is op aanvraag 
van de vergunninghouder, nu Vermilion, ingediend op 25 juni 2014, het 
werkprogramma gewijzigd in die zin dat dit werd uitgebreid met de evaluatie van 
gegevens van nabij het gebied Oosterwolde gelegen vergunningsgebieden. In 
verband hiermee werd het tijdvak verlengd tot 24 november 2016, en werd 
bepaald dat uiterlijk 31 december 2015 besloten moest zijn naar welk prospect de 
proefboring zou worden gezet en dat deze boring voor het einde van de 
geldigheidsduur van de vergunning moest zijn gezet, dat wil zeggen voor 24 
november 2016. 
 
Bij besluit van 23 november 2016 met kenmerk DGETM-EO/16177651 is op 
aanvraag van Vermilion, ingediend op 2 juni 2016, het tijdvak verlengd tot 24 
november 2018. De reden voor deze verlenging was het feit dat twee door 
Vermilion in het gebied Oosterwolde onderkende prospects gedeeltelijk in 
aangrenzend vergunningsgebied zijn gelegen en eenmakingsovereenkomsten met 
de betreffende vergunninghouder gesloten moesten worden.  
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Bij besluit van 15 maart 2021 met kenmerk DGKE-WO/V-5192 V-2 is op aanvraag  
van Vermilion, ingediend op 22 november 2018, het tijdvak nogmaals verlengd 
tot en met 31 december 2025. In dit besluit werd aangegeven dat vanwege het 
feit dat opsporingsvergunning Oosterwolde al dateert van 19 april 2007 een 
verdere verlenging na 31 december 2025 niet meer wenselijk en opportuun werd 
geacht. 
 
4.3  Motivering aanvraag 
Vermilion verzoekt mij om opsporingsvergunning Oosterwolde met acht jaar te 
verlengen tot en met 31 december 2033.  

Vermilion stelt dat meerdere waardevolle prospects in het gebied Oosterwolde zijn 
geïdentificeerd maar dat geen boring mogelijk zal zijn als niet meerdere 
commerciële overeenkomsten, waaronder ten minste een 
eenmakingsovereenkomst, zijn gesloten. Daarnaast stelt Vermilion geen financiële 
verplichting tot het zetten van een boring te kunnen aangaan totdat alle hiervoor 
benodigde vergunningen onherroepelijk zijn.  

Vermilion vraagt een verlenging van het tijdvak omdat dit door omstandigheden 
buiten Vermilion onvoldoende is gebleken om het werkprogramma te voltooien.  

Vermilion vraagt het tijdvak met acht jaar te verlengen. Deze termijn is volgens 
Vermilion nodig omdat op dit moment niet duidelijk is of en wanneer de 
onderhandelingen over de vereiste commerciële overeenkomsten zullen worden 
hervat en vergunningprocedures, en de daarop volgende juridische procedures, 
veel tijd kosten. In deze termijn van acht jaar is volgens Vermilion ook een 
periode opgenomen voor het voorbereiden en uitvoeren van een tweede 
proefboring in het geval de eerste proefboring niet tot succesvolle winning leidt.  

Vermilion stelt dat het werkprogramma het gehele gebied Oosterwolde bestrijkt 
en dat er daarom geen reden is om bij de verlenging van het tijdvak het gebied 
Oosterwolde te beperken tot een deel van dit gebied. 

4.4 Beoordeling aanvraag 
Op grond van artikel 18, derde lid, Mbw wordt een aanvraag om een verlenging 
van het tijdvak waarvoor een vergunning geldt slechts ingewilligd als het in de 
vergunning vastgestelde tijdvak onvoldoende is om de activiteiten waarvoor de 
vergunning geldt, te voltooien en deze activiteiten zijn verricht in 
overeenstemming met de vergunning. 

Opsporingsvergunning Oosterwolde is verleend op 19 april 2007 en, dankzij vijf 
verlengingen van het tijdvak, geldig tot en met 31 december 2025. Uit de 
aanvraag blijkt dat met name tot en met 2016 onderzoek is gedaan naar het 
exploratie potentieel van het gebied Oosterwolde. In die periode heeft de 
vergunninghouder bestaande seismische gegevens gereprocessed, gegevens van 
bestaande putten geëvalueerd en verschillende studies uitgevoerd.  

In 2016 zijn door Vermilion twee prospects geïdentificeerd waarvan een reeds in 
2010 door de vergunninghouder NPN was onderkend. Vanwege het feit, dat beide 
prospects gedeeltelijk in aan het gebied Oosterwolde grenzend vergunningsgebied 
zijn gelegen, is het tijdvak op aanvraag van Vermilion nog tweemaal verlengd bij 
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besluiten van 23 november 2016 en 15 maart 2021. Deze verlengingen gaven 
Vermilion de gelegenheid om met de houder van het aangrenzende 
vergunningsgebied overeenkomsten over het aanboren van de twee prospects te 
sluiten, de voor het plaatsen van de boring benodigde vergunningen te verkrijgen 
en de proefboring daadwerkelijk te zetten. 

Uit het door Vermilion per e-mail van 17 oktober 2025 ingediende overzicht blijkt 
dat na 2016 weinig activiteiten hebben plaatsgevonden met betrekking tot de 
twee prospects: in 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met de houder van 
het aangrenzende vergunningsgebied en in 2021/2022 is bestaande seismiek 
aangekocht waarvan slechts een klein deel betrekking bleek te hebben op 
Oosterwolde.   

Vermilion stelt dat door omstandigheden buiten Vermilion het tijdvak van 
zeventien en een half jaar onvoldoende was om het werkprogramma te voltooien, 
dat wil zeggen om ook een proefboring in het gebied Oosterwolde te zetten. 
Vermilion vraagt een verlenging van dit tijdvak met acht jaar. Deze termijn zou 
volgens Vermilion voldoende zijn om na een eerste eventueel ook een tweede 
proefboring in het gebied Oosterwolde te zetten.  

Uit de aanvraag blijkt niet waarom een tijdvak van zeventien en een half jaar 
onvoldoende was om het gehele werkprogramma uit te voeren en waarom dit het 
gevolg is van omstandigheden buiten Vermilion. Evenmin blijkt uit de aanvraag 
waarom Vermilion in de vier en een half jaar sinds het laatste verlengingsbesluit, 
waarin expliciet werd aangegeven dat verdere verlenging na 31 december 2025 
niet wenselijk en opportuun zou zijn, geen stappen heeft ondernomen richting het 
daadwerkelijk mogelijk maken van een proefboring en waarom dit het gevolg is 
van omstandigheden buiten Vermilion. Na 2019 heeft geen overleg meer 
plaatsgevonden met de partij waarmee de benodigde commerciële 
overeenkomsten moeten worden gesloten en is er evenmin een aanvraag 
ingediend om een of meer van de voor het plaatsen van de boring benodigde 
vergunningen te verkrijgen.  

Uit de aanvraag blijkt dat Vermilion geen concrete plannen heeft voor het plaatsen 
van een proefboring. Zij stelt slechts geen proefboring te zullen zetten als de 
hiervoor naar haar mening vereiste commerciële overeenkomsten niet zijn 
gesloten en de voor het plaatsen van de proefboring benodigde vergunningen niet 
onherroepelijk zijn verkregen. Vermilion geeft niet aan op welke termijn de 
onderhandelingen over deze overeenkomsten zullen worden hervat en hoeveel tijd 
deze naar verwachting in beslag zullen nemen. Een besluit over het aanvragen 
van de vergunningen zal pas worden genomen nadat de onderhandelingen met 
positief resultaat voor Vermilion zijn afgesloten.  

Gelet op bovenstaande kan niet worden gesteld dat het tijdvak onvoldoende was 
om het werkprogramma te voltooien. Opsporingsvergunning Oosterwolde is in 
2007 verleend en vijfmaal verlengd. In 2016 heeft Vermilion twee prospects 
geïdentificeerd waarvan er een reeds in 2010 bekend was. Ondanks de 
waarschuwing dat verlenging van het tijdvak na 31 december 2025 niet wenselijk 
en opportuun was, heeft Vermilion gedurende de laatste verlengingstermijn van 
vier en een half jaar geen activiteiten ondernomen die het daadwerkelijk plaatsen 
van een proefboring in het gebied Oosterwolde mogelijk zouden maken.  
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Ik oordeel dan ook dat niet voldaan is aan artikel 18, derde lid, Mbw. 

4.5 Horen 
Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking 
geheel of gedeeltelijk afwijst, stelt het conform artikel 4:7, eerste lid, aanhef en 
onder a en b, van de Algemene wet bestuursrecht de aanvrager in de gelegenheid 
zijn zienswijze naar voren te brengen, tenzij de afwijzing zou steunen op 
gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en die gegevens 
niet afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt. Gezien 
de bovengenoemde overwegingen, zie ik geen aanleiding hier gebruik van te 
maken. De afwijzing berust immers niet op gegevens die afwijken van de 
gegevens die door vergunninghouder zelf zijn verstrekt.  

4.6 Conclusie 
Met inachtneming van hetgeen hierboven is gesteld kan de aanvraag om een 
zesde verlenging van het tijdvak niet worden ingewilligd.  

5. Besluit 
Gelet op artikel 18, eerste lid, onderdeel a en e en derde lid, van de Mijnbouwwet, 

Besluit ik: 

De aanvraag van Vermilion Energy Netherlands B.V., geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 34201179, van 16 september 2025 om verlenging 
van het tijdvak van de bij besluit van de Minister van Economische Zaken van 19 
april 2007 met kenmerk ET/EM/7037592 verleende opsporingsvergunning voor 
koolwaterstoffen voor het gebied aangeduid als Oosterwolde, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 
maart 2021 met kenmerk DGKE-WO / V-5192 V-2, te weigeren.  

6. Mededelingen 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is bekendgemaakt. 
 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van 
deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 
 
 
De Minister van Klimaat en Groene Groei, 
namens deze, 
 
 
 

MT-lid Transitie Diepe Ondergrond 
 
 
Tegen deze beschikking kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 
betrokken binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, 
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Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG. Deze 
beschikking is verzonden op de in aanhef vermelde datum. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




