Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

MELDING BUITEN WERKING PIJPLEIDING/KABEL Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas

FO FMat  oue & Gas - oFFsHoRE S

Datum
1 januari 2025

Format Melding buiten werking zijnde pijpleiding/kabel
Sector Olie en gas - Offshore

versie 1 januari 2025

Indienen bij mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Het “Format melding buiten werking pijpleiding/kabel” adresseert een aantal
specifieke onderwerpen die van belang zijn om de melding ingevolge artikel 45
van de Mijnbouwwet deugdelijk te onderbouwen en te concluderen of (delen van)
een kabel of pijpleiding dienen te worden verwijderd of kunnen blijven liggen. Bij
dit format dient allereerst gekozen te worden of men van plan is de pijpleiding of
kabel te verwijderen of dat men deze wil laten liggen. Hierna wordt de betreffende
informatie gevraagd.

Zo moet worden uitgelegd welke kabel of leiding de afmelding betreft, of voor de
kabel of leiding specifieke regels en/of voorwaarden gelden, welke kenmerken de
kabel of pijpleiding heeft alsmede welke ontmantelingsopties voorhanden zijn.
Vervolgens wordt in de melding nader ingegaan op de precieze locatie van de
kabel of leiding en de gevolgen van de ontmanteling. Ook zal in de afmelding
worden nagegaan of ofwel het standaard afwegingskader kan worden gehanteerd,
of dat aanpassingen nodig zijn vanwege een bijzondere situatie. Tot slot worden
per thema de ontmantelingsopties beoordeeld en volgt de beoordeling. Deze
beoordeling volgt de criteria volgens artikel 103 van het Mijnbouwbesluit. Dit
format betreft alleen offshore pijpleidingen en kabels als bedoeld in artikel 92 van
het Mijnbouwbesluit in het Nederlands deel van de Noordzee.

NB:

Steeds wanneer in dit format wordt verwezen naar “de specifieke offshore
pijpleiding”, kunnen de vragen tevens zien op de afmelding van “delen van de
specifieke offshore pijpleiding of kabel”. Per deel van een offshore pijpleiding
worden alsdan onderstaande vragen ingevuld.
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Directoraat-generaal
Melding buiten werking pijpleiding/kabel Groningen en Ondergrond

Format voor
Melding buiten werking

. pijpleiding/kabel - olie en gas
Naam en contactaegevens veraunninghouder / beheerder offshore

TotalEnergies Exploratie Productie Nederland B.V. (TEPNL)
Prinses Catharina-Amaliastraat 5

2496 XD Den Haag

+31(0)70 512 9449

v Id de vi i .

Besluit toevoegen is niet nodig, met verwijzing naar het kenmerk en datum

e 375/I1I/728/EM Production license block K6a/ K6b /L7a/ L7b/ L7¢c
381/111/1461/EMK Production license block L4a / L4b

Geef hieronder een publieksvriendelijke samenvatting van de melding:
De samenvatting bevat in elk geval

a, Voor welke pijpleiding/kabel de melding wordt gedaan
b, Locatie van de pijpleiding/kabel

C. Datum van het buiten werking stellen

d. De reden van het buiten werking stellen

e, Hoe de veiligheid wordt gewaarborgd

Deze Melding betreft de 3,5 inch glycol leiding die in de mijnbouwblokken L4 en L7
van het Nederlands Continentaal Plat ligt en de bypass-skid bij het L4-B platform
met het L7-A platform verbond.

Vanwege de eerdere buiten werkingstelling van beide platformen, werd betreffende
leiding niet meer gebruikt en is daarom in 2016 losgekoppeld en in 2017 buiten
werking gesteld.

Bij buiten werking stellen van deze leiding is de veiligheid gewaarborgd door de
leiding een laatste keer schoon te maken d.m.v. een pigging campagne (zodat er
geen koolwaterstoffen meer aanwezig zijn), de leiding te vullen met zeewater, de
leiding aan beide zijden los te koppelen en de blootgestelde uiteinden van de leiding
tenslotte te bedekken.
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verkl je begri liist

Term/afkorting

Verklaring / vertaling

Alifaten

Organische verbindingen die een keten van
koolstofatomen bevatten, maar geen aromatische
ringstructuur hebben, zoals de benzeenring

Anti-scour frame

Beschermende structuur ter voorkoming van erosie
(schuren) van de zeebodem rondom een pijpleiding of
platform

ARBO Arbeidsomstandigheden

Areaal Opperviakte of verspreidingsgebied

AUV Autonomous Underwater Vehicle, onbemande
onderwaterrobot die een vooraf geprogrammeerde
opdracht autonoom kan uitvoeren zonder directe
verbinding met, of controle vanaf een schip

CO2 Koolstofdioxide

Coating Beschermende of functionele deklaag die wordt

aangebracht op een object, voor bescherming tegen
beschadiging en/of oxidatie

Crossing agreement

Contract dat de rechten en plichten vastlegt tussen
partijen waarbij de ene partij een pijpleiding moet
kruisen die in eigendom is van de andere partij

Cut & Lift Techniek voor het in stukken zagen, hijsen en
verwijderen van een offshore pijpleiding
DP Dynamic Positioning, gecomputeriseerd systeem dat

de positie en koers van een schip automatisch
handhaaft zonder ankers

Expansion loop

U-vormige of gebogen sectie in een leiding die is
ontworpen om thermische uitzetting en krimp te
absorberen, waardoor schade aan het leidingsysteem
wordt voorkomen

Freespan

Niet-ondersteund deel van een pijpleiding dat boven
de zeebodem zweeft

Hard substraat

Vaste opperviakken of structuren waarop organismen
zich kunnen hechten of vestigen

HSE

Health, Safety & Environment, managementconcept
dat zich richt op het waarborgen van Gezondheid,
Veiligheid en Milieu

ICS

Impressed Current System, kathodisch
beschermingssysteem dat een externe stroombron
gebruikt om corrosie van metalen constructies te
voorkomen

Jetting

Techniek waarbij onder hoge druk staande
waterstralen worden gebruikt om de grond rond een
offshore pijpleiding los te maken en weg te spoelen,
waardoor de pijpleiding kan worden vrij gegraven en
verwijderd

Manifold

Constructie van pijpen en afsluiters die vioeistoffen
(zoals olie en gas) van meerdere putten verzamelt,
verdeelt, controleert en naar andere faciliteiten stuurt

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore
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MFE

Mass Flow Excavator, een graafapparaat dat speciaal is
ontworpen voor het nauwkeurig uitgraven van sleuven
en andere grondwerken

NORM

Naturally Occurring Radioactive Material, radioactieve
elementen die van nature voorkomen

NO

Verzamelnaam voor stikstofoxiden, zoals
stikstofmonoxide en stikstofdioxide

oBM

Oil Based Mud, boorvloeistof op basis van olie die
wordt gebruikt bij offshore olie- en gasboringen, vooral
in_moeilijke omstandigheden

ocv

Offshore Construction Vessel, gespecialiseerd schip
voor werkzaamheden op zee

Pigging

Proces waarbij een apparaat (een "pig") door de
pijpleiding wordt gestuurd om deze te reinigen,
inspecteren of te legen

Piggy back

Verwijst naar het samen met een hoofd-pijpleiding
aanleggen van een secundaire leiding (zoals een kabel
of kleinere pijp) door deze aan de hoofd-pijpleiding te
bevestigen

PPM

Parts per million (deeltjes per miljoen, maat voor
concentratie

Protection frame

Stevige, stalen constructie die is ontworpen om
gevoelige apparatuur te beschermen tegen
beschadiging

Reverse reeling

Techniek voor het verwijderen van een offshore
pijpleiding door deze in omgekeerde richting terug te
trekken en op te rollen op een grote, verticale haspel
op een schip

Reverse S-lay

Techniek voor het verwijderen van een offshore
pijpleiding door deze in omgekeerde richting terug aan
boord van een schip te trekken en deze daar in
stukken te snijden

Risk-based Op basis van een analyse van specifieke risico's

ROV Remotely Operated Vehicle, onderwaterrobot die op
afstand wordt bestuurd vanaf een schip

Scour Erosie van de zeebodem rond constructies door golven
en stromingen

Stinger Lange, metalen constructie die pijpleidingen naar de
zeebodem leidt vanaf een schip

Tie-in Aftakking op een pijpleiding waarop een andere
pijpleiding kan worden aan gesloten

Tubelure Knooppunt (verbindingsstuk) waar meerdere leidingen
samenkomen en zijn verbonden

Twinfilter Type filter met twee filters of filterelementen die
tegelijkertijd worden gebruikt voor de filtratie van
vloeistoffen in een pijpleiding

Umbilical Verbindende kabel/leiding voor het transport van

elektriciteit, controle- en datasignalen, hydraulische
vloeistoffen en/of chemicalién

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor
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Pagina 4 van 41



Directoraat-generaal

Injeiding Groningen en Ondergrond
Format voor
1, Is bij het invullen van de vragen externe expertise betrokken? Zo ja, Melding buiten werking
> pijpleiding/kabel - olie en gas
welke? offshore

Er is geen externe expertise betrokken geweest. Alle vragen in deze melding zijn
behandeld en beantwoord door experts in dienst van TEPNL.

2. Op welke (delen van) de specifieke kabel/leiding heeft de melding
betrekking?

Deze melding heeft betrekking op de volledige glycolpijpleiding van de bypass-skid
bij L4-B naar platform L7-A.

3. Beschrijf de mijnbouwsituatie en de exacte locatie van het plangebied en
voeg een kaart bij als overzicht en vermeld:
i de ligging van de offshore kabel/leiding
i de putten (indien van toepassing);
iii. de winningsinstallatie(s) (indien van toepassing);
iv. de mijnbouwblokken op het Nederlands Continentaal Plat.

De ligging van de offshore leiding tussen de bypass-skid bij L4-B en de
mijnbouwinstallatie L7-A is hieronder weergegeven op een kaart. De leiding ligt in
mijnbouwblokken L4 en L7 van het Nederlands Continentaal Plat en verbond het
productieplatform L4-B met het productieplatform L7-A. Bij zowel L4-B is 1 put
aanwezig. Platform L7-A had 1 put, maar platform L7-A is inmiddels geheel
verwijderd.

e

4

7 L7-H
L7-B
& L7-A

L7

e | :
L7-P/ -l e
Wl - G

Figuur: Ligging van de leiding tussen L4-B en L7-A in de mijnbouwblokke L4 enl7

De mijnbouwinstallatie L7-A is inmiddels geheel verwijderd.
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De leiding verlaat het L4-B platform aan de zuidzijde via een anti-scour frame
(structuur om zeebodemerosie te voorkomen) naar een bypass-skid (frame met
leidingen en afsluiters om leiding op een andere (bestaande) leiding aan te sluiten).
De pijpleiding wordt vervolgens geleid richting L7-A en is begraven op ongeveer 15
meter afstand van de bypass-skid. Deze situatie is weergegeven in de tekening in
bijlage 1.

De leidingverbindingen (spool pieces) tussen het bypass-skid en platform L4-B zelf,
maken geen deel uit van deze melding. Genoemde spool pieces zullen echter wel
verwijderd worden ten tijde van de volledige verwijdering van platform L4-B.

4. Bent u van plan de kabel/leiding te verwijderen?

Nee, het is niet gepland om de leiding tussen het bypass-skid bij L4-B en platform
L7-A te verwijderen. Dit met uitzondering van de verbindende delen tussen de
leiding en mijnbouwinstallaties aan beide uiteinden van de leiding. Deze
verbindingen aan begin en eind van de leiding zijn wel verwijderd, om de
toekomstige verwijdering van mijnbouwinstallatie L4-B mogelijk te maken. Het L7-
A platform is reeds verwijderd.

5. Ligt de kabel/leiding in een bijzonder gebied? (Denk hierbij aan een
Natura 2000-gebied, defensiegebied, vaarroute, windkavel of
zandwinning)

De leiding bevindt zich niet in een Natura 2000-gebied, niet in een gebied waar
zandwinning plaatsvindt, niet in een corridor voor bekende toekomstige kabels en
leidingen, niet in defensiegebied en niet in een gebied dat is aangewezen voor Wind
op Zee. Zie onderstaande figuur (alsook vraag 3) voor de ligging van het L4-B veld
en het L7 veld ten opzichte van Natura-2000 gebied(en) en scheepsvaartroutes.

gepiea
Scheeps
routes
S S
% —1\
L7 veld ] 1

windenergie

g, N

Figuur: Ligging van de leiding tussen L4-B en L7-A t.o.v. bijzondere gebieden

Zoals uit bovenstaande figuur blijkt, ligt het L4-B veld ten noorden (buiten) en L7
veld ten zuiden (buiten) van het scheepvaartverkeersscheidingsstelsel. Het gebied
wordt nu en in de toekomst door de visserij gebruikt.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore

Pagina 6 van 41



Directoraat-generaal
6. Vanaf welke datum is de kabel/leiding buiten werking gesteld? Groningen en Ondergrond

Format voor
In 2017 is de leiding definitief buiten werking gesteld als onderdeel van het Melding buiten werking

ontmantelingsprogramma voor het L7-CC complex (incl. satelliet platformen). PifJ'fPLeiding/ kabel - olie en gas
offshore

7. Waarom is de kabel/leiding buiten werking gesteld?

Vanwege de eerdere buiten werkingstelling van de productieplatformen L4-B en L7~
A, werd betreffende leiding niet meer gebruikt.

8. Is er sprake van een gedeeltelijke buiten werkingstelling en zo ja, welk
gedeelte precies?

Nee, de gehele leiding is buiten werking gesteld.

9. Beschrijf de wijze waarop de kabel/leiding buiten werking is gesteld

De leiding van het bypass-skid bij L4-B naar platform L7-A is in 2016
schoongemaakt en verlaten (zie vraag 25). Daarna is de leiding, in verschillende
campagnes, aan beide uiteinden gesepareerd en zijn de leiding uiteinden bedekt
met en/of herbegraven.

In geval het uw voornemen is om de kabel te verwijderen, ga hierna door naar
ondertekening op pagina 13.
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Directoraat-generaal

Indien voorgenomen is de kabel/leiding te laten liggen, beantwoord de Groningen en Ondergrond
onderstaande vragen: Format voor

Melding buiten werking
Juridische bepalingen pijpleiding/kabel - olie en gas

ffsh
Dit onderdeel beschrijft de wettelijke bepalingen en voorschriften die voor de orshore

kabel/leiding van toepassing zijn

10. Geef een overzicht van de op de kabel/leiding toepasselijke wet- en
regelgeving inclusief eventuele verdragen en andere overeenkomsten

De leiding is een leiding die twee mijnbouwwerken verbindt ten behoeve van het
vervoer van stoffen en valt onder de bepalingen van de mijnbouwwetgeving.
Relevante wettelijke bepalingen zijn onder meer opgenomen in:

e Mijnbouwwet (Mbw): De Mbw regelt mijnbouwactiviteiten op hoofdzaken.
Voor wat betreft leidingen bepaalt de Mbw voornamelijk dat dit in de
onderliggende wetgeving kan worden geregeld. Echter, artikel 45 stelt
expliciet dat de minister van KGG kan bepalen dat een op of in het
continentaal platgelegen kabel of leiding, die is gebruikt voor het opsporen
of winnen van delfstoffen, na het beéindigen van het gebruik wordt
verwijderd. De verplichtingen voor de verwijdering rusten op de beheerder
van de kabel of leiding. De Mbw gaat er dus vanuit dat leidingen na buiten
gebruikname mogen blijven liggen tenzij de minister anders bepaalt. Indien
de minister de beheerder niet heeft verplicht de kabel of leiding te
verwijderen is de beheerder verplicht om de kabel, respectievelijk leiding,
schoon en veilig achter te laten.

e Mijnbouwbesluit (Mbb): Het Mbb regelt onder andere de vergunningsplicht
voor leidingen en het veilige gebruik hiervan. §6.4 van het Mbb gaat in op
het beéindigen van het gebruik van een leiding.

i. Artikel 103 bevat de criteria aan de hand waarvan de minister zijn
afweging moet maken of een leiding kan blijven liggen of door de
operator moet worden verwijderd.

ii. Artikel 104 geeft aan dat de minister de beheerder van de leiding
aanwijzingen kan geven met betrekking tot de staat waarin de leiding
wordt achtergelaten en kan de beheerder verplichten de ligging van de
achtergelaten leiding periodiek te controleren en zo nodig
herstelmaatregelen voorschrijven. Periodieke inspectie na buiten
gebruikname is dus alleen vereist als dit wordt verplicht.

e Mijnbouwregeling (Mbr): De Mbr regelt een aantal zaken met betrekking tot
toepasbare normen voor leidingen. In paragraaf 1.6a en 1.6b Mbr is
gespecificeerd aan welke verplichtingen op grond van artikel 45 Mbw en
artikel 103 Mbb moeten worden voldaan. Dit betreft onder meer de inhoud
van de meldingen, ontheffingsaanvragen en verwijderingsplannen.

e Wet natuurbescherming (Wnb): Activiteiten die significant negatieve
effecten kunnen hebben op beschermde habitats of soorten, zijn
vergunningplichtig op grond van de Wnb. Dit geldt met name voor
activiteiten die plaats hebben in of nabij beschermde (Natura 2000)-
gebieden.
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11. Geef een overzicht van de toepasselijkheid van de Kaderrichtlijn Mariene
Strategie (KRM) en Nationaal Water Programma 2022-2027, waaronder
het Programma Noordzee 2022-2027

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft tot doel het beschermen
en herstellen van de Europese zeeén en oceanen en duurzaam gebruik te
bevorderen. De KRM verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een
mariene strategie. De Nederlandse Mariene Strategie is de uitwerking van de
Kaderrichtlijn Mariene Strategie voor Nederland. De minister van Infrastructuur en
Waterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mariene Strategie. Zij doet
dit in enkele voorgeschreven stappen in overleg met andere bewindspersonen en
met alle (maatschappelijke) betrokkenen die het aangaat. Zo is de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk voor de onderdelen die
natuur, biodiversiteit en visserij betreffen.

In het Programma Noordzee 2022-2027 wordt onder andere verwoord hoe om te
gaan met buitengebruik gestelde pijpleidingen en umbilicals. Dit formulier geeft
hieraan de invulling.

12. Geef een overzicht van de toepasselijke vergunningsvoorwaarden en
voorschriften van het bevoegd gezag ten aanzien van de specifieke
kabel/leiding

Voor de betreffende leiding zijn geen vergunningsvoorwaarden en voorschriften van
bevoegd gezag van toepassing die van belang zijn in het kader van de buiten
werking stelling van de leiding.

13. Geef een overzicht van de juridische ontwikkelingen, zoals de aanwijzing
van beschermde gebieden betreffende het gebied waar de specifieke
kabel/leiding ligt

Het plangebied (zie figuren bij vraag 3) heeft geen specifieke waarden en staat
daarom ook niet op de nominatie om als beschermd gebied te worden aangewezen.
Het gebied is ook niet aangewezen als Natura 2000-gebied.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore
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14. Is er overige regelgeving van toepassing zoals: een baggerreglement,
afspraken op brancheniveau, crossing agreements, regels betreffende
circulaire economie, stralingsbescherming of de NEN 36567

De leiding bevat meerdere kruisingen met andere kabels (zie vraag 21) en crossing
agreements zijn daarom van toepassing.

NEN-3656 is van toepassing, paragraaf 11.9 van NEN-3656:2022 bevat richtlijnen
voor het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van zeeleidingen:

"Zeeleidingen hoeven na buitenbedrijfstelling niet te worden verwijderd,

(...)

Wanneer de leiding een gevaar vormt voor visserij, scheepvaart, milieu of
veiligheid, dan kan het gevaar worden gemitigeerd door de leiding geheel
of gedeeltelijk af te dekken of te begraven.”

In de glycol leiding van L4-B naar L7-A is nooit radioactiviteit waargenomen. Ook
de leidingen en vaten op L4-B en L7-A bevatten geen NORM besmetting, zodat
aangenomen kan worden dat de leiding geen NORM bevat die de
vrijstellingsgrenzen uit het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
(Bbs) overschrijdt. Daarom is regelgeving t.b.v. stralingsbescherming niet van
toepassing.

15. Beschrijf de bijzondere juridische aandachtspunten.

In de memorie van toelichting bij de Mbw (zie Staatsblad 2021, 573) is ten aanzien
van het verwijderen van mijnbouwinstallaties, leidingen en kabels, het volgende
opgemerkt:

" De beheerder van kabels en pijpleidingen kan een kabel of pijpleiding
schoon en veilig achterlaten, tenzij de minister verplicht tot het geheel of
gedeeltelijk verwijderen daarvan.”

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor
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Directoraat-generaal
Kenmerken van ffshor ii idingen Groningen en Ondergrond
Format voor
Melding buiten werking
Dit onderdeel beschrijft de relevante (technische) gegevens en ligging van de pijplelding/kabel - olie en gas

kabel/leiding. offshore

16. Beschrijf de functie van de leiding en het getransporteerde medium (olie,
gas, condensaat, methanol, hydraulische olie, stroom= of datakabels, etc.)

Deze pijpleiding werd gebruikt voor het transport van glycol, van de L7-A naar L4-
B.

17. Beschrijf de ontwerpgegevens van de kabel/leiding, waaronder: lengte,
binnen=- en buitendiameter, wanddikte, materiaal (inclusief de specificering
per laag van de legering en de coating), ontwerpdruk en
ontwerptemperatuur. Dit kan verduidelijkt worden met tekeningen van
dwarsdoorsneden van de leiding.

Ontwerpgegevens Specificatie
Lengte 10,1 km

| Binnendiameter 69,9 mm
Buitendiameter 88,9 mm
Wanddikte 9,5 mm
Materiaal leiding DIN 17172 StE 360,7
Materiaal coating Epoxy
Buitendiameter incl. coating 89,5 mm
Ontwerpdruk 420 barg
Ontwerptemperatuur onbekend

18. Beschrijf het coatingmateriaal, de coatingdikte en hoeveelheid en

samenstelling van opofferingsanodes van de kabel/leiding

De leiding heeft een Epoxy coating met een dikte van 0,3 mm.

Op de leiding zijn geen anodes aanwezig. De pijpleiding werd beschermd met behulp
van ICS (Impressed Current System), welke vanaf L7-A van energie werd voorzien.
Dit systeem is in 2020 uitgeschakeld.

19, Beschrijf de aanwezigheid van eventuele uitstekende delen. Beschrijf de
plaatsen en afmetingen van tubelures, anodes, tie-ins, afsluiters,
expansion loops, protection frames en piggy back leidingen.

De 3,5 inch pijpleiding verlaat het L4-B platform aan de zuidzijde via een anti-scour
frame naar een bypass-skid. De pijpleiding wordt vervolgens geleid richting L7-A en
is begraven op ongeveer 15 meter afstand van de bypass-skid. Er is geen
beschermingsframe aanwezig bij benadering van L7-A. Wel heeft L7-A aan de
noordzijde een expansie lus. Op de leiding zijn geen tubulures, anodes, tie-ins,
afsluiters, protection frames of piggy-back leidingen aangebracht.
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20. Beschrijf de ligging van de leiding op of in de zeebodem en de eventuele
afdekking gespecificeerd over de leiding. Beschrijf of stortsteen of andere
verzwaringen zijn aangebracht. Beschrijf welke maatregelen zijn
genomen om gevaar voor de omgeving te voorkomen.

Betreffende leiding ligt voor het overgrote deel ingegraven in de zeebodem, met
uitzondering van enkele locaties waar de leiding is bestort met stenen of bedekt
met matrassen. Bij inspectie in 2023 is een gemiddelde gronddekking van 0,9 meter
gemeten, wat meer is dan de minimale gronddekking van 0,2 meter zoals
voorgeschreven in NEN 3656.

De leiding is over een totale lengte van 16 meter bestort met stenen en nabij de
bypass-skid bij het L4-B platform bedekt met betonmatrassen over een lengte van
16 meter, omdat de leiding hier na buitengebruikstelling is ontgraven en
gesepareerd van het productieplatform.

Er is een monitoringsprogramma, waarbij de leiding iedere 4 jaar wordt onderzocht
op de aanwezigheid van blootspoelingen en freespans.

De ligging van de leiding als geheel is weergegeven op tekening, welke is bijgevoegd
in bijlage 2.

21. Beschrijf de aanwezigheid van andere infrastructuur. Denk hierbij aan
welke andere offshore pijpleidingen er liggen in de nabijheid en kruisingen
met andere kabels en leidingen. Waar en op welke wijze zijn kruisingen
uitgevoerd? Zijn er verbindingen met nog in werking zijnde leidingen?

De volgende andere offshore pijpleidingen liggen in de nabijheid van betreffende
leiding:

e 10,75 inch gasleiding tussen L4-B en L7-A;

e Spool piece tussen L4-B en de naastgelegen bypass-skid.

Er zijn geen verbindingen met nog in werking zijnde leidingen. Voor een overzicht
van alle relevante leidingen in het mijnbouwblok L7, wordt verwezen naar de
tekening in bijlage 3.

De volgende kruisingen zijn aanwezig (km punt vanaf L4-B):

e Leiding kruising onderlangs met UK - Denmark 3 kabel op km 3.118/3.394;
e Leiding kruising onderlangs met Winterton - Borkum 1 kabel op km
6.993/7.104.

Genoemde kabels zijn buiten werking gesteld en lopen over betreffende leiding
heen. De details omtrent de uitvoering van deze kruisingen zijn niet bekend.

22. Beschrijf of de route van de leiding loopt nabij de veiligheidszones van
platforms en andere objecten, vermeld hierbij de ligging en afstand

De leiding van L4-B naar L7-A loopt ongeveer parallel aan de 10,75 inch gasleiding
die ook tussen deze 2 platformen ligt. De leidingroute loopt niet door
veiligheidszones van andere platformen of objecten.
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23. Beschrijf de inspectiehistorie. Geef hierbij een overzicht van de
inspectieresultaten vanaf de plaatsing. Is er blootspoeling of freespanning
aangetoond? Zo ja, hoe vaak, over welke afstand/hoogte en op welke
plaatsen? Welke maatregelen zijn genomen om dit te repareren? Hoe
vaak waren in de levenstijd van de kabel/leiding maatregelen nodig om
deze overvisbaar te houden? Beschrijf ook de toekomstige inspecties. Wat
is de eerstvolgende inspectie en wat is de huidige frequentie en voorstel
voor de toekomst?

Inspectiehistorie:

Van betreffende leiding zijn alleen inspectieresultaten beschikbaar van 2008, 2010,
2014, 2015, 2019 en 2023. Bij al deze inspecties is gekeken naar blootspoelingen
en freespans. Bij sommige inspecties, zoals voor het laatst in 2023, is ook de
begravingdiepte van de leiding gemeten.

Inspectieresultaten:
De inspectieresultaten van alle bekende inspecties zijn hieronder weergegeven.

Blootspoelingen Freespans Begravingsdiepte (m)
Afstand tot L4-B (km) |Lengte (m)| Mitigatie | Afstand tot L4-B (km) If;TEe (m)| Mitigatie | Min. | Max. | Gem.
2008 Onbekend Onbekend Onbekend | 0.9
2010 14-B spool piece 1 Geen - - . Survey niet uitgevoerd
10.085 - 10.098 17 Geen 10.085 - 10.098 17 Geen
2014 14-B spool piece* 27 Geen g 2 2 0.8 J 15 11
10.085 - 10.098 13 Geen 10.085 - 10.098 13 Geen
L4-B spool piece* ] Geen - - -
¥ 14-B spool piece* 9 Geen
-] 2015 0.007 - 0.015 8 Geen - - - Survey niet uitgevoerd
_3 0.027 - 0.033 T Geen - - -
™ 10.083 - 10.096 13 Geen 10.083 - 10.096 13 Geen
L4-B spool piece* 29 Geen - - -
L4-B spool piece* 9 Geen
2019 0.006 - 0.023 16 Matrassen - - - 0.8 13 11
0.027 - 0.035 8 Matrassen - - -
10.084 - 10.098 14 Geen 10.084 - 10.098 14 Geen
2023 - - - - - - 0.6 1.2 0.9

Blootspoeling op de spool piece tussen het bypass-skid en platform L4-B

Tabel: Bekende inspectieresultaten van betreffende leiding

De gerapporteerde blootspoelingen op de spool piece tussen het bypass-skid bij het
L4-B platform en dat platform zelf zijn niet relevant voor dit rapport, omdat deze
spoolpiece feitelijk geen deel uitmaakt van de eigenlijke leiding.

Het laatste inspectierapport uit 2023 is bijgevoegd in bijlage 4.

Mitigerende maatregelen:

De enige blootspoelingen (met daarin freespans) over de gehele exploratieperiode,
betroffen blootspoelingen nabij de beide uiteinden van de leiding. Deze
blootspoelingen en freespans bevonden zich daar, waar de leiding uit de bodem
omhoog kwam, om aangesloten te kunnen zijn op de mijnbouwinstallaties. Omdat
overvisbaarheid hier niet van toepassing is vanwege de 500 m veiligheidszone,
waren mitigerende maatregelen niet van toepassing.

De leiding is in 2016 schoongemaakt en verlaten (zie vraag 25). Daarna is de
leiding, in verschillende campagnes, aan beide uiteinden gesepareerd en zijn de
leidinguiteinden bedekt en/of herbegraven.
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Toekomstige inspecties:

Na buiten werking stellen van de leiding, worden periodieke inspecties (volgens
een risk-based benadering) uitgevoerd om eventuele toekomstige freespans te
identificeren zodat mitigerende maatregelen voorbereid kunnen worden. De
huidige inspectiefrequentie, en ook het voorstel voor de toekomst, is eens in de 4
jaar. De eerstvolgende inspectie van de leiding zal plaatsvinden in 2027.

24. Beschrijf de conditie van de kabel/leiding. Wat is de (verwachtte) staat
van de coatings en anodes of andere onderdelen van het
corrosiebeschermingssysteem? Wat is de integriteit van de kabel/leiding?
Zijn er eventueel defecten of afwijkingen waargenomen, zoals verandering
van stabiliteit, begravingsdiepte, scour, bewegingen, zwakke punten of
knikken?

Conditie van de leiding:

De leiding verkeert in goede conditie. Dat wil zeggen dat deze voldoet aan de
eerdergenoemde ontwerpdruk en ontwerptemperatuur. De leiding is momenteel
gevuld met zeewater omdat de leiding buiten gebruik is.

Staat van coatings en anodes:

De laatste werkzaamheden aan beide uiteinden (zie vraag 9) hebben geen
aanleiding gegeven om te twijfelen aan de goede staat van de coating. De leiding
ligt voor het overgrote deel ingegraven, wat behoud van de coating ten goede komt.
Daarom is de verwachting dat de coating over het algemeen in goede staat verkeert.

Er zijn geen anodes aanwezig. De pijpleiding werd beschermd met behulp van ICS
(Impressed Current System), deze werd vanaf L7-A van energie voorzien. Dit
systeem is in 2020 uitgeschakeld.

Integriteit van de leiding en waargenomen defecten:

Bij de laatste leidinginspectie in 2023 zijn geen afwijkingen, zoals verandering van
stabiliteit, begravingsdiepte, scour, bewegingen, zwakke punten of knikken,
waargenomen.

25. Beschrijf welke verontreinigende stoffen in de leiding aanwezig kunnen
zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld NORM, kwik en koolwaterstoffen.
Beschrijf hoe de kabel/leiding is of wordt schoongemaakt. Vermeld de
wijze van schoonmaken en de resultaten daarvan middels rapporten
waarin details staan over achtergebleven koolwaterstoffen of chemicalién.
Geef op hoe het spoel- en waswater is verwijderd.

Mogelijk aanwezige verontreinigende stoffen:
Betreffende leiding bevatte in de operationele fase glycol. Verontreiniging met
NORM en/of kwik wordt niet verwacht.
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Methode van schoonmaken:

Tijdens het buiten werking stellen is de pijpleiding in 2016 een laatste keer
schoongemaakt middels een pigging en flushing campagne, zodat er praktisch geen

koolwaterstoffen meer aanwezig zijn. Deze campagne besloeg niet alleen de leiding

uit deze melding, maar het toenmalige gehele leiding tracé L4-B — L7-A - L7-P. De

leiding is daarbij losgekoppeld van de procesinstallatie en daarna verbonden aan
een tijdelijke raagopstelling, waarmee de leiding is gereinigd. Het raag- en
reinigingsprogramma heeft als uitgangspunt dat het wordt uitgevoerd totdat het
spoelwater minder dan 30 ppm alifaten (30 mg/| alifatische koolwaterstoffen) bevat
(wat in de industrie een gebruikelijke grenswaarde is, waar beneden spoelwater als
‘'schoon’wordt beschouwd). Daarna is de pijpleiding schoon en gevuld met zeewater
achtergelaten.

Spoel- en waswater:

Het spoel- en waswater is in 3 partijen opgevangen. De 1¢ partij betrof het
"productiewater” wat voor de “pig” (raag) uit ging. Dit “productiewater” was
ongeveer 7% van het totale volume in de leiding en is opgevangen in chemisch
afval-tanks.

De 2¢ partij betrof het spoelwater (mix van Dulon (zeep) en zeewater) wat tussen
de pigs in zat. Deze partij betrof ongeveer 5 m? en is ook opgevangen in chemisch
afval-tanks.

De 3¢ en laatste partij spoelwater is separaat opgevangen nadat het door een
olie/water scheider (twinfilter) is gegaan totdat het spoelwater minder dan 30 ppm
alifaten bevatte. Dit laatste opgevangen spoelwater is door een geaccrediteerd
laboratorium onderzocht voor een definitieve analyse op de aanwezige stoffen.

Schoonmaak resultaten:

De analyseresultaten van het geaccrediteerde laboratorium bevestigen dat het
spoelwater van de leiding na het reinigen 6,7 ppm alifaten bevatte en dus als schoon
kan worden beschouwd. Het rapport van deze meting is bijgevoegd in bijlage 5.

NORM:

NORM besmetting bevindt zich voornamelijk in het vloeistofsysteem van de
gasbehandelingsinstallaties. Normbesmetting is niet waarschijnlijk in de
pijpleidingen, aangezien het productiewater op de satellieten afgescheiden wordt.
In het natte gas van L4-B naar L7-A is nooit radioactieve besmetting boven het
actiecriterium waargenomen. Besmettingsmetingen uitgevoerd tijdens pigging
werkzaamheden van de pijpleidingen in 2016 bevestigen het bovenstaande beeld.
De activiteitsconcentraties in het afgescheiden pigging slib hebben in geen enkel
geval de vrijstellingsgrenzen overschreden, zoals te zien is in het meetrapport in
bijlage 6.

Kwik:
Uit het meetrapport in bijlage 6 blijkt ook dat er geen kwik is gemeten bij de pigging
werkzaamheden van betreffende leiding in 2016.
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26. Welke tekeningen zijn er van de route en de leidingdetails?

De volgende tekeningen van de leiding zijn beschikbaar en bijgevoegd bij deze
melding:

e Bijlage 1: Leidingverloop nabij platform L4-B;

e Bijlage 2: Ligging van de leiding;

e Bijlage 3: Overzichtstekening van alle relevante leidingen in het mijnbouw
-blok L7.

Tekeningen van leidingdetails zijn niet meer beschikbaar.

27. Beschrijf eventueel verdere bijzondere aandachtspunten.

De leiding verlaat het L4-B platform aan de zuidzijde via een anti-scour frame naar
een bypass-skid, waarna de leiding richting platform L7-A loopt. De
leidingverbindingen (spool pieces) tussen het bypass-skid en platform L4-B, maken
formeel geen deel uit van de leiding tussen L4-B en L7-A en worden daarom niet
beschouwd in deze melding.

Er zijn verder geen bijzondere aandachtspunten voor de leiding tussen L4-B en L7-
A.
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Directoraat-generaal

Technische ontmantelingsopties Groningen en Ondergrond
Dit onderdeel beschrijft de verschillende aspecten van ontmanteling en Format voor
verwijdering van de kabel/leiding. Geef hierbij telkens een overzicht van een Melding buiten werking

. . X . e L pijpleiding/kabel - olie en gas
selectie van ontmantelingstechnieken die voor de specifieke kabel/leiding offshore

mogelijk zijn en beschrijf tevens om welke redenen bepaalde technieken wel of
niet geschikt of haalbaar zouden zijn.

28. Beschrijf de technische- en milieuaspecten ten aanzien van het laten
liggen van de leiding. Welke werkzaamheden moeten uitgevoerd worden
om het achterlaten veilig en schoon uit te voeren? Zijn er delen van de
leiding waar extra aandacht voor vereist is, zoals delen in vaarroutes of
ankergebieden, delen met veel uitstekende delen of locaties met meer
risico’s op blootspoeling en freespanning? Geef ook een inschatting van de
verwachte kosten en tijdsduur voor het achterlaten van de leiding.

Technische werkzaamheden en milieuaspecten:

Alle benodigde technische werkzaamheden om de leiding veilig en schoon achter te
laten zijn inmiddels al uitgevoerd, zoals omschreven in vraag 9 en vraag 25. Kort
samengevat is de leiding schoongemaakt, gesepareerd, zijn de leidingstukken in de
nabijheid van de putten verwijderd en zijn de uitstekende delen van de resterende
leiding bij beide platformen bedekt. Deze technische werkzaamheden vereisten
lokaal en beperkt omwoelen van de bodem en gebruik van materieel, wat verbruik
van brandstof, emissies naar lucht en water & uitstraling van licht en geluid tot
gevolg had.

Extra aandacht:

Betreffende leiding loopt door een vaarroute en is er extra aandacht besteed aan
het controleren van de begravingsdiepte (minstens 0,6 meter) van de leiding onder
deze vaarroute. Ook is er extra aandacht besteed aan beide uiteinden van de leiding
i.v.m. de loskoppeling van het bypass-skid bij het L4-B platform en het L7-A
platform. Door het bedekken van de resterende uitstekende delen van de leiding bij
beide platformen, zijn er geen uitstekende delen en/of locaties meer met een hoger
risico op blootspoeling en free-spanning.

Voor een kosteninschatting wordt verwezen naar vraag 40.

29. Beschrijf de technische- en milieuaspecten van het monitoren van de
leiding na achterlating. Is in het verleden sprake geweest van vereiste
interventies zoals herbegraven, afdekken, verwijderen van tubulures? Wat
zijn hierbij de werkprogramma’s in het geval dit gebeurt in de toekomst?
Geef een inschatting van de verwachte monitorings- en interventiekosten.

Technische werkzaamheden en milieuaspecten:

De werkzaamheden voor periodieke monitoring vereisen het gebruik van materieel,
wat verbruik van brandstof, emissies naar lucht en water & uitstraling van licht en
geluid tot gevolg zal hebben.

Historische interventies:

Voor historische interventies wordt verwezen naar de mitigerende maatregelen
zoals beschreven bij vraag 23. Van het verwijderen van tubelures is in het verleden
geen sprake geweest.
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Directoraat-generaal
Werkprogramma'’s bij toekomstige interventies: Groningen en Ondergrond
Na buiten werking stellen van de leiding, worden periodieke inspecties (eens per 4 Format voor
jaar, volgens een risk-based benadering) uitgevoerd om eventuele toekomstige Melding buiten werking
blootspoelingen en/of freespans te identificeren (zie vraag 23). Echter, na het Pijpleiding/kabel - olie en gas
verwijderen van de mijnbouwinstallaties (incl. onderzeese structuren) aan beide °™"°'®
uiteinden van de leiding, is de verwachting dat er minder blootspoelingen en/of
freespans zullen optreden, omdat het scouring effect (stroomversnelling) rondom
die mijnbouwinstallaties dan ook verdwijnt. Als toch blijkt dat er zich
blootspoelingen en/of freespans voor doen, die de overvisbaarheid van de leiding in
gevaar kunnen brengen, zullen passende herstelmaatregelen zoals steenbestorting
en/of herbegraving van de leiding worden ontplooid, afhankelijk van de mate van
blootspoeling en/of freespanning.

Voor een kosteninschatting wordt verwezen naar vraag 40.

30. Beschrijf de technische- en milieuaspecten ten aanzien van het ontgraven
van de leiding. Denk hierbij aan de toepasbare technieken zoals mass flow
excavator, baggeren, ploegen, waterjetten. Beschrijf hierbij de verwachte
planning, tijdsduur en kosten.

Toepasbare technieken:

Voor het uitgraven van een pijpleiding kunnen verschillende technieken worden
gebruikt. Afhankelijk van het doel van de ontgraving en de omstandigheden moet
onderzocht worden welke techniek het meest geschikt is. Aandachtspunten zijn dat
uitsteeksels op een leiding, zoals bijv. anodes, risico's opleveren voor beschadiging
van het gebruikte materieel, terwijl zwaar baggermaterieel de leiding kan
beschadigen en dus risico's oplevert bij het verwijderen.

Voor leidingen die in de zeebodem begraven liggen, is het direct vanaf de bodem
omhoogtrekken meestal niet mogelijk omdat dit te veel kracht uitoefent op de
leiding en op het voor het verwijderen gebruikte materieel. Het uitgraven gebeurt
door het maken van een sleuf met voldoende werkbreedte en niet te steile wanden
om instorting te voorkomen. In zand- en slibgronden is een hellingshoek van
maximaal 30 & 40 graden vereist.

Een gebruikelijke techniek voor het uitgraven is de Mass Flow Excavator (MFE). Met
propellers wordt een sterke, naar beneden gerichte waterstroom boven de leiding
gecreéerd, die het sediment wegspoelt, zodat de leiding bloot komt te liggen. Ook
stortsteen kan met deze techniek tot een bepaalde grootte worden verwijderd. Bij
het uitgraven wordt, afhankelijk van de bodembedekking van de leiding, een strook
van enkele tientallen tot honderden meters breed verstoord. Gemiddeld wordt
aangenomen dat een strook van 50 tot 100 meter breed wordt verstoord.

Een variant op de MFE is jetting. Met waterstralen onder hoge druk (of water met
lucht) wordt een geul gemaakt. Het jettingproces doorsnijdt de zeebodem met
waterstralen onder hoge druk, waardoor deze gedeeltelijk vloeibaar wordt en dus
met krachtige waterstralen wordt weggeblazen. Het verstoven sediment vormt een
wolk van fijne deeltjes in de waterkolom. Qua effecten is jetting vergelijkbaar met
MFE.
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Figuur: Voorbeeld van een Mass Flow Excavator (MFE)

Genoemde technieken voor de ontgraving van leidingen zijn afhankelijk van o.a. de
afmeting van een leiding, de aangebrachte verzwaringen en anodes, de nabijheid
van andere infrastructuur en de bodemgesteldheid. Ook is het gebruik van een MFE
of jetting nog niet op grote schaal toegepast voor het verwijderen van volledige
leidingen. Deze technieken zijn tot nu toe voornamelijk gebruikt om beperkte delen
van leidingen bloot te leggen t.b.v. herstelwerkzaamheden en dienen door de
industrie nog verder ontwikkeld te worden. Daarom kunnen deze technieken dus
nog niet als volledig bewezen worden beschouwd.

Milieuaspecten:

Deze werkzaamheden vereisen omvangrijk en substantieel omwoelen van de
bodem, verstuiven van sediment en gebruik van zwaar materieel, wat verbruik van
brandstof, emissies naar lucht en water & uitstraling van licht en geluid tot gevolg
zal hebben.

Volledige ontgraving - schatting van “jetting” offshore operaties:
Betreffende leiding ligt voor het overgrote deel ingegraven in de zeebodem en bij
inspectie in 2023 is een gemiddelde gronddekking van 0,9 meter gemeten. De
leiding is over een totale lengte van 16 meter bestort met stenen en nabij het
bypass-skid bij het L4-B platform bedekt met betonmatrassen over een lengte van
16 meter. Als de leiding verwijderd zou moeten worden, moet deze eerst geheel
worden ontgraven, waarbij gebruik van jetting het meest voor de hand ligt, gezien
de algemene toepasbaarheid van deze techniek en omdat het een relatief korte
leiding betreft.

De aanwezige betonmatrassen zullen separaat moeten worden verwijderd met
standaard hijsmethoden. Ook zal de gedeeltelijke steenbestorting en de kruisingen
met meerdere kabels het ontgraven van de leiding compliceren. Ter hoogte van de
kruisingen (zie vraag 21) moeten genoemde technieken worden afgestemd op de
situatie, teneinde de kruisende kabels niet te beroeren en/of bloot te stellen.

Voor betreffende leiding van L4-B naar L7-A (of leidingsecties daarvan) zou in totaal
10 km leiding moeten worden ontgraven. Bij een gemiddelde ontgravingssnelheid
van 2 km per 3 dagen voor de "jetting"-strategie, kan men ervan uitgaan dat de
volledige ontgravings-operatie in totaal ~15 offshore-werkdagen in beslag zal
nemen. In deze raming is het verwijderen van de matrassen meegenomen, maar is
geen rekening gehouden met vertraging door weersomstandigheden.

Voor een kosteninschatting wordt verwezen naar vraag 40.
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31. Beschrijf de technische- en milieuaspecten ten aanzien van de
verwijderingsmethoden. Denk hierbij aan toepasbare technieken zoals cut
and lift, reverse S-lay, reverse reeling, lift and cut. Beschrijf hierbij ook
het vereiste materieel voor de verwijdering en de verwachte tijdsduur en
kosten van de activiteiten.

Toepasbare technieken:

Zodra een leiding is ontgraven, kunnen verwijderingswerkzaamheden worden
uitgevoerd. Voor het verwijderen van de leiding van L4-B naar L7-A of leidingsecties
daarvan, zijn in principe drie verwijderingstechnieken mogelijk: “cut & lift”, “reverse
S-lay” en ‘“reverse reeling” (oprollen op een haspel met een grote diameter).
Hieronder worden deze drie verwijderingstechnieken beschreven. Voor een
kosteninschatting wordt verwezen naar vraag 40.

Cut and Lift:

Bij "cut and lift” wordt de leiding op de zeebodem in segmenten van maximaal
enkele tientallen meters gesneden. De maximale lengte van een segment is
afhankelijk van de buisdiameter en het gewicht, de beschikbare apparatuur en de
risico's, en bedraagt in de praktijk maximaal 50 meter. De segmenten worden
vervolgens opgetild en op het dek van een schip of ponton gelegd. Het splitsen van
een leiding kan worden uitgevoerd met "koude" of "warme" snijmethoden. De
"koude” snijmethoden hebben zich offshore bewezen en genieten de voorkeur.
"Warme” methoden zijn onder water moeilijker toe te passen en kunnen risico's
opleveren als er koolwaterstoffen in de leiding zijn achtergebleven, bijvoorbeeld
door corrosie.

Voor alle genoemde methoden geldt dat er rond de leiding voldoende ruimte moet
zijn voor de apparatuur. Alle apparatuur kan worden bediend door ROV’s (Remote
Operated Vehicle) of rechtstreeks vanaf een werkschip. De pijpsegmenten worden
gehesen met behulp van standaard hijsmethoden.

Met "cut and lift" kan ruwweg elke drie dagen ongeveer één kilometer leiding
worden verwijderd, wat voor een langere pijpleiding een zeer tijdrovende operatie
is. Deze verwijderingsstrategie impliceert zowel een OCV (Offshore Construction
Vessel) voor hijs- en snijwerkzaamheden als een ponton voor de verwijdering van
de gesneden stukken.

Volledige verwijdering - schatting van "cut and lift" offshore operaties:
Voor de leiding van L4-B naar L7-A, zou in totaal 10 km leiding moeten worden
verwijderd wanneer het scenario van volledige verwijdering wordt overwogen. Bij
een aangenomen gemiddelde verwijderingssnelheid van 1 km per 3 dagen voor de
"cut and lift"-strategie, kan men ervan uitgaan dat de volledige verwijderings-
operatie in totaal ~30 offshore-werkdagen in beslag zal nemen. In deze raming is
geen rekening gehouden met vertraging door weersomstandigheden.
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Figuur: Voorbeelden van "cut & lift" methoden voor pijpleidingen

Reverse S-lay:

Een veel gebruikte methode voor het leggen van leidingen op zee is de "S-lay"”
methode. De pijpsegmenten worden aan elkaar gelast aan boord van het
pijplegschip, waarna de leiding via een geleider (stinger) rechtstreeks naar de
zeebodem wordt geleid. De leiding maakt daarbij een S-bocht in het water (vandaar
de naam van deze methode). Theoretisch kan deze techniek in omgekeerde
volgorde worden gebruikt om leidingen weer te verwijderen, zolang er geen
sterktegrenzen worden overschreden voor de leiding of voor de scheepsuitrusting.

Bij "reverse S-lay" wordt de leiding via de stinger aan boord van het schip gebracht
en vervolgens in segmenten verdeeld door de leiding door te snijden of te knippen.
In principe gebeurt dit met een bestaand pijplegschip, maar voordat een dergelijk
pijplegschip kan worden gebruikt voor het verwijderen van offshore-pijpleidingen,
moet het schip eerst worden gemodificeerd: onder andere zal de stinger moeten
worden aangepast en moet apparatuur op het schip worden geplaatst om de
opgetrokken pijpleiding in stukken te kunnen snijden of knippen.

Aangenomen wordt dat met reverse S-lay een verwijderingssnelheid van ongeveer
een kilometer per dag kan worden bereikt, maar onder andere omstandigheden kan
dit lager zijn. De methode is beperkt tot leidingen met een bepaalde stijfheid
(afhankelijk van wanddikte en materiaal) en niet geschikt voor leidingen met een
betonnen bekleding. Voor zover bekend is reverse S-lay nog niet of nauwelijks
daadwerkelijk toegepast en kan deze methode dus nog niet als bewezen worden
beschouwd.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore
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Figuur: Verwijderen van pijpleidingen met behulp van reverse S-Lay

Volledige verwijdering - Schatting van reverse S-Lay offshore operaties:
Voor de leiding van L4-B naar L7-A, zou in totaal 10 km leiding moeten worden
verwijderd wanneer het scenario van volledige verwijdering wordt overwogen. Bij
een aangenomen gemiddelde verwijderingssnelheid van 1 km per dag voor de
"reverse S-lay"-strategie, kan men ervan uitgaan dat de volledige verwijderings-
operatie in totaal ~10 offshore-werkdagen in beslag zal nemen. In deze raming is
geen rekening gehouden met vertraging door weersomstandigheden.

Reverse Reeling:

De installatie van nieuwe leidingen kan worden uitgevoerd volgens de zogenaamde
"reeling"-methode. In een haven wordt een leiding gewonden op een grote haspel,
die zich aan boord van het pijplegschip bevindt. Dit is zowel mogelijk voor een
flexibele leiding als voor een "stijve" leiding, met het voorbehoud dat dit alleen
mogelijk is voor leidingen met een beperkte diameter en wanddikte. Het schip vaart
vervolgens naar de plaats van installatie van de leiding, waarna deze wordt afgerold
en op de zeebodem wordt gelegd.

Bij reeling wordt een leiding tweemaal plastisch vervormd, eerst bij het oprollen en
vervolgens bij het afrollen. De reelingtechniek kan in omgekeerde volgorde worden
toegepast om leidingen weer te verwijderen ("reverse reeling”).

Afhankelijk van de diameter en de wanddikte van de pijpleiding en de grootte van
de haspel kunnen meerdere kilometers leiding op een haspel worden gewonden. Dit
gebeurt met een geschatte snelheid van ten minste één kilometer per dag, mits de
leiding al is uitgegraven. Reeling en reverse reeling zijn beperkt tot leidingen met
een bepaalde stijfheid (afhankelijk van wanddikte en materiaal) en niet geschikt
voor leidingen met een betonnen bekleding.

Anodes of andere voorwerpen die aan de leiding zijn bevestigd, moeten worden
verwijderd voordat er wordt gerold. Bij reverse reeling wordt een leiding een derde
en vierde keer plastisch vervormd. Omdat er bij reverse reeling grote krachten op
de leiding worden uitgeoefend, kan de leiding tijdens het haspelen bezwijken. Bij
een breuk ontstaan grote risico's voor het personeel op het pijplegschip en kan ook
het schip zelf schade oplopen. Daarom moet, voordat voor reverse reeling wordt
gekozen, worden berekend en bevestigd dat de leiding tijdens de operatie niet
bezwijkt. De status van een leiding moet vooraf worden beoordeeld. Deze
beoordeling houdt een zeker risico in omdat zij gebaseerd moet zijn op een
beoordeling op basis van monitoringgegevens en berekeningen.
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Volledige verwijdering - Schatting van de Reverse Reeling offshore
operaties:

Voor de leiding van L4-B naar L7-A, zou in totaal 10 km leiding moeten worden
verwijderd wanneer het scenario van volledige verwijdering wordt overwogen. Bij
een aangenomen gemiddelde verwijderingssnelheid van 1 km per dag voor de
"Reverse Reeling "-strategie, kan men ervan uitgaan dat de volledige
verwijderings-operatie in totaal ~10 offshore-werkdagen in beslag zal nemen. In
deze raming is geen rekening gehouden met vertraging  door
weersomstandigheden.

Figuur: Reel-lay vaartuig

Specifieke situatie voor betreffende leiding:

Gezien de beschikbaarheid van materieel, bewezen techniek en omdat het een
relatief korte leiding betreft, ligt het meest voor de hand dat de "cut and lift"
methode wordt toegepast voor de leiding van L4-B naar L7-A of leidingsecties
daarvan. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het de voorkeur dat koude technieken
voor het doorsnijden van de leiding worden gebruikt. Daarnaast zullen de kruisingen
met meerdere kabels, het verwijderen van de leiding verder compliceren. Ter
hoogte van de kruisingen (zie vraag 21) moet genoemde methode worden
afgestemd op de situatie, teneinde de kruisende kabels niet te beroeren en/of bloot
te stellen.

Bij een aangenomen gemiddelde ontgravingssnelheid van 2 km per 3 dagen en een
verwijderingssnelheid van 1 km per 3 dagen, zal het ontgraven en verwijderen van
deze leiding, inclusief mobilisatie/demobilisatie en mogelijke vertraging door
weersomstandigheden, ongeveer 2 maanden in beslag nemen.

Voor een kosteninschatting wordt verwezen naar vraag 40.
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Directoraat-generaal
Milieuaspecten: Groningen en Ondergrond
Genoemde werkzaamheden voor de "cut and lift" methode op zee, vereisen het gormat voor
gebruik van zwaar materieel zoals schepen en (hijs)werktuigen. De milieueffecten Melding buiten werking
hiervan zijn het verbruik van brandstof, emissies naar lucht & water en uitstraling Ppijpleiding/kabel - olie en gas
van licht en geluid. offshore

32. Beschrijf de technische- en milieuaspecten ten aanzien van de verwerking
aan de wal van de verwijderde leiding. Beschrijf hierbij de aard en
hoeveelheid van de afvalstromen en de locatie van de verwerking en het
transport hiernaartoe. Zijn er verdere HSE aandachtspunten? Beschrijf
hierbij de verwachte planning, tijdsduur en kosten.

Aard en hoeveelheid van afvalstromen:

Als de leiding van L4-B naar L7-A of secties daarvan worden verwijderd, kan deze
niet worden hergebruikt als stalen drukleiding. Daarom levert de verwijdering ervan
in hoofdzaak twee afvalstromen op: schroot en ander restmateriaal. Het schroot
kan goed worden gerecycled en hergebruikt. Brandbaar afval kan verbrand worden
met restwarmte-terugwinning. De epoxy coating zal of met het staal worden
gerecycled, of (mocht het tijdens de verwerking van de stalen buizen op land
vrijkomen als een separate afvalstroom) worden verbrand. Omdat de leiding
ingegraven is, zal er niet veel aangroei op voorkomen.

De volgende afvalstromen zijn van toepassing voor betreffende leiding:

Materiaal Geschatte hoeveelheid Verwerking
Staal (DIN 17172 StE 360,7) 188 mT Schroot (recycling)
Coating (Epoxy) 1mT Rest (verbranding)

Tabel: Afvalstromen voor de leiding

Andere materialen, zoals betonmatrassen zullen worden afgevoerd. Deze zullen
mogelijk als sloopbeton gerecycled worden, of als dat niet mogelijk blijkt,
hergebruikt worden als stortsteen o.i.d. Het kunststoftouw (polypropyleen) dat
gebruikt is om de betonblokken met elkaar te verbinden (mocht dit tijdens de
verwerking van de matrassen op land vrijkomen als een separate afvalstroom) zal
worden verbrand.

De volgende afvalstromen zijn van toepassing voor de betonnen matrassen:

Materiaal Geschatte hoeveelheid Verwerking
Beton 6 mT Schroot (recycling) of hergebruik
Polypropyleen (touw) | onbekend Rest (verbranding)

Tabel: Afvalstromen voor de betonnen matrassen

Locatie van verwerking en transport:

Bij verwijdering is de kans groot dat de leiding in Nederland aan wal wordt gebracht,
hoewel aanlanding in andere landen in principe ook toegestaan is. Het transport van
het plangebied naar de wal zal plaatsvinden per (zeewaardig) schip en eventueel
transport binnen de landsgrenzen zal plaatsvinden via binnenvaartschepen of
wegtransport.

HSE aandachtspunten:

Bij het aan wal brengen moet aan de nationale afvalregelgeving worden voldaan en
moet worden zeker gesteld dat een, voor de betreffende afvalstroom,
geautoriseerde afvalverwerker wordt gecontracteerd.

Pagina 24 van 41



Aangezien het om standaard leiding gaat, zonder naar verwachting NORM, zijn er
diverse geschikte afvalverwerkers in Nederland of direct omliggende landen
beschikbaar, waaronder verwerkers die over een eigen kade beschikken. Hierdoor
worden de risico’s voor mens en milieu geminimaliseerd.

Voor een kosteninschatting wordt verwezen naar vraag 40.

33. Geef een inschatting van de totale overall planning en tijdsduur bij het

verwijderen van de leiding voor de verschillende beschreven methodes.

In onderstaande tabel is gepoogd een overzicht te geven van de totaal benodigde
tijd voor de offshore operatie bij de verschillende methodes voor verwijdering.
Daarbij is geen rekening gehouden met benodigde tijd voor
mobilisatie/demobilisatie en mogelijke vertraging door weersomstandigheden. Dat
laatste is sterk afhankelijk van het gekozen jaargetijde bij het plannen van de
offshore werkzaamheden.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore

Tijd benodigd Tijd benodigd Total benodigde tijd
Verwijderings | voor ontgraving
, voor (incl. vertraging door
. (MFE's of verwijderin weersomstandigheden
Jetting) 9 g
Cut and Lift ~15 dagen ~30 dagen ~ 2 maanden
Reverse S-lay ~15 dagen ~10 dagen ~ 1 maand
Reverse Reeling ~15 dagen ~10 dagen ~ 1 maand

Tabel: Overzicht totale tijdsduur offshore operatie bij verschillende methodes
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Directoraat-generaal
Het Plangebied Groningen en Ondergrond
Format voor
Geef een overzicht van de doorkruiste gebieden en de kenmerken van deze Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas

gebieden waar de leiding zich bevindt. offshore

34. Beschrijf de aspecten van het plangebied, zoals locatie en
bodemsamenstelling. Is de zeebodem dynamisch of stabiel? Zo ja, wat is
de orde van grootte van zandgolven en de wandelsnelheid? Wat is de
waterdiepte? Welke havens zijn geschikt als basis voor decommissioning
en wat is de afstand tot een geschikte haven?

De leiding ligt in een gebied met een stabiele zandige zeebodem, met een
waterdiepte variérend tussen ongeveer 36 en 40 meter en ligt in de buurt van de
overgangszone van de ondiep zuidelijke Noordzee naar de diepere noordelijke
Noordzee. De concentratie van slib en organische materiaal is hoog in het sediment.
Dit komt door dat de overgang van een ondiepe zee naar diepzee ervoor zorgt dat
de getijdenstroom in de noordelijke richting afneemt en in stroomsnelheid afneemt.
Hierdoor kunnen opgelost deeltjes en dode plankton afzinken naar de bodem.

Bij decommissioning zijn de meeste Nederlandse havens geschikt, Den Helder is de
dichtstbijzijnde haven op grofweg 80 km afstand van het L7 veld. De definitieve
haven wordt gekozen op basis van de beschikbare voorzieningen.

35. Beschrijf de bijzondere natuurwaarden van het plangebied. Welke soorten
komen hier voor?

Het plangebied kent geen bijzondere natuurwaarden. Het gebied is ook niet
aangewezen als Natura 2000-gebied. In het gebied waarin betreffende leiding ligt,
komen de volgende soorten mogelijk voor: Steur, Bruinvis, Grijze zeehond, Gewone
zeehond, Dwergvinvis, Alk, Jan van Gent, Zeekoet, Ruige dwergvleermuis en Rosse
vleermuris.

36. Beschrijf aspecten ten aanzien van het ruimtegebruik, zoals
scheepvaartroutes, visserijactiviteiten, overige en resterende
mijnbouwactiviteiten. Wat is het ruimtebeslag in verband met veiligheids-
en onderhoudszones van de leiding? Zijn er beperkingen ten aanzien van
andere activiteiten zoals windparken, zandwinning, militair oefengebied of
andere activiteiten? Is er sprake van hinder voor andere gebruikers en/of
functies als visserij? Zijn de leidingen overtrawlbaar? Ontstaan restricties
voor toekomstig transport van aardgas, dataverkeer of elektriciteit? Heeft
de leiding een significant effect op het ruimtebeslag of wordt de
beschikbare ruimte versnipperd?

o Mijnbouwactiviteiten: de leiding van L4-B naar L7-A loopt ongeveer parallel aan
de 3,5 inch glycol leiding die ook tussen deze 2 platformen ligt.

e Scheepsvaart en visserij: de leiding kruist het verkeersscheidingsstelsel van
scheepvaartroutes. Net als het grootste deel van de Noordzee wordt het
plangebied gebruikt door de visserij. In de rapportages van de uitgevoerde
controle in 2023 is te zien dat de minimale gronddekking aanwezig was ten
tijde van de controle.
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Bij inspectie in 2019 zijn voor het laatst blootliggingen (met een freespan)
gerapporteerd nabij het L7-A platform en bij het bypass-skid bij het L4-B
platform. Deze blootgestelde stukken zijn inmiddels geheel bestort met stenen
en/of bedekt met matrassen bij de ontkoppelen van de leiding en het
verwijderen van het L7-A platform, om gevaar voor de omgeving te
voorkomen. De leiding van L4-B naar L7-A kan daarom worden beschouwd als
overtrawlbaar volgens NEN-3656:2022 en levert daarmee dus geen hinder of
beperkingen op voor de visserij.

o Militaire oefengebieden: de leiding ligt niet in of nabij militaire oefengebieden.
Van hinder of beperkingen is daarom geen sprake.

e Zandwinning: door de grote afstand tot de kust wordt het gebied niet gebruikt
voor de winning van zand of schelpen. Van hinder of beperkingen is daarom
geen sprake.

e Windparken: De leiding van L4-B naar L7-A loopt op basis van het Aanvullend
Ontwerp Programma Noordzee 2022 - 2027 niet door gebieden die zijn
aangewezen voor Wind op Zee.

e De leiding van L4-B naar L7-A loopt niet in een corridor voor bekend toekomstig
transport van aardgas, dataverkeer of elektriciteit. Van hinder of beperkingen
is daarom geen sprake.

Bij laten liggen van de leiding van L4-B naar L7-A treedt zeer beperkt versnippering
van ruimte op en houdt de leiding een beperkt ruimtebeslag als gevolg van de
onderhoudszone om de leiding te kunnen inspecteren en eventueel te herbegraven.
Daarmee heeft de leiding geen significant effect op het ruimtebeslag.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore
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Directoraat-generaal

\'J n_en eff n van ontmanteling en achter] n Groningen en Ondergrond
Format voor
Dit onderdeel beschrijft de verschillende aspecten van het achterlaten of Melding buiten werking
" . .1s . s R pijpleiding/kabel - olie en gas
verwijderen van de kabel/leiding, zoals milieu, ecologie, veiligheid en kosten. offshore

Telkens zijn voorbeelden genoemd maar deze zijn niet volledig, extra aspecten
mogen besproken worden.

37. beschrijf de effecten op het milieu ten aanzien van:

i het opgraven van de kabel/leiding. Wat zijn hierbij de effecten
tijdens de uitvoering zoals: brandstofverbruik, emissies, geluid en
licht? Wat zijn de gevolgen van het omwoelen van de bodem en
het gebruik van het materieel?

Gevolgen van het opgraven van de leiding:

Het opgraven van een leiding op zee vereist het gebruik van materieel zoals schepen
en werktuigen om de leiding uit te baggeren. Hierbij zal gebruik gemaakt worden
van een zogenaamd Offshore Construction Vessel (OCV), dat is voorzien van een
kraan met voldoende capaciteit voor het tillen van de Mass Flow Excavator of een
waterjet voor het blootleggen van de leiding. Het betrokken schip zal moeten
beschikken over een Dynamisch Positionerings (DP) systeem.

Effecten tijdens de uitvoering:

Het omwoelen van de bodem zal tot een lokale vertroebeling van het zeewater
leiden, ook zal de sleuf na verwijdering niet gedicht worden, de verwachting is dat
die over de tijd zich langzaam zal vullen. Het gebruik van schepen en werktuigen
zal verbruik van brandstof en emissies naar lucht en water tot effect hebben.
Onderwatergeluid en impact van licht wordt niet tot nauwelijks verwacht. Eventuele
effecten op dieren en planten zijn zeer beperkt, zeer lokaal en tijdelijk.

Bij een eventueel opgelegde verplichting om de leiding te verwijderen, zal een
natuurtoets worden uitgevoerd met het oog op de werkzaamheden voor het
opgraven van de leiding.

Geschatte emissies:
De geschatte emissies voor het opgraven van de leiding zijn als volgt:

Geschatte emissies bij opgraven leiding
NOx [ton] 5,4

CO: [ton] 689

Tabel: Geschatte emissies bij opgraven leiding
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ii. het verwijderen van de kabel/leiding. Wat zijn hierbij de effecten
tijdens de uitvoering zoals: brandstofverbruik, emissies, geluid en
licht? Wat zijn de gevolgen van het verwijderen zoals het gebruik
van het materieel?

Gevolgen van het verwijderen van de leiding:

Het verwijderen van een leiding op zee vereist het gebruik van zwaar materieel
zoals schepen en werktuigen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een OCV, een
bevoorradingsschip en 4 keer per week een helikopter.

Effecten tijdens de uitvoering:

Het gebruik van schepen en werktuigen zal verbruik van brandstof en emissies naar
lucht en water, uitstraling licht en geluid, terugwinning metaal van de leiding en
niet recyclebaar afval tot effect hebben. In principe is "cut and lift” een lokale
activiteit, die gebruik maakt van een zaagmethode, wat tot enige
onderwatergeluidsproductie kan leiden. Maar door de lage intensiteit wordt geen
hinder verwacht voor gevoelige soorten (zo die aanwezig zijn). Hoewel de
werkzaamheden 24 uur per dag doorgaan, zijn lichtemissies te verwaarlozen, omdat
het slechts enkele schepen betreft.

Geschatte emissies:
De geschatte emissies voor het verwijderen van de leiding (geschat op ~69 offshore
werkdagen) zijn als volgt:

Geschatte emissies bij verwijderen Ieidin_g
NOx [ton] 10,2

CO: [ton] 1288
Tabel: Geschatte emissies bij verwijderen leiding

iiia transport en verwerking van de leiding. Wat zijn hierbij de effecten
van de transportschepen en -trucks en de verwerking op land?
Welke emissies komen hierbij vrij? Welke afval- en
materiaalstromen komen vrij?

Gevolgen van het transport en verwerking van de leiding:

Het transport en verwerking van de leiding heeft het gebruik van transportschepen,
kranen en vrachtwagens en de verwerking van de leiding aan land tot gevolg. De
schrootverwerkers die in aanmerking komen hebben een eigen kade, zodat geen
verdere transportactiviteiten zijn meegenomen.

Effecten en emissies:
De milieueffecten zijn de emissies en verbruik van brandstof en het vrijkomen van
schroot en afval. Deze effecten zijn reeds verdisconteerd in vraag 37 ii.

Afval en materiaal stromen:
Voor een volledig overzicht van de afval- en materiaalstromen wordt verwezen naar
vraag 32.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore
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iv. het achterlaten van de kabel/leiding. wat zijn de gevolgen van
monitoring, zoals inspecties met schepen en emissies? Wat zijn de
effecten op het lokale milieu, zoals het verlies van de grondstoffen
van de leiding door degradatie, de emissies tijdens inspecties, en
het achtergelaten vervuilende stoffen? Wat zijn de effecten van
het achterlaten van verdere bij de kabel/leiding horende
onderdelen, zoals matrassen of stortsteen?

Gevolgen van het achterlaten van de leiding:

Het achterlaten van de leiding heeft tot gevolg dat de leiding in de zeebodem blijft
liggen nadat deze is schoongemaakt (zie vraag 25) en dat deze periodiek
geinspecteerd zal worden met een Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Dit is
een onbemande onderwaterrobot die autonoom een (vooraf geprogrammeerde)
pijpleiding inspectie kan uitvoeren, zonder directe verbinding met, of controle vanaf
een schip.

Effecten op het milieu:

De effecten van laten liggen zijn het verlies van grondstoffen van de leiding en
emissies tijdens inspecties. Een langdurig effect van het laten liggen is dat beperkt
gebiedsvreemde elementen (leidingen, stortsteen, e.d.) worden achtergelaten in/op
de zeebodem. Het type leiding tussen L4-B en L7-A is naar verwachting zonder
corrosiepreventie na enkele honderden jaren (afhankelijk van het intact blijven van
de coating en anodes) verdwenen.

Geschatte periodieke emissies:
De geschatte periodieke emissies voor monitoring van de achtergelaten leiding zijn
als volgt:

Geschatte periodieke emissies bij monitoren leiding
NOy [ton] Nagenoeg nihil

CO2 [ton] Nagenoeg nihil
Tabel: Geschatte periodieke emissies bij monitoring achtergelaten leiding

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond
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Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
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V.

Emissies naar
lucht

Emissies naar
water /
verontreiniging

Geluidsemissies
onder en boven
water

Lichtuitstraling

Vrijkomen en
verwerking van
afval,
mogelijkheden
voor hergebruik
of recycling

Verbruik en
verlies
grondstoffen

Nox emissie [ton]

CO; emissie [ton]

Geef een overzicht van het totale verbruik en de totale emissies
van het achterlaten en het verwijderen van de leiding.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore

De enige

emissiebronnen zullen

zijn van de

werkschepen voor de

monitoring activiteiten,

maar deze zijn beperkt

van omvang.

De belangrijkste emissiebronnen zijn
(werk)schepen.

Er zijn geen reguliere emissies naar

water omdat de leiding voor
decommissioning wordt gereinigd. 0
Echter, bij calamiteiten op werkschepen
zouden spills kunnen optreden.

(werk)schepen en activiteiten kunnen leiden tot onder- en
bovenwatergeluid. De emissies zijn tijdelijk en relatief beperkt in
omvang.

De verlichting van (werk)schepen leidt tot lichtuitstraling maar dit
is tijdelijk en relatief beperkt in omvang.

Bij het verwijderen komen grote
hoeveelheden afval vrij, bij laten liggen
is de hoeveelheid afval beperkt. Staal
kan worden gerecycled, ander afval zal
waarschijnlijk moeten worden gestort en
mogelijk kan een deel worden verbrand.

Verlies van het staal

Energie verbruik van brandstof voor de .
van de leiding als

werkschepen. grondstof.
15,6 (geschat) 0
1977 (geschat) 0

Tabel: Overzicht emissies voor beide scenario’s

Pagina 31 van 41



38. beschrijf de effecten op ecologie ten aanzien van:

i het op-/uitgraven van de kabel/leiding. Wat zijn de effecten van
de uitvoering, zoals aantasting van de bodemfauna, zichtafname,
verontreiniging, verstoring en stikstofdepositie? Wat zijn de
gevolgen, zoals bodemaantasting, vertroebeling, mogelijke
opwoeling van oude lokale verontreinigingen zoals OBM houdend
materiaal rondom platforms, en de aanwezigheid van schepen,
apparatuur en licht?

Effecten van het op-/uitgraven van de leiding:

Het opgraven van de leiding zal tot een verstoring van de zeebodem leiden. Door
het opgraven van de leiding wordt de dynamiek van het sediment verstoord.
Daarnaast zal de troebelheid van het water toenemen. Hoelang dit duurt is
afhankelijk van de sterkte van de stroming.

Daarnaast zal het opgraven van de leiding geluid produceren. Afhankelijk van de
intensiteit van het geluid kan het een negatieve impact hebben op marine
zoogdieren en vissen. Het gedeeltelijk ontgraven zal minder hinder veroorzaken dan
het geheel ontgraven, maar omdat er geen pulsgeluiden worden geproduceerd door
de MFE of waterjet, zal het bereik van het geluid zeer beperkt zijn.

Voor stikstofdepositie bij het op-/uitgraven van de leiding wordt verwezen naar
vraag 37 i.

Gevolgen:

Het risico bestaat dat oude lokale vervuiling op gewoeld wordt, met uitzondering
van potentiéle OBM verontreiniging rondom platform en onderzeese manifold,
omdat OBM voor deze put niet is gebruikt (op basis van onderzoek uit 1995).

De aanwezigheid van het schip waarmee de leiding wordt opgegraven zal meer licht
verontreinig produceren dan bij het achterlaten van de leiding. De cumulatieve
effecten zullen groter zijn bij het opgraven dan achterlaten van de leiding.

ii. het verwijderen van de kabel/leiding op zee. Wat zijn de effecten
van de uitvoering, zoals aantasting van de bodemfauna, verstoring
door licht, geluid en aanwezigheid en wat is de stikstofdepositie?
Wat zijn de gevolgen, zoals de afname van hard substraat en de
aanwezigheid van schepen?

Effecten van het verwijderen van de leiding:

Voordat de leiding kan worden verwijderd, dient deze eerst geheel te worden
ontgraven. Voor effecten en gevolgen van het ontgraven van de leiding wordt
verwijzen naar bovenstaande vraag 38 i.

Het verwijderen van de leiding leidt tot een verstoring van de zeebodem. Ook zal
het verwijderen van de leiding de troebelheid van het water vergroten. De impact
en duur daarvan is afhankelijk van de kracht van de stroming. Ook zal de
aanwezigheid van het schip waarmee de leiding wordt verwijderd meer licht
verontreiniging tot gevolg hebben dan bij het achterlaten van de leiding. De
cumulatieve effecten zullen groter zijn bij het verwijderen dan bij het achterlaten
van de leiding.
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De grootste impact zal het zagen van de leiding hebben op geluidsgevoelige
soorten. Maar ook hier geldt dat het zagen relatief rustig verloopt en er geen sterke
pulsgeluiden geproduceerd worden. Al met al zullen de werkzaamheden een
tijdelijk verstoring op vissen, vogels, vleermuizen en zeezoogdieren hebben.

Voor stikstofdepositie bij het verwijderen van de leiding wordt verwezen naar vraag
37 ii.

Gevolgen:

Bij het verwijderen van de leiding zal een gedeelte van de huidige steenbestorting
“instorten” en onder het zand begraven komen te liggen, wat zal leiden tot een
beperkt verlies van hardsubstraat.

iii. het transport en verwerken van de kabel/leiding aan land. Wat
zijn de effecten van de uitvoering, zoals verstoring door licht,
geluid en aanwezigheid en stikstofdepositie? Wat zijn de gevolgen
van de scheepvaartbewegingen?

Effecten van het transport en het verwerken van de leiding aan land:

De mogelijke effecten op de ecologie van het transport en het verwerken aan land
van de leiding, zijn de tijdelijke verstoring van vogels, vleermuizen en
zeezoogdieren door licht en geluid.

Voor stikstofdepositie bij het transport en het verwerken van de leiding wordt
verwezen naar vraag 37 iii.

Gevolgen van scheepvaartbewegingen:
De aanwezigheid van het schip waarmee de leiding aan land wordt gebracht zal
licht, geluid en emissies produceren.

iv. het achterlaten van de leiding. Wat zijn de effecten van de
uitvoering, zoals de beperking van bodemfauna door afname van
het areaal, kansen voor bodemfauna door toename hard
substraat, verandering van de biodiversiteit en de verhouding van
soorten? Wat zijn de gevolgen, zoals het achterlaten van
gebiedsvreemde voorwerpen en materialen op en in de zeebodem,
afdekking van leidingeinden en blootgestelde secties, exoten of
barrierewerking?

Het achterlaten van de leiding heeft tot gevolg dat leidingeinden en eventuele
toekomstige blootgestelde secties zullen worden afgedekt met gebiedsvreemde
voorwerpen op de zeebodem. Omdat de leiding voor het overgrote deel begraven
ligt, is er geen sprake van noemenswaardige barriérewerking.

De genoemde effecten van laten liggen (beperkingen bodemfauna door afname
areaal en kansen door  toename hard substraat, verandering
biodiversiteit/verhouding soorten) zijn echter slechts zeer beperkt tot niet van
toepassing, omdat de leiding met stortstenen en betonmatrassen al voor een
langere tijd deel heeft uitgemaakt van het ecosysteem waarin de leiding ligt. Het
verder laten liggen van de leiding met mogelijk beperkte bijstorting van steen zal
waarschijnlijk niet tot grote nieuwe beperkingen en/of veranderingen daarin leiden.
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V. Geef een overzicht van alle effecten op de ecologie van het

achterlaten en verwijderen van de kabel/leiding ten behoeve van

de weging van ecologische aspecten,

Verstoring/aantasting van
soorten, foerageer-, of

voortplantingsgebieden door

onder- en
bovenwatergeluid/trillingen

Verstoring/aantasting van
soorten, foerageer-, of

voortplantingsgebieden door

licht en aanwezigheid

Verstoring bodemfauna,
oppervlakteverlies

Aantasting van habitats /
verandering sediment /
introductie gebiedsvreemd
materiaal

Vertroebeling door
werkzaamheden en
verontreiniging door
vrijkomen stoffen

Stikstofdepositie

(vermesting / verzuring)

Verandering biodiversiteit /
introductie van exoten

Tijdens decommissioningsactiviteiten
worden soorten en gebieden plaatselijk
verstoord, maar dit leidt voor de
pijpleiding van L4-B naar L7-A in het
algemeen niet tot significant negatieve
effecten.

Tijdens decommissioningsactiviteiten
worden soorten en gebieden plaatselijk
verstoord, maar dit leidt voor de
pijpleiding van L4-B naar L7-A in het
algemeen niet tot significant negatieve
effecten.

Bij het verwijderen kan bodemfauna
plaatselijk maar wel over de lengte van
de leiding worden verstoord vooral om
de leiding bloot te leggen.
Opperviakteverlies treedt niet op.

Vooral bij het verwijderen kunnen
habitats plaatselijk worden verstoord.

Tijdens decommissioningsactiviteiten
kan plaatselijk vertroebeling optreden.

De NOx-emissies van (werk)schepen kan
aanleiding geven tot stikstofdepositie op
natuurgebieden.

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant, Decommissioning leidt naar verwachting
niet tot verandering van biodiversiteit omdat de
activiteiten plaatselijk zijn en er geen nieuwe soorten

worden geintroduceerd.

Tabel: Overzicht effecten op ecologie voor beide scenario’s
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39. beschrijf de effecten op veiligheid ten aanzien van:

i Het opgraven van de kabel/leiding. Wat zijn de effecten van de
uitvoering, zoals de risico’s van de duikoperaties en de
werkzaamheden op de schepen. Wat zijn de risico’s op
beschadiging van andere kabels en leidingen? Zijn er verdere
risico’s waarmee rekening wordt gehouden?

Het opgraven van de leiding vereist de inzet van ROV’s vanaf werkschepen. De
risico's aan boord van het werkschip omvatten brandstoflekkages of het vallen of
overboord slaan van personeel of materieel, bijvoorbeeld als gevolg van slecht
weer, het verschuiven van materieel wegens gebrekkige zeevasting, of het botsen
met obstakels. Dit kan leiden tot verwondingen, overlijden, schade of het vergaan
van materieel of het schip. Al deze risico's zijn versterkt aanwezig omdat het hier
gaat om niet-reguliere offshore werkzaamheden. Daarnaast bestaan nog risico’s op
beschadigingen van telecom en glasvezelkabels doordat de ligging van kabels vaak
niet accuraat op kaarten is aangegeven.

ii. Het verwijderen van de kabel/leiding op zee. Wat zijn de effecten
van de uitvoering, zoals de risico’s bij zagen en tillen van de
leidingonderdelen, risico’s op het breken van de leiding door
corrosie, risico’s op het afbreken van de coatings? Wat zijn de
gevolgen voor de werkzaamheden op de schepen, het mechanisch
werk, duikoperaties en onderwaterwerk? In hoeverre wordt er
gebruik gemaakt van Remote operated vehicles om duikoperaties
te verminderen?

Het verwijderen van de leiding vereist zowel werkzaamheden op werkschepen, als
werkzaamheden onder water. Om de risico’s voor duikers te beperken, worden
duikoperaties zoveel mogelijk uitgesloten door gebruik te maken van ROV'’s.

Aan het hijsen van de leidingdelen door de waterlijn en de handling aan boord van
het werkschip zijn specifieke risico's verbonden. Hierbij kan er sprake zijn van
vallende lasten die moeilijk te controleren zijn, het bezwijken van materieel door
corrosie, waterstofbroosheid of door overbelasting als gevolg van dynamische
effecten, of het raken van obstakels met de stukken pijp.
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jii. Het transport en de verwerking van de kabel/leiding. Wat zijn de
effecten van de werkzaamheden, zoals transport- en
overslagrisico’s en bij het verwerken van de leiding? Wat zijn de
gevolgen van de werkzaamheden bij het transport per schip en
truck en de verwerking aan land?

Het transport over de weg zal zoveel mogelijk worden beperkt, transport zal
voornamelijk plaatsvinden over water, bij voorkeur direct vanaf het offshore
leidingtracé naar een schrootverwerker in de haven. De grootste veiligheidsrisico’s
spelen op het moment van overslag vanaf de boot naar de verwerker en transport
en handling aldaar. Risico’s van transport en overslag (hijsen en handling) zijn zoals
hierboven beschreven.

Ook aan het gereedmaken voor verwerking (bijvoorbeeld ontdoen van de anodes
en coating) en verwerken zijn veiligheidsrisico’s verbonden. Het verwijderen van
deze coating is arbeidsintensief en fysiek zwaar belastend werk.

iv. De risico’s voor derden bij het achterlaten van de kabel/leiding.
Wat zijn de risico’s voor het haken van trawlernetten en ankers?
Wat zijn de langdurige risico’s bij het vergaan van de leiding, zoals
beweging of gedeeltelijke instorting van de leiding?

De mogelijke gevolgen voor derden zijn haken van de trawlnetten aan blootgestelde
leidingdelen, wat als effect mogelijke veiligheidsrisico’s met zich mee zou kunnen
brengen voor trawlervissers. Deze gevolgen en effecten beperken zich echter alleen
tot mogelijk toekomstig blootgestelde leidingdelen, omdat de huidige leidingeinden
zijn begraven en/of afgedekt. Regelmatig de leiding inspecteren en herstellen van
blootgestelde delen mitigeert verder risico aanzienlijk. Door het vergaan van de
leiding zal het risico voor derden ook nog eens verminderen met het voortschrijden
van de tijd.

V. Geef een overzicht van alle effecten op de veiligheid van het
achterlaten en verwijderen van de kabel/leiding ten behoeve van
de weging van de veiligheidsaspecten.

Risico’s personeel bij

decommissioningsactivit  Verwijderen is een hoog

eiten (ARBO), in het risicoactiviteit door niet-routine  Niet relevant
bijzonder bij niet- werkzaamheden.

routine werkzaamheden

Niet relevant. Om de risico’s

Risico’s van j
i . voor duikers te beperken,
du1.kop eratles_/ worden duikoperaties zoveel Niet relevant
duikomstandigheden mogelijjk  uitgesloten  door
(diepte, zicht) gebruik te maken van ROV's.
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Risico’s van transporten
en overslag

Risico’s bij verwerking

Risico’s derden (bijv.
visserij) bijvoorbeeld
door free span

Risico’s op beschadiging
assets (kabels,
leidingen, platforms,
etc.)

Aanwezigheid andere
activiteiten zoals
scheepvaart

Bij verwijderen zijn
hijsoperaties nodig. Hierbij kan
er sprake zijn van vallende
lasten die moeilijk te
controleren zijn, het bezwijken
van materieel door corrosie,
waterstofbroosheid of door
overbelasting als gevolg van
dynamische effecten, of het
raken van obstakels met de
stukken pijp.

Aan het gereedmaken voor
verwerking (bijvoorbeeld
ontdoen van de anodes en
coating) en verwerken zijn
veiligheids-risico’s verbonden.
Het verwijderen van deze
coating is arbeidsintensief en
fysiek zwaar belastend werk.
Daarnaast zijn er de risico’s
voor het personeel ten aanzien
van veelvuldige
transportbewegingen met een
zware last.

Niet relevant

Vooral bij verwijderen van de
pijpleiding van L4-A naar L7-P
nabij platforms is er een risico
op beschadiging van assets
(vallende objecten, botsing
werkboot-platform) .
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Niet relevant

Niet relevant

Bij het laten liggen van de
leiding in dynamisch
gebieden kan free span
optreden wat tot risico’s
voor de visserij kan
leiden. Gezien monitoring,
geschiedenis van de
leiding en corrigerende
maatregelen wordt risico
klein geacht en
vergelijkbaar met
operationele leidingen.

Niet relevant

De pijpleiding van L4-A naar L7-P loopt niet door
scheepsvaartroutes en militaire oefengebieden.

Tabel: Overzicht effecten op veiligheid voor beide scenario’s
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Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

40. Beschrijf de effecten op de kosten ten aanzien van:

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore

i. Het opgraven en verwijderen van de kabel/leiding. Geef hierbij
een kosteninschatting van alle werkzaamheden,

De kosten van het verwijderen van de pijpleiding van L4-B naar L7-A zijn aanzienlijk
en liggen in de orde van 1 miljoen euro per kilometer. Voor de gehele leiding komt
dit neer op een vermoedelijk totaalbedrag van ongeveer 10 miljoen euro. Dit bedrag
is exclusief van kosten bij eventuele vertraging door weersomstandigheden.

ii. Het transport en de verwerking van de kabel/leiding. Denk hier
aan recycling en hergebruik. Geef hierbij een inschatting van de
kosten en opbrengsten.

De kosten van transport en verwerking van de leiding zijn inbegrepen in het
bovenstaande antwoord bij vraag 40 i.

iii. Het achterlaten van de kabel/leiding. Geef hierbij een inschatting
van de kosten.

Volgens een ruwe schatting zullen de kosten voor het periodiek monitoren ongeveer
20,000 tot 30,000 euro bedragen (eens per 4 jaar volgens de huidige
inspectiefrequentie). Dit bedrag is exclusief de kosten van eventuele mitigerende

maatregelen en exclusief de kosten bij eventuele vertraging door
weersomstandigheden.
iv. Geef een overzicht van alle kosten voor het achterlaten en

verwijderen van de kabel/leiding ten behoeve van een afweging
van de weging van aspecten ten behoeve van de kosten.

Ongeveer 10 miljoen
euro, excl. kosten voor

Directe kosten voor
decommissioning
bij verwijdering
incl. kosten voor
evt. mitigerende
maatregelen

Kosten voor
interventies en
inspecties bij laten
liggen

Aansprakelijkheids-
kosten

eventuele vertraging
door weers-
omstandigheden (de
kosten van het
verwijderen van de
pijpleiding van L4-B
naar L7-A zijn
aanzienlijk en hoog)

Niet relevant

Niet relevant

Niet van toepassing

De periodiek kosten van ongeveer 20,000 tot
30,000 euro (eens per 4 jaar en excl. kosten voor
eventuele interventies en vertraging door
weersomstandigheden) zijn relatief beperkt, maar
komen wel periodiek terug totdat de leiding is
vergaan, afhankelijk van de eisen op dit gebied)

Bij het achterlaten van de pijpleiding van L4-B naar
L7-A zijn aansprakelijkheidskosten niet uit te
sluiten, maar dit is afhankelijk van afspraken die
hierover met de overheid worden gemaakt.

Tabel: Overzicht kostenaspecten voor beide scenario’s
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Samenvatting en conclusie

41.

Geef in een tabel of een ander overzicht een samenvattende beschrijving
van alle bovenstaande aspecten en de effecten van verwijderen en
achterlaten van de kabel/leiding.

Milieu: De milieueffecten van het achterlaten dan wel het verwijderen van de
leiding van L4-B naar L7-A hangen samen met de werkzaamheden voor het
verwijderen dan wel het veilig achterlaten (emissies, afval, hergebruik) en de
duur van deze werkzaamheden. Het belangrijkste aspect bij verwijdering is het
vrijkomen van afval, maar dit is in het algemeen goed verwerkbaar en
recyclebaar. Bij verwijdering van de leiding van L4-B naar L7-A komt het staal
van de leiding weer als grondstof beschikbaar, terwijl die bij het achterlaten van
de leiding verloren gaat. Andere milieuaspecten zijn het energieverbruik van de
ingezette schepen en de hierbij vrijkomende emissies. De schepen die worden
gebruikt bij verwijdering voldoen aan normen voor de Noordzee. Overall is de
beoordeling dat ten aanzien van milieu er onderscheidende verschillen zijn
tussen het achterlaten of het verwijderen van de pijpleiding. Bij verwijderen
zullen meer emissies optreden en zal meer grondstof en energieverbruik nodig
zijn, echter zal er geen grondstofverlies zijn aangezien het staal gerecycled kan
worden;

Ecologie: De effecten op het gebied van natuur hangen met name samen met
het verwijderen van de leiding van L4-B naar L7-A (of delen daarvan) en met
de aanwezigheid van schepen en menselijke activiteiten. Bij het verwijderen
wordt een strook habitat aangetast en zullen de werkzaamheden tot extra
zandtransport in de waterkolom leiden. Ook is het verschil in emissie en
onderwatergeluid tussen verwijderingsactiviteiten en monitoringsactiviteiten
(nihil) significant. Daarom is er, overall gezien op het gebied van natuur en
ecologie, een voorkeur om de leiding van L4-B naar L7-A te laten liggen, omdat
dit de minste effecten geeft. Alle werkzaamheden waarbij schepen of helikopters
worden ingezet, zullen leiden tot de uitstoot van stikstofoxiden, die een
verzurende werking op land-habitattypen hebben. Ook de eventuele
verwijdering van de leiding van L4-B naar L7-A zal bijdragen aan een toename
van stikstofdepositie;

Veiligheid: Het verwijderen van leidingen veroorzaakt relatief hoge
veiligheidsrisico’s voor het personeel. Met name veelvuldige hijsoperaties zijn
hoog risico werkzaamheden. Hierbij kan er sprake zijn van vallende lasten die
moeilijk te controleren zijn, het bezwijken van materieel door corrosie,
waterstofbroosheid of door overbelasting als gevolg van dynamische effecten,
of het raken van obstakels met de stukken pijp. Daarnaast zijn er bij
verwijdering een groot aantal transport bewegingen, waar ook een risico aan
verbonden is. Bij het achterlaten van de leiding is er een risico op ongevallen
bij derden, met name omdat de netten van vissers achter de achtergelaten
leiding kunnen blijven haken, maar dit risico is beperkt (periodieke inspecties
en beperkte kans op blootspoeling) en zal afnemen na verloop van tijd (vergaan
van de leiding). Uit het oogpunt van veiligheid is de beoordeling dat er overall
een duidelijke voorkeur is om de leiding van L4-B naar L7-A te laten liggen om
personele ongevallen te voorkomen, tenzij de achtergelaten leiding aanleiding
kan geven tot ongevallen of schade voor derden;
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Techniek: Theoretisch gezien is verwijdering van een leiding in principe tot
een bepaalde diameter en waterdiepte technisch haalbaar, maar er is nog
weinig ervaring mee. Voor het verwijderen van offshore pijpleidingen is er de
meeste ervaring met de cut & lift-methode; reverse S-lay en reverse reeling
zijn voor zover bekend nog niet of nauwelijks daadwerkelijk toegepast en
kunnen daarom niet als technisch bewezen worden beschouwd. Hierbij geldt
tevens dat de afmeting van een leiding, de nabijheid van andere infrastructuur
en de bodemgesteldheid relevant zijn voor de mogelijk (toekomstig)
beschikbare ontgravings- en verwijderings-technieken. Bij het laten liggen van
de leiding hoeven alleen de leidingeinden te worden afgedekt en dit vereist geen
speciale technieken.

In het geval van laten liggen van een leiding, zal deze periodiek geinspecteerd
worden met een Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Dit is een onbemande
onderwaterrobot die autonoom een (vooraf geprogrammeerde) pijpleiding
inspectie kan uitvoeren, zonder directe verbinding met, of controle vanaf een
schip.

Kosten: De kosten van het achterlaten van een leiding zijn initieel aanzienlijk
lager dan die van het verwijderen. De indicatieve verwijderingskosten van een
offshore leiding als de leiding van L4-B naar L7-A liggen op basis van een ruwe
schatting in de orde van grootte van 10 miljoen euro. In bijzondere situaties of
omstandigheden kunnen de kosten nog aanzienlijk oplopen bijvoorbeeld als
extra maatregelen moeten worden genomen om risico’s voor het personeel of
het materieel tijdens het verwijderen te reduceren tot een acceptabel niveau.
Na het verwijderen zijn er echter geen kosten meer verbonden aan leidingen
terwijl achtergelaten leidingen nog periodiek moeten worden geinspecteerd
totdat de leiding is vergaan. Qok is er een klein risico op aansprakelijkheid in
geval van ongevallen of schade door een achtergelaten leiding. Overall gezien
is er op het gebied van kosten een voorkeur om de leiding van L4-B naar L7-A
te laten liggen omdat de kosten van het verwijderen overall veel hoger zijn dan
de kosten van het laten liggen;

Ruimtegebruik: Bij het achterlaten van de leiding van L4-B naar L7-A blijft
een beperkt ruimtebeslag bestaan wat belemmeringen met zich mee kan
brengen. Mocht de achtergelaten leiding een onoverkomelijk probleem vormen
voor een andere ontwikkeling dan kan altijd op dat moment nog een deel van
de achtergelaten leiding worden verwijderd. Dit vereist echter wel aandacht
voor de veiligheid en vereist ook afstemming wie verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het werk en de hieraan verbonden kosten;

Juridisch: Het beleid gaat op dit moment voor bestaande leidingen uit van
‘laten liggen, tenzij’. Met de wijziging van de Mbw per 01-01-2022 js het voor
de minister van KGG en andere bevoegde gezagen mogelijk gemaakt meer regie
te voeren over het verwijderen, dan wel hergebruiken van buiten gebruik
gestelde leidingen. Op grond hiervan is de operator verplicht om binnen vier
weken nadat een kabel of pijpleiding buiten werking is, dit te melden aan de
minister. De minister kan dan binnen zes maanden beslissen of een leiding (of
een deel daarvan) moet worden verwijderd.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore
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Directoraat-generaal

Ondertekening Groningen en Ondergrond
Format voor

Melding buiten werking
pijpleiding/kabel - olie en gas
offshore

Naam (bedrijf)
Datum

Naam ondertekenaar
Handtekening
ondertekenaar

TotalEnergies Exploratie Productie Nederland B.V.
zie digitale handtekenin
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