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Datum 12 oktober 2026
Betreft Beslissing aanvraag flora- en fauna-activiteit

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 juli 2026 heeft u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-
activiteit aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met de aanvullingen van

20 augustus 2026 en 12 oktober 2026 beoordeeld. In deze brief leest u mijn
beslissing en wat dit voor u betekent.

Inhoud aanvraag

U heeft een aanvraag gedaan voor het project ‘Realisatie Waterstof Drenthe
Overijssel’, gelegen tussen de gemeentes Midden-Drenthe en Ommen en tussen
Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Het project betreft het aanleggen van een
waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel. De werkzaamheden
bestaan uit aanleggen van nieuwe waterstofleidingen, het aanpassen van
aardgasleidingen voor hergebruik, het aanpassen of verwijderen van bestaande
afsluiterlocaties voor aardgas en het nieuwbouwen van afsluiterlocaties voor
waterstof.

De 2 nieuwe leidingen betreffen de A-820 tussen Elim en Vlieghuis en de A-817
tussen Vlieghuis en Emmen. Beide leidingen worden grotendeels aangelegd door
middel van open ontgraving. Om wegen, grote watergangen en bosschages te
ontzien worden enkele delen aangelegd middels sleufloze technieken.

Tussen Nieuwediep en Ommen (A-619) en Zandpol en Veenoord (A-605-01) kan
gebruik gemaakt worden van bestaande leidingen. Voor deze tracédelen zijn
uitsluitend werkzaamheden voorzien aan enkele afsluiterschema’s.

Enkele bestaande afsluiterschema’s worden verwijderd en vervangen door
passtukken (verbindingsstukken). Tevens worden enkele nieuwe schema’s
gerealiseerd. De werkzaamheden aan afsluiterschema’s worden uitgevoerd
middels open ontgravingen.

Pagina 1 van 23

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
Den Haag

Postbus 40225
8004 DE Zwolle
www.rvo.nl

T 0880424242
omgevingswetnatuur@rvo.nl

Onze referentie
2026070901989

Kenmerk
OWFF/2026/059.toek(ontw)

Relatienummer
911337246

Bijlagen
4


mailto:omgevingswetnatuur@rvo.nl
www.rvo.nl

ONTWERPBESLUIT

Rijksdienst voor

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor een flora- en fauna-activiteit zoals Ondernemend Nederland
bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub a en d van het Bal voor exemplaren van de
poelkikker (Pelophylax lessonae) en de rugstreeppad (Epidalea calamita); Datum

artikel 11.54, lid 1, sub a en b van het Bal voor exemplaren van de grote bosmuis  12-10-2026
(Apodemus flavicollis); en artikel 11.54, lid 1, sub b van het Bal voor exemplaren Onze referentie
van de eekhoorn (Sciurus vulgaris) en de steenmarter (Martes foina). 2026070901989

Kenmerk

Procedure OWFF/2026/059.toek(ontw)

Op grond van artikel 6.1, eerste lid onder e, van de Energiewet neemt de
Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei een projectbesluit, als bedoeld in
afdeling 5.2 van de Omgevingswet, voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Uit
artikel 6.1, tweede lid, van de Energiewet volgt dat artikel 16.7 van de
Omgevingswet van toepassing is op de codérdinatie van de besluiten ter uitvoering
van het projectbesluit, waarbij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei
met deze codrdinatie is belast. Daarnaast doorlopen de besluiten de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Waterstofnetwerk Drenthe
Overijssel. Daarom is ook op dit besluit de codérdinatieregeling uit afdeling 3.5 van
de Awb van toepassing.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft een gecodrdineerde
voorbereiding van de besluiten voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel
bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het projectbesluit en de andere
besluiten als volgt voorbereid:

- op 29 oktober 2026 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp
gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden
in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;

- op 29 oktober 2026 is door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene
Groei een ontwerp van het besluit aan Hynetwork gezonden;

- het ontwerp van het besluit ligt van vrijdag 30 oktober tot en met
donderdag 10 december 2026 terinzage;

- er zijn inloopavonden georganiseerd, op 16 november 2026 in
Nieuwlande en op 17 november 2026 in Erica, waarbij de mogelijkheid
word geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3:26, tweede lid, Awb, worden dit besluit en de andere
besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei
bekendgemaakt. Ook doet de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei
daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale
dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en
beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geinformeerd.
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Besluit

Ik verleen u voor de periode van 24 mei 2027 tot en met 24 mei 2032 een
omgevingsvergunning voor een flora-en fauna-activiteit, zoals bedoeld in artikel
11.46, lid 1, sub d van het Bal voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen
van de voortplantings- of rustplaatsen van de poelkikker en de rugstreeppad en
artikel 11.54, lid 1, sub b van het Bal voor zover dit betreft het opzettelijk
beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van de
eekhoorn, de grote bosmuis en de steenmarter.

Ik verleen u geen omgevingsvergunning voor een flora-en fauna-activiteit, zoals
bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub a van het Bal voor zover dit betreft het
opzettelijk doden of vangen van de poelkikker en de rugstreeppad, en ook niet
zoals bedoeld in artikel 11.54, lid 1, sub a van het Bal voor zover dit betreft het
opzettelijk doden of vangen van de grote bosmuis. Een overtreding van deze
verbodsbepalingen is in casu niet aan de orde.

In bijlage 1 licht ik mijn besluit toe.
Voor deze omgevingsvergunning gelden de volgende voorschriften:

Algemene voorschriften

a. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de hierboven genoemde soorten
en beschreven verboden handelingen.

b. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de werkzaamheden die volgens
de aanvraag worden uitgevoerd. Dit geldt niet als dit anders in deze
omgevingsvergunning staat.

c. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de werkzaamheden die vallen
onder de bevoegdheid van onze minister (volgens artikel 4.12
Omgevingsbesluit).

d. Het gebied waarvoor deze omgevingsvergunning geldt, is het plangebied voor
de realisatie van het project ‘Realisatie Waterstof Drenthe Overijssel’. Het
betreft enkel de vergunningplichtige delen van het plangebied dat zich bevindt
tussen de gemeentes Midden-Drenthe en Ommen en tussen Hoogeveen,
Coevorden en Emmen. Dit is weergegeven in figuur 3-8 van het bij de
aanvullingen gevoegde rapport ‘Waterstofnetwerk Nederland Rapport
activiteitenplan Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel’ van 20 augustus 2026
en in figuur 1 tot en met 6 van het bij de aanvullingen gevoegde bestand
‘Vergunningsplichtige locaties Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel’ van 12
oktober 2026 (bijlage 2 bij dit besluit).

e. De omgevingsvergunninghouder neemt meteen contact op met Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland als bij het uitvoeren van de werkzaamheden
van het project (voorzien wordt dat) zich een andere ecologische situatie
voordoet dan degene waar onder genoemde specifieke voorschriften aan
refereren of andere handelingen dan bedoeld in voorschrift b noodzakelijk zijn.

f. Deze omgevingsvergunning kan alleen gebruikt worden door (medewerkers
van) de omgevingsvergunninghouder of haar rechtsopvolgers, of partijen die
in opdracht van de omgevingsvergunninghouder werken. De
omgevingsvergunninghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede naleving van deze
omgevingsvergunning.
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g.

U stelt een ecologisch werkprotocol op, waarin alle voorschriften staan. U
informeert alle betrokken partijen over het werkprotocol, met name de
uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ligt er een afschrift van deze
omgevingsvergunning, de bijbehorende brief, het ecologisch werkprotocol en
het logboek op de locatie van de werkzaamheden. Deze worden op verzoek
getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
De vergunninghouder vult het bijgevoegde meldingsformulier volledig in en
stuurt deze samen met het ecologisch werkprotocol naar Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Hij of zij doet dit zodra de startdatum van de
werkzaamheden bekend is, maar minimaal 7 dagen voor de start.

Specifieke voorschriften

J-

U voert de maatregelen uit zoals beschreven in hoofdstuk 5 en 7 van het bij de
aanvraag ingediende rapport ‘Activiteitenplan Waterstofnetwerk Drenthe-
Overijssel’ van 20 augustus 2026 (bijlage 3 bij dit besluit) en de aanvullingen
van 20 augustus 2026 (bijlage 4 bij dit besluit). Hierbij houdt u zich aan de
voorschriften;

U houdt bij de planning van de werkzaamheden rekening met de kwetsbare
periode(n) van de poelkikker, rugstreeppad, steenmarter, grote bosmuis en
eekhoorn. U laat zich hierbij adviseren door een ecologisch deskundige met
betrekking tot de poelkikker, rugstreeppad, steenmarter, grote bosmuis en
eekhoorn.

U geeft aan amfibieénschermen te plaatsen rondom het leefgebied van de
rugstreeppad. De te plaatsen amfibieénschermen dienen te voldoen aan de
voorwaarden uit het Kennisdocument Rugstreeppad (BIJ12).

De aanwezige amfibieénschermen dienen functioneel te zijn gedurende de
werkzaamheden. Daartoe dient minimaal wekelijks een controle te worden
uitgevoerd en dienen de schermen binnen 48 uur te worden hersteld indien deze
niet meer functioneren. Ook dient te worden voorkomen dat vegetatie langs de
schermen, zowel aan de binnen- als buitenzijde, te hoog wordt en over de
schermen gaat hangen. De vegetatie mag niet hoger dan 30 centimeter zijn.
Na storm of extreem weer wordt binnen 2 dagen een extra controle uitgevoerd.
Dit alles dient te worden bijgehouden in het ecologisch logboek.

De werkzaamheden binnen de amfibieénschermen vangen pas aan na de
schriftelijke vrijgave van het werkgebied door een ecologisch deskundige op het
gebied van de rugstreeppad. Dit kan pas nadat er minimaal 5 opeenvolgende
dagen, met voor de rugstreeppad gunstige weersomstandigheden, geen
exemplaren meer zijn waargenomen. De onderbouwing van de vrijgave en het
startmoment dient te worden vastgelegd in een logboek.

Vanwege inperken risico op overbrengen van amfibieziektes, moeten
schepnetten, opvangemmers en laarzen voor- en achteraf ontsmet worden en
dient afvangen te gebeuren met handschoenen (zie inventarisatie protocol op
website van RAVON: www.ravon.nl).

Het bepalen van de meest geschikte weersomstandigheden voor het afvangen,
evenals het afvangen zelf, dient door een ervaren ecologische deskundige op
het gebied van de betrokken soorten te worden uitgevoerd.
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Daarbij geldt tevens dat betreffende deskundige in een logboek noteert op Rijksdienst voor
welke dagen en onder welke weersomstandigheden dieren gevangen zijn, ©ndernemend Nederland
evenals welke aantallen het per soort betrof, wat de vangstlocatie betrof en
welke vangmethode is toegepast. Datum

g. In het leefgebied van grote bosmuis gaat u gedurende een aantal [Datum]
opeenvolgende dagen vangacties uitvoeren. De gebruikte vangmiddelen Onze referentie
(bijvoorbeeld inloopvallen of ingegraven emmers) dienen te worden voorzien 2026070901989
van voldoende voedsel om de tijd tussen het moment van vangst en de vrijlating Kenmerk
in nabijgelegen habitat te overbruggen. OWFF/2026/059.toek(ontw)

Overige voorschriften

r. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften worden uitgevoerd
onder begeleiding van een ecologisch deskundige! op het gebied van de
soorten waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Deze deskundige
legt de ecologische begeleiding vast in een logboek.

s. Wanneer blijkt dat de in deze omgevingsvergunning gestelde termijn niet
voldoende is om de werkzaamheden uit te voeren, dan doet u een verzoek tot
verlenging van deze omgevingsvergunning. Doe dit minimaal 8 weken voor
het einde van deze termijn. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

t. Deze omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, wanneer blijkt dat de
vergunninghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

Zienswijzen
U kunt op meerdere manieren een zienswijze indienen:
- Bij voorkeur digitaal via de website www.energietransitie.nl/wndo
- Per post: Inspraakpunt Energietransitie
Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel
Postbus 111
9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief
een ontvangstbevestiging sturen.
- Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Energietransitie.nl op 088 042
47 47.
- U kunt niet reageren per e-mail

! Een ecologisch deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het gebied van
habitats en soorten. Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis. De
ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen.
Hij of zij: (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten; heeft kennis van de algemeen
erkende onderzoeksmethoden; kan ecologische werkprotocollen uitwerken; kan specifieke maatregelen

begeleiden.
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Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl/voorwaarden-flora-en-fauna-activiteit
voor meer informatie. Bel ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Op
www.rvo.nl/contact staat hoe u verder contact met ons opneemt. Uw aanvraag is
bij ons bekend onder referentienummer 99901989. Gebruik dit nummer als u
contact met ons heeft.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
namens deze:

Teammanager Soortenbescherming ruimtelijke ingrepen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Bijlage 1: Overwegingen Omgevingswet

Afwijzing artikel 11.46 lid 1, sub a en artikel 11.54, lid 1, sub a van het Besluit
activiteit leefomgeving (opzettelijk doden)

Uit de aanvraag blijkt dat een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-
activiteit is aangevraagd als bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub a van het Bal voor
zover dit betreft het opzettelijk doden van dieren. Een omgevingsvergunning voor
het opzettelijk doden van de poelkikker, de rugstreeppad en de grote bosmuis is in
casu niet aan de orde. Er worden door u voldoende maatregelen genomen om het
opzettelijk doden van de poelkikker en de rugstreeppad te voorkomen.

Afwijzing artikel 11.46 lid 1, sub a en artikel 11.54, lid 1, sub a van het Besluit
activiteit leefomgeving (vangen)

Uit de aanvraag blijkt dat een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-
activiteit is aangevraagd als bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub a van het Bal voor
het opzettelijk vangen van dieren. Een omgevingsvergunning voor het opzettelijk
vangen van de poelkikker, de rugstreeppad en de grote bosmuis is in casu niet aan
de orde, omdat het niet de bedoeling is deze soorten definitief aan de natuur te
onttrekken en onder u te houden, maar direct te verplaatsen binnen hun natuurlijke
leefomgeving. Slechts wanneer soorten niet binnen een redelijke termijn worden
teruggeplaatst, heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een flora- en fauna-
activiteit zoals genoemd in artikel 11.46, lid 1 sub a, van het Bal. De zorgplicht uit
artikel 11.27 van het Bal is wel van toepassing. Er worden door u maatregelen
voorgesteld om de zorgplicht na te leven.

Instandhouding van de poelkikker en de rugstreeppad
Artikel 11.46, lid 1, sub d Besluit activiteiten leefomgeving

De poelkikker is in het plangebied aangetroffen. Op het nieuwbouwtracé A-817 zijn
in 3 watergangen (watergang 2, 5 en 6) poelkikkers aangetroffen. In 3 andere
watergangen (watergang 1, 3 en 4) zijn geen poelkikkers aangetroffen, maar omdat
hier wel geschikt voorplantingswater aanwezig is, en de watergangen dicht bij de
andere watergangen liggen, wordt ook daar uitgegaan van de aanwezigheid van
poelkikkers. Watergangen 1 tot en met 5 zijn nabij Vlieghuis en watergang 6 nabij
Schoonebeek

De uiteinden (kopse kanten) van watergang 2, 3 en 4 worden definitief gedempt.
Door het dempen van deze uiteinden gaat circa 15m? aan voortplantingswater van
de poelkikker verloren. Door de aanlegwerkzaamheden, waaronder open
ontgravingen en tijdelijke ingrepen in oevers en waterbodems, kunnen eiklompen,
larven en overwinterende individuen worden verstoord of gedood, indien er geen
maatregelen worden getroffen.

De rugstreeppad is in het plangebied aangetroffen. De rugstreeppad is aangetroffen
op het compressiestation Ommen. Het gehele station is mogelijk in gebruik als
landhabitat van de rugstreeppad. In het zuidoostelijk deel van het station is een
bosschage van ongeveer 3.300 m2 aanwezig die ten behoeve van de
werkzaamheden gekapt dient te worden. De te kappen bosschage voorziet in
potentieel geschikt overwinteringshabitat voor de rugstreeppad. De rugstreeppad
kan mogelijk overwinteren in muizenholen en onder de aanwezige strooisellaag.
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Ook kan het planvoornemen door de kap van de bosschage en graafwerkzaamheden
geschikt pioniershabitat voor de rugstreeppad creéren.

Door de kap van de bosschage in het zuidoostelijke deel van S-444 verdwijnt
overwinteringshabitat van de rugstreeppad. Daarnaast zou door de bomenkap op
de locatie van de bosschage braakliggend terrein gecreéerd kunnen worden. Dit
braakliggend terrein in combinatie met de graafwerkzaamheden zouden geschikt
voortplantingshabitat voor de rugstreeppad kunnen creéren. Aangezien op deze
locatie vervolgens werkzaamheden plaatsvinden kan dit lijden tot het verwonden of
doden van exemplaren van de rugstreeppad, indien er niet wordt afgevangen.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de poelkikker en de rugstreeppad
tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in
paragraaf 5.1.1, 5.1.5, 5.2.2, 7.2.2, 7.3.2 en 7.3.5 van het bij de aanvullingen
gevoegde rapport ‘Waterstofnetwerk Nederland Rapport activiteitenplan
Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel’ van 20 augustus 2026 en de aanvullingen
van 20 augustus 2026.

Het dempen van de sloten wordt uitgevoerd in de periode september en oktober,
buiten de kwetsbare periode van de poelkikker. Voorafgaand aan het dempen zullen
alle aanwezige poelkikkers worden weggevangen en overgezet. Het afvangen mag
alleen plaatsvinden wanneer de watertemperatuur lager is dan 25 graden Celsius,
de luchttemperatuur boven het vriespunt ligt en er geen ijs aanwezig is in de
watergang. Hiermee wordt voorkomen dat individuen worden verwond of gedood.
Voor het wegvangen wordt de sloot afgesloten van de sloot waarmee deze in
verbinding staat en in secties opgedeeld. De aanwezige poelkikkers worden met
behulp van een schepnet uit de watergang gevangen. Vervolgens wordt de bagger
uit de watergang onder begeleiding van de ecologisch deskundige op zorgvuldige
wijze afgegraven en op de kant uitgespreid. Deze bagger wordt vervolgens uiterst
zorgvuldig handmatig gecontroleerd op aanwezigheid van poelkikkers en overige
aquatische fauna. Aanwezige dieren worden verzameld in een emmer met water uit
de sloot. De aanwezige poelkikkers worden zo snel mogelijk overgeplaatst naar
voortplantingswateren in de directe omgeving. Dit geldt eveneens voor eventuele
bijvangst. De juiste werkmethode wordt voorafgaand, aan de hand van de situatie
ter plaatse, met een ter zake kundige ecoloog besproken en afgestemd.

De werkzaamheden op het land, bijvoorbeeld de aanleg van een leiding, beslaan
slechts een klein oppervlakte ten opzichte van het totale landhabitat van de
poelkikker. Bovendien wordt hier geen verbodsbepaling overtreden. Deze
werkzaamheden op het landhabitat van de poelkikker kunnen dan ook het gehele
jaar door plaats vinden en worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd.

Ter compensatie van het verlies van 15m? aan voortplantingswater door het
dempen van de uiteinden van sloot 2, 3 en 4 wordt ingezet op het verhogen van de
kwaliteit van het voortplantingswater in sloot 1, 3 en 4. Dit wordt volbracht door de
aanleg van een natuurvriendelijke oevers. Deze kwalitatieve verbetering van
voortplantingshabitat dienen gerealiseerd te worden binnen een straal van 500
meter van de slootuiteinden die gedeeltelijk gedempt worden.
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Deze natuurvriendelijke oevers dienen te voldoen aan het volgende:

- De oever moet zacht glooiend zijn met een helling van 1:2 tot 1:5.

- De sloot moet waterhoudend zijn, in ieder geval in de periode april tot en
met september.

- De pH-waarde (zuurgraad) van het water mag niet onder 4,8 liggen.

- Op minimaal 1/3 van het landdeel van de oever dient vegetatie met
kruidachtigen en grasachtigen aanwezig zijn. Zo nodig moet minimaal 1/3
uitgerasterd worden tegen het betreden van vee en het voorkomen van
vraatschade.

- Bij baggeren of schonen van de watergang blijft minimaal één derde deel
van de watergang ongemoeid.

In totaal wordt 650 meter aan voortplantingswater kwalitatief verbeterd of geschikt
gemaakt als voortplantingshabitat voor de poelkikker, hiermee wordt
overgecompenseerd voor het verloren voortplantingswater. Om op lange termijn de
voortplantingsmogelijkheden van de poelkikker binnen het plangebied te behouden
wordt het aangelegde voortplantingswater op een voor de poelkikker gunstige wijze
beheerd.

Ten aanzien van de rugstreeppad wordt voorafgaand aan de werkzaamheden
tijdens de actieve periode zoveel mogelijk geschikte overwinterings- en
schuilplekken, zoals strooisel, dood hout en overige ophoping van organisch
materiaal, verwijderd uit het bosschage nabij S-444. Vervolgens wordt voor de
kapwerkzaamheden rondom het werkterrein een amfibieénscherm geplaatst om te
voorkomen dat rugstreeppadden het terrein kunnen koloniseren, met name nadat
het bosschage is gekapt en pioniershabitat ontstaat. Dit kan echter pas na het
voortplantingsseizoen van de grote bosmuis (dus begin oktober). Door aan de
binnenzijde meerdere taluds te maken tegen het amfibieénscherm kunnen
eventueel aanwezige individuen het gebied verlaten.

De maatregelen die u voorstelt zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping
hierop heb ik in de omgevingsvergunning aanvullende voorschriften |. tot en met p.
opgenomen. Deze hebben betrekking op de werkwijze rondom het zorgvuldig
afvangen van de rugstreeppad en de poelkikker.

Het plaatsen van de amfibieénschermen voor de rugstreeppad dient te voldoen aan
de voorwaarden van het ‘Kennisdocument Rugstreeppad’ (BIJ12). Boven is het
vereist dat de schermen functioneel blijven. Hierbij is het noodzakelijk minimaal
wekelijks te controleren en de schermen binnen 48 uur te herstellen, indien deze
niet meer functioneren. Bovendien dient de vegetatie aan beiden kanten niet hoger
dan 30 centimeter te zijn en/of over de schermen te hangen. Daarnaast is het
verplicht na storm of extreem weer binnen 2 dagen een extra controle uit te voeren.
Daarbij dient het afvangen tijdens geschikte weersomstandigheden te gebeuren.
Dit wordt bepaald door een ecologisch deskundige. Deze deskundige dient te
noteren onder welke weersomstandigheden dieren zijn gevangen, evenals de
aantallen per soort en de vangstlocatie.
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De werkzaamheden binnen het amfibieénscherm mogen pas na schriftelijke vrijgave
van de ecologisch deskundige plaatsvinden. Het gebied kan vrijgegeven worden na
minimaal 5 opeenvolgende dagen - met voor de rugstreeppad gunstigere
weersomstandigheden - zonder waargenomen rugstreeppadden in het
afvanggebied. Dit alles dient te worden bijgehouden in het ecologisch logboek.

Daarnaast dienen de rugstreeppad en de poelkikker volgens het hygiéneprotocol
van RAVON te worden afgevangen om infectie van ziektewekkers te voorkomen.

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk
voorkomen dat het leefgebied wordt aangetast van de poelkikker en de
rugstreeppad. Desalniettemin verdwijnen (tijdelijk) rust- en verblijfplaatsen van de
poelkikker en de rugstreeppad. Hierdoor is alsnog sprake van een overtreding van
artikel 11.46 lid 1, sub d van het Bal ten aanzien van de poelkikker en de
rugstreeppad. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Staat van instandhouding van de poelkikker

Volgens de Rode Lijst is de status van de poelkikker ‘thans niet bedreigd’.

De staat van instandhouding wordt beoordeeld als ‘gunstig’. De ontwikkelingen in
de aantallen en verspreiding van poelkikkers zijn moeilijk weer te geven. Dit komt
deels door het moeilijke onderscheid met de andere twee soorten groene kikkers.
Ondanks deze beperkingen wordt ervan uitgegaan dat de poelkikkerpopulatie en
landelijke staat van instandhouding stabiel zijn. De soort lijkt te profiteren van de
waterkwaliteitsverbeteringen. In 2013 is de landelijke staat van instandhouding
voor poelkikker beoordeeld als ‘gunstig’.

De poelkikker komt zowel in provincie Overijssel als provincie Drenthe voor volgens
de RAVON-verspreidingsatlas Amfibieén. Er is te weinig bekend om de trend voor
poelkikkers in deze provincies te kunnen bepalen. Omdat er geen reden is om aan
te nemen dat de lokale en regionale staat van instandhouding afwijkt van de
landelijke, wordt deze in Overijssel, Drenthe en lokaal ook beoordeeld als ‘gunstig’.

De effecten van de werkzaamheden zijn grotendeels tijdelijk van aard en beslaan
een klein gedeelte van het voortplantingswater van de poelkikker op de betreffende
locaties. Na afloop van de werkzaamheden zullen de sloten zoveel mogelijk worden
hersteld naar de oorspronkelijke staat. Ook worden er natuurvriendelijke oevers
aangelegd. In de omgeving van de sloten waar de werkzaamheden plaatsvinden, is
een relatief groot aanbod aan geschikt voortplantingshabitat aanwezig dat
gedurende werkzaamheden ongemoeid blijft. Daarom wordt er geen verslechtering
van de lokale staat van instandhouding verwacht voor dit project.

De staat van instandhouding van de poelkikker komt niet in gevaar, mits gewerkt
wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de
omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Staat van instandhouding van de rugstreeppad

De rugstreeppad kent in Nederland drie belangrijke verspreidingskernen: de duinen,
het rivierengebied (fluviatiel district) en delen van de polders (zeeklei/veen- en
laagveendistrict) in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en de Noordoostpolder.
Op de hogere zandgronden (bijvoorbeeld het Veluws-Drents district en het Kempens
district) komt de soort ook voor, maar met een lagere dichtheid.
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De landelijke staat van instandhouding van de rugstreeppad wordt als ‘matig
ongunstig’ beoordeeld. De rugstreeppad is sinds 1950 met veertig procent
afgenomen. De landelijke trend in aantallen rugstreeppadden laat een matige
afname zien. De rugstreeppad is achteruitgegaan door het verdwijnen van
natuurlijke dynamische processen in het duin- en rivierenlandschap. Andere
oorzaken van de achteruitgang zijn  versnippering, verzuring van
voortplantingswateren en het verruigen van leefgebieden als gevolg van successie.

De rugstreeppad komt zowel in provincie Overijssel als provincie Drenthe voor
volgens de RAVON-verspreidingsatlas Amfibieén. Er is te weinig bekend om de trend
voor rugstreeppadden in deze provincies te kunnen bepalen. Omdat er geen reden
is om aan te nemen dat de regionale staat van instandhouding afwijkt van de
landelijke, wordt deze in Overijssel en Drenthe ook beoordeeld als ‘matig
ongunstig’.

Lokaal is de staat van instandhouding ook onbekend. Het terrein van CS Ommen
bevindt zich op korte afstand ten oosten van een heideterrein waar het voorkomen
van rugstreeppad bekend is. In de wijdere omgeving is de verspreiding minder
duidelijk maar de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken wijzen op een
corridorfunctie tussen 2 (meta)populaties.

Door de werkzaamheden neemt overwinteringshabitat af. Echter is rondom de te
kappen bosschage meer bos aanwezig. Bovendien blijft in de omgeving ander
opperviak rond het station ongemoeid. Het bos en dit oppervlak vormt eveneens
goed overwinteringshabitat voor de rugstreeppad, daarom is er geen compensatie
nodig voor het verloren overwinteringshabitat. De soort wordt tevens afgevangen
uit het overwinteringshabitat dat verloren gaat en verplaatst naar geschikt
leefgebied. Daarnaast leidt het planvoornemen niet tot een verlies aan
voortplantingshabitat van de rugstreeppad. Vanwege het voorgaande wordt er geen
verslechtering van de lokale staat van instandhouding verwacht, ondanks het
ontbreken van compensatie.

De staat van instandhouding van de rugstreeppad komt niet in gevaar, mits gewerkt
wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de
omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Instandhouding van de eekhoorn
Artikel 11.54, lid 1, sub b Besluit activiteiten leefomgeving

De eekhoorn is in het plangebied aangetroffen. In deelgebied Vol nabij afsluiter S-
443 en S-356, bij de locatie aan de Kathaarweg bij Coevorden, is een territorium
van eekhoorn aangetroffen met meerdere nesten in de aanwezige bosschage. Bij
meerdere veldrondes zijn 2 eekhoorns actief waargenomen en werd geconcludeerd
dat deze gebruik maakten van 2 nesten.

Door de werkzaamheden verdwijnen 2 nesten van de eekhoorn door het kappen

van bomen. Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een
minimum te beperken stelt u maatregelen voor.
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Deze beschrijft u in paragraaf 5.1.4, 7.2.4 en 7.3.4 van het bij de aanvullingen
gevoegde rapport ‘Waterstofnetwerk Nederland Rapport activiteitenplan
Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel’ van 20 augustus 2026.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden op de planlocatie 6 eekhoornkasten
van het type ZK EE 01 opgehangen nabij het bekende territorium van de eekhoorn,
buiten de invloedsfeer van de ingreep. Deze nestkasten worden op minimaal 3
meter hoogte geplaatst op beschutte plekken. Ook zullen de nestkasten op een
donkere plek worden opgehangen, dus niet in de buurt van een kunstmatige
lichtbron zoals een lantaarn. De nestkasten worden opgehangen in bomen die
gehandhaafd blijven en waar geen bomenkap zal plaatsvinden. De exacte locaties
van de te realiseren voorzieningen zijn op het moment van schrijven nog niet
bekend. Deze zal worden opgenomen in een logboek.

De bomen worden gekapt buiten de kwetsbare perioden. De kapwerkzaamheden
worden daarom uitgevoerd buiten de periode van voortplanting en winterrust. De
winterrust betreft de periode van december tot en met februari en de
voortplantingsperiode betreft de periode van mei tot en met juni. De meest
geschikte periode voor het verwijderen van de bomen (waarbij ook rekening met
het broedseizoen gehouden wordt) betreft daarom de periode februari tot half april
of de periode half augustus tot december. Het werken in de maanden april, juni,
juli en augustus is alleen mogelijk wanneer de te kappen bomen vooraf geschouwd
worden op aanwezigheid van broedvogels door een ter zake kundig ecoloog. Verder
dient er in de werkbare periode geen sprake te zijn van winterse buien als sneeuw,
ijzel of storm. De ecologisch deskundige zal aangeven wanneer werkzaamheden
niet mogelijk zijn in verband met winterse buiten. Het verwijderen van de bomen
met de 2 eekhoornnesten dient plaats te vinden onder begeleiding van een ter zake
kundig ecoloog.

De maatregelen die u voorstelt zijn voldoende.

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk
voorkomen dat leefgebied van de eekhoorn tijdens de werkzaamheden wordt
aangetast. Desalniettemin gaan 2 eekhoornnesten definitief verloren. Hierdoor is
alsnog sprake van een overtreding van artikel 11.54, lid 1, sub b van het Bal ten
aanzien van de eekhoorn. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Staat van instandhouding van de eekhoorn

De eekhoorn komt in vrijwel alle bosgebieden in de oostelijke helft van Nederland
voor. In Nederland komt de eekhoorn dan ook voor in de provincies Drenthe,
Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast komt de
soort voor in de duinen van Noord- en Zuid-Holland en in Zeeuws-Vlaanderen. De
populatiegroottes zijn echter sterk afhankelijk van voedselaanbod. Na matige
zomers met weinig vruchtdragende bomen is de sterfte in de daaropvolgende winter
vaak relatief hoog. Voedselarme omstandigheden hebben ook een direct effect op
de vruchtbaarheid. Hierdoor nemen de dichtheden na slechte jaren nog verder af
en duurt het herstel van de populatie meerdere jaren.

Naast voedselbeschikbaarheid kunnen ook besmettelijke ziekten leiden tot
fluctuaties in de eekhoornpopulatie. Zo namen eekhoornpopulaties in Europa tussen
1960 en 1970 sterk af als gevolg van een epidemie.
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Ook werden in de winter van 1999/2000 opvallend veel dode eekhoorns gemeld in
de bossen van Drenthe en Noord-Brabant.

Op dit moment heeft de eekhoorn de Rode Lijststatus ‘thans niet bedreigd’. Zowel
op landelijk, regionaal als lokaal niveau is geen staat van instandhouding van de
eekhoorn bekend. Ook zijn vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) geen
gegevens beschikbaar over de populatieomvang. Het CBS heeft echter een index
berekend voor de aantalsveranderingen van eekhoorns. Hieruit blijkt dat de
eekhoornpopulatie in 2023 met 10% was afgenomen ten opzichte van het
gemiddelde over de 5 voorgaande jaren (2017 tot 2022).

In de provincie Drenthe is tussen 1996 en 2019 sprake van een matige afname van
de eekhoornpopulatie. In Overijssel is de populatietrend in dezelfde periode stabiel.
Bij het gebrek aan gedetailleerde informatie per provincie, wordt aangenomen dat
de populatieontwikkelingen van de eekhoorn in deze provincies in lijn zijn met de
landelijke trend.

Eekhoorns maken gebruik van één hoofdnest en 5 of 6 kleinere reservenesten. Het
verlies van een enkel nest is daarom in ecologisch opzicht geen groot probleem. Het
individu heeft immers uitwijkmogelijkheden binnen zijn territorium. Daarnaast
worden jaarlijks nieuwe nesten gebouwd. Als gevolg van de voorgenomen ingreep,
waarbij enkele bomen worden gekapt, gaat het functioneel leefgebied voor de
eekhoorn niet verloren. In de omgeving van de projectlocatie is namelijk voldoende
voedsel en schuilmogelijkheid voor de eekhoorn aanwezig. Daarnaast wordt
compensatie aangeboden in de vorm van nestkasten.

De staat van instandhouding van de eekhoorn komt niet in gevaar, mits gewerkt
wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de
omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Instandhouding van de grote bosmuis
Artikel 11.54, lid 1, sub b Besluit activiteiten leefomgeving

De grote bosmuis is in het plangebied aangetroffen. In de ruigtestrook tussen de
N862 en het GZI-terrein bij nieuwbouwtracé A-817 zijn in totaal 3 grote bosmuizen
gevangen. Daarnaast zijn tijdens het onderzoek in 2025 in de houtwal langs de
N862 36 individuen aangetroffen. Ter hoogte van afsluiter S-443 is één individu van
de grote bosmuis gevangen. Ook bij afsluiter S-219 zijn 2 individuen aangetroffen
en bij afsluiter S-440 één individu. Bij afsluiter S-444 zijn tijdens het onderzoek 18
individuen vastgesteld. Meerdere delen van het onderzoekstracé maken daarmee
onderdeel uit van het functioneel leefgebied van de grote bosmuis. Er kan worden
geconcludeerd dat de grote bosmuis algemeen voorkomt op of rondom de
betreffende afsluiters.

Er zijn op dit moment 2 werkscenario’s mogelijk voor de A-817 bij de houtwal ter
hoogte van Emmen langs de N862. Scenario 1 betreft een open ontgraving waarbij
er circa 0.65 hectare houtwal verloren gaat door de ingreep. Scenario 2 betreft een
gestuurde boring waarbij 0.25 hectare houtwal verloren gaat.

Door het kappen van een gedeelte van de houtwal gaan vaste rust- en
voortplantingsplaatsen van de bosmuis verloren, evenals essentieel leefgebied.
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Gelet op de waargenomen dichtheden is de kans daarbij groot dat holen worden
vergraven.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in paragraaf 5.1.3, 5.2.3, 7.2.3
en 7.3.3 van het bij de aanvullingen gevoegde rapport ‘Waterstofnetwerk Nederland
Rapport activiteitenplan Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel’ van 20 augustus
2026.

De werkzaamheden worden buiten de gevoelige voortplantings- en
overwinteringsperiode uitgevoerd. Dit geldt voor werkzaamheden op locaties met
aangetoonde populaties van de grote bosmuis. De voortplantingsperiode van de
grote bosmuis loopt van maart tot en met augustus (met een piek in juli en
augustus). De kwetsbare winterperiode betreft de periode van december tot en met
februari. Daarom dienen deze werkzaamheden uitgevoerd te worden in de periode
van oktober tot en met november. De genoemden perioden kunnen zowel eerder
als later beginnen en/of eindigen, afhankelijk van de meteorologische
omstandigheden voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden. De geschiktheid
van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald
door een deskundige op het gebied van de betreffende soort.

Daarnaast dienen voorafgaand aan de werkzaamheden bladeren en liggend dood
hout in de te kappen bosschage te worden verwijderd. De weersomstandigheden
dienen hierbij gunstig te zijn (temperaturen boven het vriespunt). Dit vindt plaats
in laag tempo en in één richting, in de richting van bos dat behouden blijft, zodat
eventueel aanwezige dieren een veiliger heenkomen kunnen zoeken via de
zandheuvels. Deze werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een
ecologisch deskundige.

Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden wordt in begin oktober rondom de te
kappen bosschage bij S-444 een amfibieénscherm geplaatst ten behoeve van
rugstreeppad. Om neveneffecten van dit scherm op de grote bosmuis te voorkomen
worden aanvullend aan de binnenzijde taluds aangebracht, zodat aanwezige grote
bosmuizen het bosschage wel kunnen verlaten, maar niet opnieuw kunnen
betreden. Vervolgens worden voor aanvang van de kap gedurende een aantal
opeenvolgende dagen vangacties uitgevoerd om zoveel mogelijk aanwezige grote
bosmuizen weg te vangen en te verplaatsen naar geschikt, nabijgelegen habitat.
Hiermee wordt het doden en het verwonden van de grote bosmuis zoveel mogelijk
voorkomen. Na afronding van het wegvangen kan het bosschage onder ecologische
begeleiding worden gekapt.

Het kost tijd voordat de vegetatie zich zodanig heeft hersteld dat deze weer voldoet
aan de ecologische eisen van de grote bosmuis. Om het leefgebied van de grote
bosmuis op de planlocatie duurzaam in stand te houden en te versterken wordt
daarom ingezet op bosrandversterking doormiddel van de aanplant van inheems
struweel en het ontwikkelen van ruigtezomen.

Waar mogelijk wordt de houtopstand na afronding van de werkzaamheden
geschikter gemaakt als leefgebied voor de grote bosmuis. Indien dit niet mogelijk
is op de locatie van de kap zelf, worden dit gedaan op de beschikbare gronden in
de buurt van het aangetaste leefgebied.
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Belangrijk hierbij is dat deze compensatiegronden zelfstandig door de grote bosmuis
in gebruik genomen kunnen worden. Hierbij dienen geen grote (water)wegen of
andere tussenliggende barriéres aanwezig te zijn. Omdat de exacte invulling en
effectiviteit van deze maatregel afhangen van de definitieve locaties waar deze
gerealiseerd zullen worden, dient hiervoor een separaat beplantingsplan opgesteld
te worden. Dit beplantingsplan zal worden uitgewerkt zodra de locaties zijn
vastgesteld en vervolgens worden beoordeeld door een ter zake kundig ecoloog.
De exacte locaties van de te realiseren maatregel zal eveneens worden opgenomen
in een logboek.

De compensatie dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het minimaal
benodigde compensatieoppervlak is 1.65 hectare voor scenario 1 (open ontgraving)
en 1.25 hectare voor scenario 2 (gestuurde boring).

Voor de kwalitatieve verbetering van het leefgebied van de grote bosmuis dient
zowel aan schuilmogelijkheden als voedselvoorziening gedacht te worden.
Compensatieleefgebied moet beschikken over voldoende schuilmogelijkheden die
kunnen dienen als rust- en voortplantingsplaats voor de grote bosmuis. Dergelijke
schuilmogelijkheden kunnen gerealiseerd worden door boomstobbe/wortelstronken
van te kappen bomen terug te plaatsen. Daarnaast dienen compensatieleefgebieden
te beschikken over voldoende zaden en kruiden die voorzien in de voedselbehoefte
van de grote bosmuis. Boom- en struiksoorten die hiervoor gebruikt kunnen worden
zijn onder andere:

- hazelaar (Corylus avellana);

- zomereik (Quercus robur);

- Spaanse aak (Acer campestre);

- ruwe berk (Betula pendula).

- sleedoorn (Prunus spinosa);

- eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna);
- aalbes (Ribes rubrum);

- rode kornoelje (Cornus sanguinea);

- gewone vlier (Sambucus nigra);

- sporkehout (Frangula alnus).

De locatie van het compensatiegebied wordt gecreéerd op of nabij de locatie waar
het oorspronkelijke leefgebied wordt aangetast. Per locatie is hieronder een korte
toelichting gegeven van de beoogde compensatiegrond ten behoeve van de grote
bosmuis:

Afsluiterschema’s S-219, 5-223/5-440 en S5-443/5-356

Er zijn 3 afsluiterschema’s waar ten behoeve van het planvoornemen een beperkte
hoeveelheid geschikt leefgebied van de grote bosmuis wordt aangetast. Dit betreft
het afsluiterschema S-219 (0.14 ha), S-223/5-440 (0.24 ha) en S-443/S-356 (0.24
ha). Bij het soortgerichte onderzoek zijn op deze locatie respectievelijk 2, 1 en 1
grote bosmuis aangetroffen.

Bij deze afsluiterschema’s wordt ingezet op bosrandversterking van de aanwezige
bosschages en houtwallen op en rond het afsluiterschema. Door het realiseren van
een goed ontwikkelde struikvegetatie worden potentiéle verblijfplaatsen gecreéerd
en wordt voldaan aan de voedselvoorziening van de grote bosmuis. Hiervoor wordt

Pagina 15 van 23

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
[Datum]

Onze referentie
2026070901989

Kenmerk
OWFF/2026/059.toek(ontw)



ONTWERPBESLUIT

gebruik gemaakt van heesters (zoals sleedoorn, meidoorn, aalbes en vlier).
Boomstobben, dood hout en takkenhopen blijven zoveel mogelijk behouden op de
planlocatie, deze landschapselementen voorzien in schuil- en nestlocaties. Voor
afsluiterschema S-443/S-356 geldt eveneens dat een gedeelte van de bestaande
bosschage gekapt dient te worden, hierbij blijft het grootste deel van de bosschage
behouden. Hierbij geldt dat het van belang is dat de bosschage verbonden blijft met
omliggende bosschages en dat hierbij geen versnippering van leefgebied ontstaat.
Deze verbinding kan gecreéerd worden middels het plaatsen van heesters en/of
bomen met een dichte struiklaag en weinig ondergroei. Ook geldt hierbij dat
boomstobbe van de te kappen bomen behouden dienen te blijven en in het
bestaande deel van de bosschage geplaatst dienen te worden.

Afsluiterschema S-458

Op moment van schrijven wordt nog onderzocht of het technisch mogelijk is de
houtwal bij S-458 te ontzien middels een horizontaal gestuurde boring in het
nieuwbouwtracé A-817. Mocht dit niet mogelijk blijken is hier een open ontgraving
benodigd. Beide scenario’s zijn in onderhavig activiteitenplan opgenomen, zoals
hierboven beschreven. In het eerste scenario wordt 0.25 hectare leefgebied van de
grote bosmuis aangetast, in het tweede scenario wordt 0.65 hectare leefgebied van
de grote bosmuis aangetast. Ter compensatie van dit leefgebied wordt een
ruigtezoom parallel aan de bestaande ruigtezoom gecreéerd. Deze zal zich binnen
de hekken van het Gasunie terrein bevinden. De omvang van deze ruigtezoom is
afhankelijk van de werkwijze. Deze bedraagt ofwel minimaal 0.25 hectare (scenario
1), ofwel minimaal 0.65 hectare (scenario 2). Deze ruigtezoom bestaat uit inheemse
bomen en stuiken. Waarbij boomstobbe van de te kappen bomen teruggeplaatst
worden.

Afsluiterschema S-444/5-672

Deze locatie wordt omgeven door aaneengesloten bosgebieden die onaangetast
blijven in het planvoornemen. Doordat de bosschage op het Gasunie terrein gekapt
wordt en herplant op deze locatie niet mogelijk is, dienen de boomstobben
afkomstig van de kap gebruikt te worden voor kwalitatieve verbetering van het
leefgebied voor de grote bosmuis in de omringende bosgebieden. Naast het
verbeteren van leefgebied middels het plaatsten van boomstobben dient de
overgang tussen de omliggende bosgebieden en de verdere omgeving verbeterd te
worden door een geleidelijke overgang met mantel- en zoomvegetatie. Ook is het
mogelijk nieuw leefgebied voor de grote bosmuis te creéren, op de gronden die
hiervoor geschikt zijn. Uiteindelijk dient er minimaal 0.38 hectare aan
compensatieleefgebied voor de grote bosmuis gecreéerd of kwalitatief verbeterd te
worden.

De maatregelen die u voorstelt zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping
hierop heb ik in de omgevingsvergunning aanvullend voorschrift p. en g.
opgenomen. Het afvangen dient tijdens geschikte weersomstandigheden te
gebeuren. Dit wordt bepaald door een ecologisch deskundige. Deze deskundige
dient te noteren onder welke weersomstandigheden dieren zijn gevangen, evenals
de aantallen per soort en de vangstlocatie.

Bovendien dient er voldoende voedsel aanwezig te zijn in de gebruikte
vangmiddelen (bijvoorbeeld inloopvallen of ingegraven emmers) om de tijd tussen
het moment van vangst en vrijlating in nabijgelegen habitat te overbruggen.
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Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk
voorkomen dat de grote bosmuis aanwezig is in het plangebied tijdens de
werkzaamheden. Desalniettemin gaan vaste rust- en voortplantingsplaatsen en
essentieel leefgebied van de grote bosmuis verloren. Hierdoor is alsnog sprake van
een overtreding van artikel 11.54, lid 1, sub b van het Bal ten aanzien van de grote
bosmuis. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Staat van instandhouding van de grote bosmuis

Volgens de Rode Lijst en de IUCN-status is de status van de grote bosmuis ‘thans
niet bedreigd’. Van de grote bosmuis is zowel landelijk, regionaal als lokaal geen
staat van instandhouding bekend. Aan het eind van de vorige eeuw was de grote
bosmuis zeer zeldzaam in Nederland en werd hij alleen waargenomen in het diepe
zuidoosten van het land. Tot voor kort was het verspreidingsgebied van de grote
bosmuis in Nederland dan ook beperkt tot Limburg en het uiterste oosten van het
land. De afgelopen 20 jaar is er wel een toename van de landelijke populatie en
verspreiding vanuit Duitsland wat zorgt voor steeds meer grote bosmuizen in Oost-
Nederland. Ook is de soort bezig met een sterke opmars richting het westen. De
reden voor de westelijke uitbreiding van de grote bosmuis vanuit Duitsland naar
Nederland is nog onduidelijk, maar verwacht wordt dat klimaatverandering hierbij
een rol speelt (Zodion, 2012). Zo wordt verwacht dat dit mogelijk wordt veroorzaakt
door een toename van mastjaren van beuk, gezien de grote bosmuis hier sterk op
reageert. Bovendien was de soort voorheen vooral gebonden aan grote
boscomplexen, maar breidt zijn biotoop steeds verder uit en komt inmiddels ook
buiten bosgebieden voor. Zo zijn grote bosmuizen bijvoorbeeld aangetroffen in
kruidenrijke grasvegetaties. Deze uitbreiding van het leef- en verspreidingsgebied
duidt op een positieve staat van instandhouding.

In Overijssel is de grote bosmuis in 2010 aangetroffen rondom Enschede. Ook is de
grote bosmuis in 2012 in Drenthe waargenomen, aan de rand van het
hoogveenreservaat Bargerveen in de zuidoosthoek van Drenthe. Inmiddels is de
soort waargenomen in alle provincies langs de oostgrens en wordt verwacht dat de
soort langs de gehele Duits-Drentse grens kan voorkomen.

Bosmuizen kunnen zich zeer snel voortplanten. Grote fluctuaties in dichtheden over
de seizoenen maar ook tussen jaren zijn bij veel muizensoorten daarom ook
gebruikelijk. Een tijdelijke verstoring van leefgebied zal dan ook geen grote invloed
hebben, zolang er enige uitwijkmogelijkheden zijn tijdens de werkzaamheden waar
de populatie zich kan handhaven. In de omgeving van de werkzaamheden blijft het
overige groen ongemoeid. Deze bosstroken vormen een goede uitwijkmogelijkheid
voor de grote bosmuis. Bovendien zal door de flexibiliteit van de habitatkeuze van
de grote bosmuis de projectlocatie ook na afronding van het planvoornemen
geschikt leefgebied vormen voor de soort. Daarnaast zijn de voorgenomen
werkzaamheden tijdelijk van aard. Na het verwijderen van de vegetatie zal deze
zich op lange termijn opnieuw kunnen ontwikkelen en herstellen. Daarnaast wordt
het aangetaste leefgebied gecompenseerd door het versterken van de bosrand.

De staat van instandhouding van de grote bosmuis komt dan ook niet in gevaar,

mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de
overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.
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Instandhouding van de steenmarter
Artikel 11.54, lid 1, sub b Besluit activiteiten leefomgeving

De steenmarter is in het plangebied aangetroffen. Op het nieuwbouwtracé A-817 is
een potentiéle vaste rust- en/of voortplantingsplaats van de steenmarter aanwezig
in de houtwal op het gaszuiveringsinstallatieterrein. De exacte verblijfplaats kon
vanwedge het zeer dichte struweel in de houtwal niet worden gelokaliseerd. Het
dichte struweel biedt echter voldoende dekking voor de aanwezigheid van tenminste
één vaste rust- en voorplantingsplaatsen van de steenmarter. Het is niet uit te
sluiten dat binnen dit deel van de houtwal meerdere rustplaatsen worden gebruikt.
Deze vallen binnen hetzelfde territorium.

Er zijn op dit moment 2 werkscenario’s mogelijk voor de A-817 in de houtwal ter
hoogte van Emmen langs de N862. Scenario 1 is dat een open ontgraving
plaatsvindt in de betreffende houtwal. Waarbij ook aan weerszijden van de te leggen
leiding 5 meter vanaf de aanwezige begroeiing moet worden vrijgemaakt. Over een
lengte van 332 meter gaat hierdoor circa 0.65 hectare houtwal verloren. Scenario
2 betreft een gestuurde boring waarbij alleen het intredepunt van de boring tot
werkterrein gerealiseerd hoeft te worden, hierbij gaat circa 0.25 hectare houtwal
verloren.

Door de werkzaamheden, het kappen van (een gedeelte van) de houtwal, gaat
tenminste één vaste rust- en voorplantingsplaatsen van de steenmarter verloren.
Als de begroeiing waarin deze verblijffplaats zich bevindt tijdens de
voortplantingsperiode van de steenmarter wordt verwijderd, bestaat de kans dat
dieren worden verwond of gedood.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in paragraaf 5.1.1, 7.2.1 en
7.3.1 van het bij de aanvullingen gevoegde rapport ‘Waterstofnetwerk Nederland
Rapport activiteitenplan Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel’ van 20 augustus
2026.

Het is van belang dat de werkzaamheden buiten de gevoelige
voortplantingsperiodes plaatsvinden, en dan specifiek de periode dat de jongen
geworpen en gezoogd worden. De potentiéle verblijfplaats dient daarom niet tussen
1 maart en 31 augustus verwijderd te worden. Door buiten deze periode de
begroeiing te verwijderen en zorgvuldig te handelen wordt het doden en verwonden
van steenmarters voorkomen.

Omdat het in de dichte vegetatie moeilijk te bepalen was hoeveel verblijfplaatsen
er exact aanwezig waren, en er naar verwachting tenminste één vaste rust- of
voortplantingsplaats van de steenmarter verloren kan gaan, worden in de directe
omgeving van het tracé meerdere alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd.

De alternatieve verblijfplaatsen bestaan uit 2 kunstmatige verblijfplaatsen,
bestaande uit kasten binnen 200 meter van de te verwijderen houtwal.

Deze worden op rustige locaties geplaatst in randen van bos of soortgelijke locaties.
De kasten zijn van het type ZK MA 01 van Vivara Pro of van een vergelijkbaar type
en worden dichtbij de grond op maximaal 50 centimeter boven maaiveld in
geschikte bosschages geplaatst.
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Hierbij zullen takkenstappels geplaatst worden om als extra beschutting te dienen
voor de soort. De hoop wordt maximaal 1,5 meter hoog, met de dikkere takken
onderin en de dunnere bovenop. De takkenhopen worden daarnaast periodiek
aangevuld met nieuw vrijgekomen snoeiafval.

Naast de 2 kasten worden er 3 natuurlijke verblijfplaatsen gerealiseerd. De
natuurlijke verblijfplaatsen bestaan uit 2 takkenhopen, die op dezelfde wijze
gecreéerd en onderhouden worden als de takkenstapels bij de kasten. Daarnaast
wordt er een houtril gecreéerd door het stapelen van takken in dezelfde
lengterichting, met de dikkere takken onderin en dunnere bovenop. Eventueel
vrijgekomen stobben kunnen onder in de houtril worden geplaatst. De takkenril
wordt verstevigd door aan de zijkanten paaltjes/dikkere takken in de grond te
klemmen. De takkenril wordt minimaal 2 meter lang en 1 tot 1,5 meter hoog. De
natuurlijke verblijfplaatsen, zowel de takkenhopen als de houtril, worden ook
periodiek aangevuld met nieuw vrijgekomen snoeiafval.

Deze verblijfplaatsen worden in de houtwallen rondom afsluiter S-458 gerealiseerd.
Om steenmarters de kans te kunnen geven om te wennen aan de vervangende
verblijfplaatsen, dienen de vervangende verblijfplaatsen minimaal 2 maanden
voorafgaand aan het verwijderen van de huidig aanwezige verblijfplaatsen, nabij
afsluiter S-458 te worden geplaatst.

De maatregelen die u voorstelt zijn voldoende.

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk
voorkomen dat exemplaren van de steenmarter die aanwezig zijn in het plangebied
tijdens de werkzaamheden worden verwond of gedood. Desalniettemin gaat
minimaal één vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de steenmarter verloren.
Hierdoor is alsnog sprake van een overtreding van artikel 11.54, lid 1, sub b van
het Bal ten aanzien van de steenmarter. Om deze reden wordt de
omgevingsvergunning verleend.

Staat van instandhouding van de steenmarter

In Nederland kwam de steenmarter vroeger bijna overal voor. Begin van de tweede
helft van de vorige eeuw was dit teruggedrongen tot enkel Oost-Nederland en Zuid-
Limburg, maar de laatste decennia is zijn areaal weer sterk uitgebreid. De
steenmarter ontbreekt momenteel enkel in delen van West-Nederland en op de
Waddeneilanden. Naar verwachting zullen steenmarters zich op termijn in heel
Nederland vestigen. De steenmarter is dan ook de meest algemene martersoort die
in Nederland voorkomt. Het is onduidelijk hoeveel steenmarters er in Nederland
leven, maar er is een toenemende trend waargenomen in areaal en aantallen.
Daarom wordt de landelijke staat van instandhouding van de steenmarter
beoordeeld als ‘gunstig’ en is de Rode Lijst status ‘thans niet bedreigd’. De precieze
oorzaken waardoor de steenmarter in de huidige tijd zo succesvol is, zijn
onduidelijk. Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren, waaronder het
aanpassingsvermogen aan de stedelijke omgeving, een verdere afname van de
jacht en maatregelen tegen versnippering in natuurlijke leefgebieden.
Daarentegen vormen aanrijdingen in het verkeer en versnippering van leefgebied
momenteel de grootste bedreiging voor de soort. De steenmarter komt in vrijwel
alle biotopen in Nederland voor, mits er voldoende dekking en voedsel aanwezig is.
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De steenmarter heeft een hoge verspreiding in het oosten van het land, waar het
rekolonisatieproces al enkele decennia gaande is. De Marterstichting zegt dan ook
dat het goed gaat met de steenmarter en dat deze soort in het oosten van het land
de afgelopen jaren een aanzienlijke toename in aantal heeft doorgemaakt. In de
literatuur wordt geopperd dat er vanuit het oosten van Nederland een nieuw ecotype
van de steenmarter is gekomen, dat zich nu verder verspreidt. In lijn hiermee komt
de steenmarter algemeen voor in het oosten, waaronder vrijwel in de gehele
provincie Overijsel. Bovendien is volgens Faunabeheereenheid Overijssel (2021) de
steenmarter de afgelopen jaren zowel in aantal als in verspreiding toegenomen. In
Drenthe komt de soort ook voor maar is te weinig bekend om een uitspraak te doen
over de huidige trend in provincie Drenthe. Omdat er geen reden is om aan te
nemen dat de lokale staat van instandhouding afwijkt van de landelijke, of van de
staat van instandhouding in Overijssel, wordt deze in Drenthe ook beoordeeld als
‘gunstig’.

Een tijdelijke verstoring van leefgebied is in ecologisch opzicht geen probleem. Er
zijn uitwijkmogelijkheden in de omgeving, waardoor de soort zich tijdens de
werkzaamheden vrij eenvoudig kan handhaven. Ook wordt er door het aanbieden
van kasten en takkenhopen ter compensatie vermoedelijk overgecompenseerd.

De staat van instandhouding van de steenmarter komt niet in gevaar, mits gewerkt
wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de
omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Andere bevredigende oplossing
Er zijn meerdere tracéalternatieven bekeken. De traceringsprincipes die zijn
gebruikt om de tracés en eventuele tracéalternatieven per deelgebied te bepalen
zijn:
e Zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande
aardgastransportleidingen.
e In geval van een nieuwe leiding zo veel mogelijk aansluiting zoeken bij
aanwezige buisleidingenstroken.
e In geval van een nieuwe leiding zo veel mogelijk bundelen met bestaande
infrastructuur, zoals aanwezige hogedruk aardgasleidingen van Gasunie,
hoofdwaterleidingen en (provinciale) wegen.

Bij de ontwikkeling van het tracé voor het Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel is
onderzocht welke route het meest geschikt is om de verbinding tussen Elim en
Vlieghuis te realiseren. In dit deelgebied ontbreekt een bestaande aardgasleiding
die kan worden hergebruikt, waardoor nieuwbouw noodzakelijk is en een volwaardig
alternatievenonderzoek is uitgevoerd. Er zijn meerdere tracés verkend, waaronder
de variant die later als “Coevorden II” is aangeduid. Deze variant is toegevoegd
nadat duidelijk werd dat het oorspronkelijke tracé technisch minder goed
uitvoerbaar was dan aanvankelijk gedacht.

Tijdens de verdere uitwerking is gebleken dat Coevorden II op meerdere punten
minder goed scoort dan het uiteindelijk gekozen tracé.

Deze variant kent een grotere ruimtelijke impact, raakt meer landschappelijke
structuren en ligt dichter bij gebieden met relevante natuurwaarden en potentieel
leefgebied van beschermde soorten.
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Ook vanuit technisch-ruimtelijke overwegingen, zoals de inpassing in het bestaande
buisleidingennetwerk en de uitvoerbaarheid in de ondergrond, bleek deze variant
minder geschikt. Het voorkeursalternatief volgt een route met minder ecologische
gevoeligheden, minder doorsnijdingen van waardevolle elementen en een betere
aansluiting op bestaande infrastructuur, waardoor de totale milieubelasting lager is.
Hierbij is ook met de positionering van de werkterreinen en werkwegen rekening
gehouden met de minst verstorende positionering.

Op basis van deze afweging is gekozen voor het huidige tracé. Daarmee is geen
andere bevredigende oplossing beschikbaar die leidt tot minder impact op
beschermde soorten.

De aanleg van de nieuwbouwleidingen vindt plaats met diverse methoden,
waaronder open ontgraving, horizontaal gestuurde boring (HDD) en persing. Het
kruisen van de (kavel)sloten in gebieden waar de beschermde soorten kunnen
voorkomen vindt plaats middels open ontgraving. Sleufloze aanlegmethoden om
locaties te kruisen zijn geen reéel alternatief.

De aanleg van transportleidingen door middel van horizontaal gestuurde boringen
wordt met name toegepast voor het kruisen over langere afstand van infrastructuur,
tracédelen met bijzondere natuur of archeologische of cultuurhistorische waarden.
Een horizontaal gestuurde boring vindt plaats vanaf het maaiveld en er wordt een
zodanige gronddekking gekozen dat er geen invloed optreedt naar de bovengrond.
De diepte waarop een HDD moet worden aangelegd en de vereiste intredehoek ten
opzichte van het maaiveld, maakt dat een boring geen simpele operatie is. Dit is
ook het geval bij andere sleufloze technieken, zoals open front techniek, gesloten
front techniek en pneumatische boortechniek.

Bij een HDD dient daarbij in het verlengde van de boring ook ruimte beschikbaar te
zijn voor een uitlegstrook voor de in te trekken buisleiding. Bij het intrekken van de
buisleiding is een opstelling van diverse kranen nodig om de buis goed te geleiden.
De ruimte voor een uitlegstrook of het gebruik van kranen is bij veel locaties niet
aanwezig vanwege aanwezige wegen, bebouwing of hoogspanningsleidingen. Ook
kent het tracé krappe bochten die niet met een HDD gerealiseerd kunnen worden.
Het aanpassen van het tracé is niet mogelijk vanwege de gewenste ligging in de
PEH-strook (Programma Energiehoofdstructuur). Om deze redenen is meestal
alleen een open ontgraving technisch haalbaar, waardoor er in veel gevallen niet
gekozen is voor de ecologisch voordeligste werkwijze middels een HDD.

De aanleg van Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel is voorzien in de periode 2027
tot 2032. Binnen deze periode is voldoende tijd beschikbaar om de verstorende
werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare perioden van de rugstreeppad,
steenmarter, poelkikker, grote bosmuis en eekhoorn.

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning (buiten de kwetsbare periode)
wordt schade aan de poelkikker, rugstreeppad, eekhoorn, grote bosmuis en
steenmarter zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is voldoende aangetoond dat
geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.
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Belang

U heeft een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aangevraagd
op grond van het belang zoals genoemd in de artikelen 8.74k, lid 1, sub b en 8.74l,
lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving ‘de volksgezondheid, de openbare
veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip
van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu
wezenlijke gunstige effecten’.

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, wordt er in heel Nederland gewerkt
aan de transitie naar een COZ2-neutrale samenleving. Het kabinet heeft in de
‘Kabinetsvisie waterstof’ aangegeven dat de ontwikkeling van een COZ2-vrije
waterstofketen noodzakelijk is om te komen tot een COZ2-vrij energie- en
grondstoffensysteem. Waterstof kan gebruikt worden voor onder andere grond- en
brandstof voor de procesindustrie, brandstof voor de lucht- en zeevaart en warmte
voor de gebouwde omgeving. Waterstof kan de basis vormen voor de
verduurzaming van de industrie, van lucht- en scheepvaart en van steden,
woningen en mobiliteit. Ook levert het kansen op voor werkgelegenheid, techniek
en wetenschap.

Beschikbare infrastructuur voor waterstof is cruciaal voor de verdere ontwikkeling
van de waterstofeconomie en daarmee de verduurzaming van Nederland.
Hynetwork Services B.V. ontwikkelt in samenwerking met het ministerie van KGG
een landelijk netwerk van hogedrukwaterstofleidingen genaamd Waterstofnetwerk
Nederland. Het Waterstofnetwerk Nederland wordt ontwikkeld als een open
waterstoftransportsysteem, zodat zowel leveranciers als gebruikers van waterstof
gebruik kunnen maken van de transportinfrastructuur.

In de huidige situatie wordt er in Nederland voornamelijk grijze waterstof
geproduceerd. Dit is waterstof die wordt opgewekt met behulp van fossiele
brandstoffen, en daardoor veel COZ2-uitstoot veroorzaakt. Blauwe waterstof is
waterstof die op eenzelfde manier wordt opgewekt als grijze waterstof, maar
waarbij de CO? die vrijkomt in het productieproces grotendeels wordt afgevangen
en ondergronds wordt opgeslagen. Dit proces wordt Carbon Capture and Storage
(CCS) genoemd. Het waterstofnetwerk wordt echter ontwikkeld om de productie en
het transport van groene waterstof te faciliteren, dit betreft waterstof die wordt
opgewekt met behulp van groene elektrolyse, dit is enige CO2-neutrale vorm van
waterstof.

In tegenstelling tot grijze waterstof zal groene waterstof niet altijd op de locatie van
gebruik worden geproduceerd en moet dus kunnen worden getransporteerd. Het
transportnet heeft naar verwachting te allen tijde voldoende capaciteit om het
transport van groene waterstof te faciliteren naast het mogelijke aanbod van grijze
en blauwe waterstof. Daarbij is de capaciteit van het transportnet aan te passen
aan de verwachte behoefte. Daarnaast heeft het transportnet een belangrijke
functie voor de toekomstige leveringszekerheid, omdat het de opslag van waterstof
als COZ2-vrij gas mogelijk maakt. Dit alles levert daarmee een belangrijke bijdrage
aan het openbare belang, met positieve effecten voor zowel het milieu als de
economie.
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Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang ‘de volksgezondheid, de
openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het
milieu wezenlijke gunstige effecten’ voldoende is om de negatieve effecten op de
poelkikker, rugstreeppad, eekhoorn, grote bosmuis en steenmarter, die door de
uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.
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3.6 Samenvatting

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de beschermde functies en soorten die binnen het
onderzoekstracé zijn aangetroffen. In figuur 3-8 is tevens weergegeven voor welk deel van het tracé
een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit noodzakelijk is. Voor dit deel van het tracé,
evenals voor de overige delen, dient ook te worden gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol. Dit
ecologisch werkprotocol dient nog te worden opgesteld.

Tabel 3-2 Samenvattende tabel met per locatie van het onderzoekstracé aangegeven voor welke soort en functie een
omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aangevraagd dient te worden.

Locatie tracé Soort en beschermde functie Rapportkenmerk

Nieuwbouwtracé A-817, Ten minste één vaste rust en/of

nabij afsluiter S-458 Steenmarter voortplantingsplaats WNN1-SWF-EM-REP-0178

’ Nieuwbouwtracé A-817 Poelkikker 15m? voortplantingswater verdwijnt WNN1-SWF-EM-REP-0178
Afsluiters S-443, S-219, S-440, WNN1-SWF-EM-REP-0178
S-444 en langs Grote bosmuis 1.65 hectare essentieel leefgebied van WNN1-SWF-EM-REP-0079
nieuwbouwtracé A-817, de grote bosmuis verdwijnt WNN1-SWF-EM-REP-0067
nabij afsluiter S-458. WNN1-SWF-EM-REP-0072
Katshaarweg, Coevorden, Twee vaste rust- en/of
afsluiters S-443 en S-356 Eekhoorn voortplantingsplaatsen WNN1-ANT-EM-REQ 1
Afsluiter S-444/5-672 Rugstreeppad 0.33 hectare geschikt habitat 260766, datum 26 mei 2026,

versie 1

B o T '

(" T Iy \

\‘( mbﬂ smuls en eekhoorn

b - -

|

/ Pais Legenda
, 3 el P B Bestaand afsluiterschema
/ o B o Pn nd " Nieuw afsluiterschema

" (A AN —— Bestaande leidingen

T o EFy = Nieuwbouwtracé A-817

po i s = Nieuwbouwtracé A-820

Figuur 3-8 Groene punten geven de plekken aan waar een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit noodzakelijk is.
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Vergunningsplichtige locaties
Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel

Figuur 1. Afsluiterschema S-219 (Meester Harm Smeengeweg, Witteveen; 52.8138806,6.6530022).
Vergunningplicht t.a.v. grote bosmuis.

JAN KIEUSWIJK

Figuur 2. Afsluiterschema S-440/S-223 (Zuideropgaande 77, Hollandscheveld; 52.6857081,6.5477395).
Vergunningplicht t.a.v. grote bosmuis en grote modderkruiper.
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Figuur 3. Afsluiterschema S-443/S-356 (Katshaarweg 2, Coevorden ;52.6664232,6.8355785).
Vergunningplicht t.a.v. grote bosmuis en eekhoom.

Figuur 4. Direct ten oosten van afsluiterschema S-443/S-356 (Katshaarweg; 52.6683054,6.8422768).
Vergunningplicht t.a.v. poelkikker.
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Figuur 5. Afsluiterschema S-458 (N862, Nieuw-Dordrecht; 52.7563860,6.9434459) .
Vergunningplicht t.a.v. grote bosmuis en steenmarter.

Figuur 6. Afsluiterschema S-444/S-672 (Vilsterse Allee, Vilsteren; 52.4937399,6.3671010).
Vergunningplicht t.a.v. grote bosmuis en rugstreeppad.
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Bijlage 3 Maatregelen

5  Effecten van de ingreep op flora en fauna

5.1  Effecten op korte termijn op beschermde soorten

5.1.1 Steenmarter

De steenmarter is de meest algemene martersoort die in Nederland voorkomt. Enkele tientallen jaren
geleden kwam de steenmarter vrijwel uitsluitend voor in het oosten en zuiden van Nederland, maar is
de afgelopen jaren bezig met een opmars richting het westen van het land. Aanrijdingen in het
verkeer en versnippering van leefgebied vormt de grootste bedreiging voor de soort.

Als gevolg van de realisatie van Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel zal ten minste één potentiéle
vaste rust- en voortplantingsplaats worden vernield of beschadigd aan het nieuwbouwtracé A-817. Als
de begroeiing waarin deze verblijfplaats zich bevindt tijdens de voortplantingsperiode van de
steenmarter wordt verwijderd, bestaat de kans dat dieren worden verwond of gedood. Door het
verwijderen van de begroeiing buiten deze periode uit te voeren en zorgvuldig te handelen is het
doden en verwonden van steenmarters te voorkomen. De kwetsbare periode van de steenmarter
betreft de kraamtijd van maart tot en met augustus.

Een tijdelijke verstoring van leefgebied is in ecologisch opzicht geen probleem. Er zijn
uitwijkmogelijkheden in de omgeving, waardoor de soort zich tijdens de werkzaamheden vrij
eenvoudig kan handhaven. Omdat het in de dichte vegetatie moeilijk bepalen was hoeveel
verblijffplaatsen er exact aanwezig waren, en er naar verwachting ten minste één vaste rust- of
voortplantingsplaats van de steenmarter verloren kan gaan, worden in de directe omgeving van het
tracé meerdere alternatieve verblijffplaatsen gerealiseerd. Door deze vermoedelijke overcompensatie
is het aannemelijk dat de aanwezige verblijffplaatsen worden gecompenseerd. Deze maatregelen
worden voorafgaand aan de werkzaamheden gerealiseerd en zodanig gepositioneerd dat zij binnen
het huidige territorium vallen en voldoende beschutting bieden.

Maatregel: verwijderen vegetatie nabij nieuwbouwtracé A-817 buiten de gevoelige kraamperiode van
maart tot en met augustus uitvoeren.

Maatregel: voorafgaand aan verwijderen van verblijfplaats(en) tenminste vijf vervangende
verblijffplaatsen voor de steenmarter aanbieden.

5.1.2 Poelkikker

De poelkikker leeft vooral in gebieden met zwak zure, oligotrofe, schone, stilstaande wateren in de
landschapstypen bos, heide en hoogveen. Ook wordt de soort gemeld uit halfnatuurlijke graslanden
en agrarische kleipolders. De poelkikker is een soort die zich vaak in pioniersituaties begeeft en kan
dan ook al snel aangetroffen worden in nieuwe nog kale sloten met weinig vegetatie.

Ten behoeve van het planvoornemen worden de uiteinden (kopse kanten) van watergang 2, 3 en 4
definitief gedempt. Door het dempen van deze uiteinden gaat circa 15m2 aan voortplantingswater
verloren.

Voorafgaand aan het permanent dempen van de uiteinden van watergang 2, 3 en 4 zal verbeterd of
nieuw voortplantingswater voor de poelkikker gerealiseerd moeten worden. Om te compenseren voor
het verlies van 15m2 aan voortplantingswater, dient 650 meter aan watergangen binnen een straal
van maximaal 500 meter kwalitatief verbeterd te worden als voortplantingshabitat voor de poelkikker.
Door de ligging van het voortplantingshabitat in de nabijheid van bestaand voortplantingswater, vindt
de kwalitatieve verbetering plaats in, of aansluitend aan, bestaand leefgebied van de poelkikker.
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Door het kwalitatief verbeteren van in totaal 650 meter aan voortplantingshabitat vindt een ruime
overcompensatie plaats van de 15m2 aan voortplantingshabitat dat verloren gaat. Door de
kwalitatieve verbetering van deze watergangen binnen het leefgebied wordt het habitat van de lokale
poelkikkerpopulatie verbeterd.

Om te voorkomen dat aanwezige individuen van de poelkikker tijdens het dempen van de uiteinden
van de sloot en het plaatsen van duikers worden gedood of verwond, wordt de sloot op zorgvuldige
wijze natuurvrij gemaakt. Door aanwezige poelkikkers voor aanvang van de werkzaamheden te
vangen en over te zetten.

Voor de werkzaamheden aan het water geldt dat de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
van voortplanting en onder ecologische begeleiding uitgevoerd dienen te worden. De kwetsbare
voortplantingsperiode van de poelkikker betreft de periode van half maart tot en met half september.

Bij werkzaamheden op het land die slechts een klein opperviakte bestaan ten opzichte van het totale
landhabitat, bijvoorbeeld de aanleg van een leiding, kan het gehele jaar door gewerkt worden, mits er
voldoende aandacht aan de zorgplicht wordt besteed. Met het huidige planvoornemen is dit ter sprake
en is het afdoende om de werkzaamheden onder ecologische begeleiding uit te voeren.

Maatregel: kwalitatief verbeteren of geschikt maken van 650 meter aan watergang voor de poelkikker
binnen 500 meter van het aangetaste voortplantingshabitat.

Maatregel: gedeeltelijk dempen van de uiteinden van watergang 2, 3 en 4 buiten de kwetsbare
voortplantingsperiode en onder ecologische begeleiding en volgens ecologisch werkprotocol.

Maatregel: eventueel aanwezige poelkikkers dienen door een ecologisch deskundige zorgvuldig te
worden overgeplaatst tot buiten de invioedsfeer van de werkzaamheden.

5.1.3 Grote bosmuis

Tot voor kort was het verspreidingsgebied van de grote

bosmuis in Nederland beperkt tot Limburg en het uiterste .
oosten van het land. De soort is de afgelopen jaren echter sterk }
in opmars en breidt zich uit naar het westen (zie figuur 5-1). \
Naar alle waarschijnlijkheid zijn er meerdere oorzaken voor

deze uitbreiding. De veroudering van het Nederlandse bos, de

verbeterde connectiviteit tussen natuurgebieden en het

opwarmende klimaat kunnen allemaal bijdragen aan het succes

van de grote bosmuis. In gebieden die door de grote bosmuis

worden gekoloniseerd verdwijnt de meer algemeen

voorkomende gewone bosmuis vrijwel geheel, dit wijst erop dat ‘ p

er een sterke concurrentiestrijd is tussen de twee soorten. In de E
gekoloniseerde gebieden komt de grote bosmuis dan ook zeer W i

algemeen voor (Zoogdiervereniging, 2025). O m’

Het planvoornemen leidt tot een verlies aan essentieel Figuur 5-1 Huidige verspreidingsgebied
leefgebied van de grote bosmuis. Ten behoeve van het van de grote bosmuis (NDFF

planvoornemen zal houtwal en/of bos worden gekapt. Gelet op  verspreidingsatias, 2025).

de waargenomen dichtheden is de kans daarbij groot dat holen

worden vergraven. Bosmuizen kunnen zich zeer snel voortplanten, grote fluctuaties in dichtheden
over de seizoenen maar ook tussen jaren zijn bij veel muizensoorten heel gewoon. Een tijdelijke
verstoring van leefgebied is in ecologisch opzicht dan ook geen probleem. Zolang er enige
uitwijkmogelijkheid is tijdens de werkzaamheden kan de populatie zich vrij eenvoudig handhaven.
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In de omgeving blijft groen ongemoeid. Deze bosstroken vormen een goede uitwijkmogelijkheid voor
de grote bosmuis. Wel dient bij de kap van de bomen rekening gehouden te worden met de
aanwezigheid van de grote bosmuis. Door de kap werkzaamheden onder ecologische begeleiding en
buiten de gevoelige voortplantingsperiode en winterrustperiode uit te voeren kan het doden en
verwonden van grote bosmuizen worden voorkomen.

De voortplantingsperiode van de grote bosmuis loopt van maart tot en met augustus (met een piek in
juli en augustus). De kwetsbare winterperiode betreft de periode van december tot en met februari.
De genoemden perioden kunnen zowel eerder als later beginnen en/of eindigen, afhankelijk van de
meteorologische omstandigheden voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden. De geschiktheid
van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een
deskundige op het gebied van de betreffende soort.

In het te kappen bosschage nabij S-444 wordt ten behoeve van rugstreeppad een amfibieénscherm
geplaatst. Om te voorkomen dat deze negatieve effecten heeft op de grote bosmuizen in het
plangebied dienen taluds aangelegd te worden zodat grote bosmuizen het te kappen gebied kunnen
verlaten.

Maatregel: kapwerkzaamheden uitvoeren buiten gevoelige voortplantings- en winterrustperiode en
onder ecologische begeleiding.

Maatregel: creéren van diverse taluds langs amfibieénscherm zodat grote bosmuis het bosperceel bij
S-444 kunnen verlaten.

Maatregel: wegvangen van grote bosmuizen voor aanvang van de houtkap om doden en verwonden
te voorkomen.

514 Eekhoorn

Op het bosperceel aan de Katshaarweg nabij Coevorden (nieuwbouwtracé A-820), zijn meerdere
eekhoornnesten aanwezig. Enkele bomen worden voor de planvoornemens gekapt, waardoor het
grootste gedeelte van deze nesten zal behouden blijven. Op basis van de huidige
kapwerkzaamheden wordt ervan uitgegaan dat maximaal twee nesten zullen verdwijnen ten behoeve
van het planvoornemen.

Eekhoorns maken gebruik van één hoofdnest en vijf of zes kleiner reservenesten. Het verlies van een
enkel nest is daarom in ecologisch opzicht geen groot probleem. Het individu heeft immers
uitwijkmogelijkheden binnen zijn territorium. Daarnaast worden jaarlijks nieuwe nesten gebouwd.

Om geen risico te nemen ten aanzien van het aanbod aan verblijfplaatsen worden ter compensatie
van de twee eekhoornnesten die verdwijnen als gevolg van de ingreep, zes nestkasten opgehangen
nabij de oorspronkelijk gelegen nesten. Om doden en verwonden van eekhoorns te voorkomen
gedurende de kap van de bomen is het van belang dat het nest niet verwijderd wordt op het moment
dat er jongen in verblijven. Het nest mag daarom niet verwijderd worden in de voortplantingsperiode
van de eekhoorn. Dit betreft de periode van januari tot en met augustus. Tevens kan doden of
verwonden optreden wanneer het nest wordt verwijderd op het moment dat het wordt gebruikt als
winterrustplaats. Eekhoorns kennen geen winterslaap maar kunnen wel enkele dagen in het nest
verblijven bij storm, ijzel of sneeuw. Het nest mag daarom niet verwijderd worden tijdens winterse
buien.

Maatregel: kapwerkzaamheden uitvoeren buiten gevoelige voortplantings- en winterrustperiode.

Maatregel: aanbieden van zes alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van eekhoornnestkasten.
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5.1.5 Rugstreeppad

De rugstreeppad leeft vooral in open, zonnige gebieden zoals heideterreinen, duinen, uiterwaarden
en braakliggende terreinen. Op zanderige bodems voelt de pad zich het beste thuis, omdat hij zich
daar goed kan ingraven. Als pioniersoort vestigt de rugstreeppad zich graag in nieuwe of tijdelijk
geschikte gebieden, zoals braakliggende terreinen.

Ten behoeve van het planvoornemen wordt het bosschage in het zuidoostelijk deel van S-444 gekapt.
Het bosschage is op dit moment geschikt als overwinteringshabitat voor de rugstreeppad.

Daarnaast zou door de bomenkap op de locatie van het bosschage braakliggend terrein gecreéerd
kunnen worden. Dit braakliggend terrein in combinatie met de graafwerkzaamheden zouden geschikt
voortplantingshabitat voor de rugstreeppad kunnen creéren. Aangezien op deze locatie vervolgens
werkzaamheden plaatsvinden kan dit lijden tot schadelijke handelingen. Om dit te voorkomen moeten
voorafgaand aan de kap maatregelen getroffen worden.

Voorafgaand aan de kap zal voorkomen moeten worden dat rugstreeppadden het te kappen gebied
kunnen betreden. Dit kan gedaan worden door amfibieénschermen te plaatsen. Dit kan echter pas na
het voortplantingsseizoen van de grote bosmuis. Echter is het ook noodzakelijk hierbij rekening te
houden met de winterrust periode van de rugstreeppad, aangezien winterverblijfplaatsen van de
rugstreeppad in de te kappen bosschage niet volledig uit te sluiten zijn. Het amfibieénscherm dient
dus geplaatst te worden in de eerste helft van oktober. Door aan de binnenzijde meerdere taluds te
maken tegen het amfibieénscherm kunnen eventueel aanwezige individuen uit het gebied trekken.

Er is een afname in overwinteringshabitat, echter is rondom het te kappen bosschage meer bos
aanwezig. In de omgeving blijft ander oppervlak rond het station ongemoeid. Dit opperviak vormt
goed overwinteringshabitat voor de rugstreeppad.

Door maatregelen te treffen leidt het planvoornemen niet tot een verlies aan voortplantingshabitat van
de rugstreeppad. Door het treffen van deze maatregelen is er geen verschil in voortplantingshabitat
en daarom geen effect op de populatie.

Een verstoring van leefgebied is in ecologisch opzicht dan ook geen probleem. Zolang er enige
uitwijkmogelijkheid is tijdens de werkzaamheden kan de populatie zich vrij eenvoudig handhaven.

Maatregel: amfibieénscherm plaatsen rondom bosschage véér aanvang van bomenkap (begin
oktober).

Maatregel: gelijktijdig aan het wegvangen van de grote bosmuizen ook zoveel mogelijk strooisel en
dode takkenweghalen zodat overwinteringsplekken voor rugstreeppad weggehaald worden.
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5.2 Effecten lange termijn op gunstige staat van instandhouding

5.2.1 Steenmarter

Op het onderzoekstracé is er ten minste één vaste rust- of verblijfplaats van de steenmarter
aanwezig. De graafwerkzaamheden op het GZI-terrein, langs de N862, leiden naar verwachting tot
het vernielen of beschadigen van deze verblijfplaats. De steenmarter is een opportunistische soort en
de aantallen nemen in Nederland de laatste jaren fors toe. Het verlies van ten minste één vaste rust-
of voortplantingsplaats zal daarom niet leiden tot een negatief effect op de staat van instandhouding
van de soort, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Om de functionaliteit voor de soort zo veel mogelijk
te behouden wordt voorgesteld om een vervangende verblijfplaats aan te bieden voorafgaand aan de
werkzaamheden die duurzaam behouden blijft, waardoor op de lange termijn voldoende
uitwijkmogelijkheden zijn voor de soort.

Maatregel: de alternatieve verblijfplaatsen die voorafgaand aan de ingreep worden aangebracht
dienen duurzaam behouden te blijven. Dit kan gerealiseerd worden door verblijfplaatsen te realiseren
die bestaan uit materialen die niet binnen enkele jaren vergaan of wegrotten (takkenhopen). Denk
hierbij aan boomstronken, houtenkasten of steenhopen.

5.2.2 Poelkikker

De poelkikker neemt sinds 1997 enigszins toe. Het is een moeilijk te inventariseren soort, waardoor
de aantalsontwikkelingen niet overal even goed bekend zijn. De huidige staat van instandhouding is
echter wel gunstig. De soort wordt in een groot gedeelte van Nederland aangetroffen.

Indien bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden geen beschermingsmaatregelen worden
genomen, kan de staat van instandhouding van poelkikker op lokaal niveau afnemen. Omdat het
echter om een tijdelijk verlies van een klein gedeelte van het voortplantingsbiotoop van de soort gaat,
zal de impact nihil zijn, hetzelfde geldt als er gekeken wordt op populatieniveau. In de omgeving van
de sloten waar de werkzaamheden plaats vinden, is een relatief groot aanbod aan geschikt
voortplantingshabitat aanwezig dat gedurende werkzaamheden ongemoeid blijft. Aforeuk aan de
gunstige staat van instandhouding is niet aan de orde.

De effecten van de werkzaamheden zijn grotendeels tijdelijk van aard en beslaan een klein gedeelte
van het voortplantingswater van de poelkikker op de betreffende locaties. Na afloop van de
werkzaamheden zullen de sloten zoveel mogelijk worden hersteld naar de oorspronkelijke staat. Ten
behoeve van het planvoornemen gaat echter 15m2 aan voortplantingswater verloren. Aangezien dit
uitsluitend de kopse kanten van de watergangen betreft heeft dit naar verwachting geen negatief
effect op de landelijke regionale of plaatselijke staat van instandhouding.

Doordat in totaal 650 meter aan voortplantingswater kwalitatief wordt verbeterd of geschikt gemaakt
als voortplantingshabitat voor de poelkikker, wordt er overgecompenseerd voor het
voortplantingshabitat dat verloren gaat. Om op lange termijn de voortplantingsmogelijkheden van de
poelkikker binnen het plangebied te behouden wordt het aangelegde voortplantingswater op een voor
de poelkikker gunstige wijze beheerd.

Maatregel: na afloop van de werkzaamheden wordt het voortplantingswater in bestaand leefgebied
(watergang 2 en 5) teruggebracht naar de oorspronkelijke staat.

Maatregel: kwalitatieve verbetering van het voortplantingshabitat ten behoeve van de poelkikker in
binnen 500 meter van het voortplantingshabitat dat verloren gaat.
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5.2.3 Grote bosmuis

Hoewel de grote bosmuis nog als zeldzame soort te boek staat, is dat in delen van het land zeker niet
meer het geval. De Nederlandse rode lijststatus en de [UCN-status van de grote bosmuis is ‘thans
niet bedreigd’. De soort is bezig met een sterke opmars richting het westen. Deze uitbreiding van
verspreidingsgebied duidt op een positieve staat van instandhouding. De grote bosmuis blijkt weinig
kritisch te zijn wat betreft habitat.

Gelet op de flexibiliteit van de habitatkeuze van de grote bosmuis zal de onderzoekslocatie ook na
afronding van het planvoornemen geschikt leefgebied vormen voor de soort. De voorgenomen
werkzaamheden zijn van tijdelijke aard. Na het verwijderen van de vegetatie zal deze zich op de
lange termijn opnieuw kunnen ontwikkelen en herstellen. Het planvoornemen resulteert in een
tijdelijke afname van het oppervlak geschikt leefgebied. Het kost tijd voordat de vegetatie zich
zodanig heeft hersteld dat deze weer voldoet aan de ecologische eisen van de grote bosmuis.

Het is daarom van belang om het resterende leefgebied van de grote bosmuis duurzaam te behouden
en te versterken. Versterking van het leefgebied kan gerealiseerd worden door ecologisch
waardevolle zoom- en mantelvegetaties te ontwikkelen langs de bosranden. Hiervoor dient inheems
struweel aangeplant te worden in de te behouden bosstroken zoals hazelaar, vuilboom en meidoorn.
Door hierbij te kiezen voor vruchtdragende soorten kan het voedselaanbod voor de grote bosmuis
worden vergroot. Langs de houtwallen/bossen worden ruigtezomen ontwikkeld om voldoende dekking
te creéren tijdens het foerageren. Daarnaast dienen ten behoeve van de dekking voor grote bosmuis
extra takkenrillen aangelegd te worden bij deze ruigtezomen.

Maatregel: ontwikkeling van ecologisch waardevolle zoom- en mantelvegetaties middels de aanplant
van inheems struweel en ruigtezomen langs bosranden, gelijk aan het verlies aan leefgebied van de
grote bosmuis per betreffende locatie (zie tabel 3-1).

Maatregel: Takkenrillen aanleggen bij ruigtezomen.

524 Eekhoorn

De eekhoorn komt in vrijwel alle bosgebieden in de oostelijke helft van Nederland voor. De
populatiegroottes zijn echter sterk afhankelijk van voedselaanbod. Na matige zomers met weinig
vruchtdragende bomen is de sterfte in de daaropvolgende winter vaak relatief hoog. Voedselarme
omstandigheden hebben ook een direct effect op de vruchtbaarheid. Hierdoor nemen de dichtheden
na slechte jaren nog verder af en duurt het herstel van de populatie meerdere jaren. Er zijn geen
gegevens met betrekking tot de landelijke staat van instandhouding van de eekhoorn bekend.

Als gevolg van de voorgenomen ingreep, waarbij enkele bomen worden gekapt, gaat het functioneel
leefgebied voor de eekhoorn niet verloren. In de omgeving van de onderzoekslocatie is voldoende
voedsel en schuilmogelijkheid voor de eekhoorn aanwezig. Door ervoor te zorgen dat het aanbod van
vaste rust- of voortplantingsplaatsen niet in het geding komt kan gewaarborgd worden dat de lokale
populatie eekhoorns in de toekomst voldoende in stand gehouden kan worden.

Maatregel: aanbieden van zes alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van eekhoornnestkasten.
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5.2.5 Rugstreeppad

De populatie van de rugstreeppad is sinds 1950 met veertig procent afgenomen. De landelijke trend
in aantallen rugstreeppadden laat een matige afname zien.

Doordat er 3.300 m? bosschage gekapt wordt bij S-444 is er afname van overwinteringshabitat, echter
is overwinteringshabitat in dit gebied niet de limiterende factor voor de soort gezien de hoeveelheid
alternatief overwinteringshabitat. Hierdoor komt de gunstige staat van instandhouding op de lange
termijn niet in het geding.

Door maatregelen te treffen zou er netto geen verandering zijn in voortplantingshabitat voor de
rugstreeppad door werkzaamheden behorend tot Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel. Dit komt
doordat door de kapwerkzaamheden alleen nieuw voortplantingshabitat wordt gecreéerd en dit
gebied wordt vervolgens verstoord wanneer er geen maatregelen worden getroffen bij de kap van het
bosschage nabij S-444.

Doordat er geen verandering is in locatie of areaal van het habitat van de rugstreeppad is er op de
lange termijn geen effect te verwachten.
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7 Te treffen maatregelen

7.1 Inleiding
De te nemen maatregelen zijn in te delen in de volgende vier stappen:

a. alternatieve verblijfplaatsen aanbieden als tijdelijke opvang van het verlies van de potentiéle

verblijffplaatsen voor de periode tussen de ingreep en de realisatie van de nieuwe situatie;
b. onderzoekslocatie voor de ingreep zorgvuldig ongeschikt maken voor beschermde soorten;
c. inde nieuwe situatie duurzame verblijfsmogelijkheden voor beschermde soorten creéren.

7.2 Compensatie

7.2.1 Steenmarter

Voor de steenmarter wordt voor ten minste één
vaste rust- en voortplantingsplaats in het
plangebied alternatieve verblijffplaatsen
gerealiseerd. De alternatieve verblijfplaatsen
bestaan uit twee kunstmatige verblijfplaatsen en
drie natuurlijke verblijfplaatsen. De specificaties
van deze verblijfplaatsen worden hieronder
toegelicht.

De twee kunstmatige verblijfplaatsen bestaan uit
nestkasten die binnen 200 meter van de te
verwijderen houtwal gerealiseerd worden. Deze
worden op rustige locaties geplaatst in randen
van bos of soortgelijke locaties. De kasten zijn
van het type ZK MA 01 van Vivara Pro of Figuur 7-1 Nestkast steenmarter (ZK MA 01) van Vivara Pro.
vergelijkbaar (figuur 7-1). De kasten worden

dichtbij de grond (maximaal 50 centimeter boven maaiveld) in geschikte bosschages geplaatst. Hierbij
zullen takkenstappels geplaatst worden om als extra beschutting te dienen voor de soort. De
takkenhoop dient niet los op elkaar te worden gestort, maar zoveel in elkaar te worden gestoken. De
hoop wordt maximaal anderhalf meter hoog, met de dikkere takken onderin en de dunnere bovenop.
Voor het creéren van de takkenhoop kan het snoeiafval worden gebruikt dat vrijkomt bij het
verwijderen van het groen. De takkenhopen worden daarnaast periodiek aangevuld met nieuw
vrijgekomen snoeiafval.

Naast de twee kasten worden er drie natuurlijke verblijfplaatsen gerealiseerd. De natuurlijke
verblijffplaatsen bestaan uit twee takkenhopen, die op dezelfde wijze gecreéerd en onderhouden
kunnen worden zoals eerder beschreven. Daarnaast worden er een houtril gecreéerd door het
stapelen van takken in dezelfde lengterichting, met de dikkere takken onderin en dunnere bovenop.
Eventueel vrijgekomen stobben kunnen onderin de houtril worden geplaatst. De takkenril wordt
verstevigd door aan de zijkanten paaltjes/dikkere takken in de grond te klemmen. Ook de houtril kan
van vrijgekomen snoeihout worden gemaakt. De takkenril wordt minimaal twee meter lang en één tot
anderhalf meter hoog. De natuurlijke verblijfplaatsen, zowel de takkenhopen als de houtril, worden
ook periodiek aangevuld met nieuw vrijgekomen snoeiafval.
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Voor de takkenhopen (zie figuur 7-2) geldt deze zodanig opgebouwd dienen te worden dat ze:

structuurrijk zijn (grof materiaal aan de buitenzijde, holtes/ruimtes inwendig);
bij voorkeur een droge kern hebben (bijv. met stammen/stenen als basis, en dekking tegen
inregenen);

e op een plek liggen met voldoende rust en dekking (bijv. nabij houtwallen/struweel), zodat de
kans op daadwerkelijk gebruik door marterachtigen toeneemt.

Figuur 7-2 Takkenhoop (Kennisdocument kleine marterachtigen, BIJ12, 2024)

De locaties van de te realiseren voorzieningen zijn in figuur 7-3 weergegeven. Om steenmarters de
kans te geven om te wennen aan de vervangende verblijfplaatsen, dienen de vervangende
verblijffplaatsen minimaal 2 maanden voorafgaand aan het verwijderen van de huidig aanwezige
verblijffplaatsen, nabij afsluiter S-458 te worden geplaatst.

Figuur 7-3 Locaties voor compensatiemaatregelen (rode punt) voor vijf voorzieningen voor de steenmarter.
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7.2.2 Poelkikker

Het (tijdelijk) verlies van geschikt voortplantingswater van de poelkikker wordt na afronding van de
werkzaamheden minimaal gecompenseerd door het voortplantingswater in het bestaande leefgebied
(watergang 2 en 5) terug te brengen naar de oorspronkelijke staat.

Ter compensatie van het verlies van 15m2aan voortplantingswater door het dempen van de uiteinden
van sloot 1, 3 en 4 wordt ingezet op het verhogen van de kwaliteit van het voortplantingshabitat van
poelkikker. Deze kwalitatieve verbetering van voortplantingshabitat dienen gerealiseerd te worden
binnen een straal van 500 meter ten opzicht van de slootuiteinden die gedeeltelijk gedempt worden.
Voor de kwalitatieve verbetering van het voortplantingshabitat gelden de volgende voorwaarden:

De oever moet zacht glooiend zijn met een helling van 1:2 tot 1:5;

In ieder geval in de periode april tot en met september moet de sloot waterhoudend zijn;

De pH-waarde (zuurgraad) van het water mag niet onder 4,8 liggen;

Op minimaal één derde deel van het landdeel van de oever vegetatie dient kruidachtige en
grasachtige vegetatie aanwezig te zijn. Zo nodig moet minimaal dat deel uitgerasterd worden
tegen betreden van vee en om vraatschade te voorkomen;

e Bij baggeren of schonen van de watergang blijft minimaal één derde deel van de watergang
ongemoeid.

7.2.3 Grote bosmuis

Om het leefgebied van de grote bosmuis op de planlocatie duurzaam in stand te houden en te
versterken wordt ingezet op bosrandversterking (met 1.65 ha) doormiddel van de aanplant van
inheems struweel en het ontwikkelen van ruigtezomen. Waar mogelijk wordt de houtopstand na
afronding van de werkzaamheden beter geschikt gemaakt als leefgebied voor de grote bosmuis.
Indien dit niet mogelijk is op de locatie van de kap zelf, worden hiervoor beschikbare gronden in de
buurt van het aangetaste leefgebied. Belangrijk hierbij is dat deze compensatiegronden zelfstandig in
gebruik genomen kunnen worden. Hierbij dienen geen grote (water)wegen of andere tussenliggende
barrieres aanwezig te zijn.

Omdat de exacte invulling en effectiviteit van deze maatregel afhangen van de definitieve locaties
waar deze gerealiseerd zullen worden, dient hiervoor een separaat beplantingsplan opgesteld te
worden. Dit beplantingsplan zal worden uitgewerkt zodra de locaties zijn vastgesteld en vervolgens
worden beoordeeld door een ter zake kundig ecoloog. De exacte locaties van de te realiseren
maatregel zal worden eveneens opgenomen in een logboek.

De compensatie dient echter aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het minimaal benodigde
compensatieoppervlak per locatie is opgenomen in tabel 7-1. Hieronder zijn enkele specificaties die
ten minste onderdeel uitmaken van de benodigde compensatie opgenomen.
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Tabel 7-1 Minimaal benodigd compensatieopperviak per locatie.

Aantal grote bosmuizen aangetroffen Minimaal benodigd compensatieoppervlak (hectare)

Scenario 1: 0.65

A-817 36 individuen Scenario 2: 0.25
S-443 1individu 0.24
S-440 1 individu 0.24
$-219 2 Individuen 0.14
S-444 18 Individuen 0.38

Totaal Scenario 1: 1.65
Scenario 2: 1.25

Voor de kwalitatieve verbetering van het leefgebied van de grote bosmuis dient zowel aan
schuilmogelijkheden als voedselvoorziening gedacht te worden:

e Compensatieleefgebied moeten beschikken over voldoende schuilmogelijkheden die kunnen
dienen als rust- en voortplantingsplaats voor de grote bosmuis. Dergelijke
schuilmogelijkheden kunnen gerealiseerd worden door boomstobbe/wortelstronken van te
kappen bomen terug te plaatsen.

e Compensatieleefgebieden dienen te beschikken over voldoende zaden en kruiden die
voorzien in voedselbehoefte van de grote bosmuis.

Bomen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn onder andere:
o hazelaar (Corylus avellana);
o zomereik (Quercus robur);
o Spaanse aak (Acer campestre);
o ruwe berk (Betula pendula).
Struiken die hiervoor geschikt zijn, zijn onder andere:
o sleedoorn (Prunus spinosa);

eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna);

aalbes (Ribes rubrum);

rode kornoelje (Cornus sanguinea);

gewone vlier (Sambucus nigra);

sporkehout (Frangula alnus).

O 0O 0 0 O0

De locatie van het compensatiegebied wordt gecreéerd op of nabij de locatie waar het oorspronkelijke
leefgebied wordt aangetast. Per locatie is hieronder een korte toelichting gegeven van de beoogde
compensatiegrond ten behoeve van de grote bosmuis.

Afsluiterschema’s S$-219, S-223/S-440 en S-443/S-356

Er zijn drie afsluiterschema’s waar ten behoeve van het planvoornemen een beperkte hoeveelheid
geschikt leefgebied van de grote bosmuis wordt aangetast. Dit betreft het afsluiterschema S-219
(0.14 ha), S-223/S-440 (0.24 ha) en S-443/S-356 (0.24 ha). Bij het soortgerichte onderzoek zijn op
deze locatie respectievelijk twee, één en één grote bosmuis aangetroffen. Bij deze afsluiterschema’s
wordt ingezet op bosrandversterking van de aanwezige bosschages en houtwallen op en rond het
afsluiterschema. Door het realiseren van een goed ontwikkelde struikvegetatie worden potentiéle
verblijffplaatsen gecreéerd en wordt voldaan aan de voedselvoorziening van de grote bosmuis.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van heesters (zoals sleedoorn, meidoorn, aalbes en vlier).
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Boomstobbe, dood hout en takkenhopen blijven zoveel mogelijk behouden op de planlocatie, deze
landschapselementen voorzien in schuil- en nestlocaties.

Voor afsluiterschema S-443/S-356 geldt eveneens dat een gedeelte van de bestaande bosschage
gekapt dient te worden, hierbij blijft het grootste deel van de bosschage behouden. Hierbij geldt dat
dat het van belang is dat de bosschage verbonden blijft en dat hierbij geen versnippering van
leefgebied ontstaat. Deze verbinding kan gecreéerd worden middels het plaatsen van heesters en/of
bomen met dichte struiklaag en weinig ondergroei. Ook geldt hierbij dat boomstobbe van de te
kappen bomen behouden dienen te blijven en in het bestaande deel van de bosschage geplaatst
dienen te worden.

Afsluiterschema S-458

Op moment van schrijven wordt nog onderzocht of het technisch mogelijk is de houtwal bij S-458 te
ontzien middels een gestuurde boring. Mocht dit niet mogelijk blijken is heir een open ontgraving
benodigd. Beide scenario’s zijn in onderhavig activiteitenplan opgenomen.

In het eerste scenario wordt 0.25 hectare leefgebied van de grote bosmuis aangetast, in het tweede
scenario wordt 0.65 hectare leefgebied van de grote bosmuis aangetast. Ter compensatie van dit
leefgebied wordt een ruigtezoom parallel aan de bestaande ruigtezoom, binnen de hekken van het
Gasunie terrein, gecreéerd (zie figuur 7-4). De omvang van deze ruigtezoom is afhankelijk van de
werkwijze maar bedraagt ofwel minimaal 0.25 hectare, ofwel minimaal 0.65 hectare. Deze ruigtezoom
bestaat uit inheemse bomen en stuiken. Waarbij boomstobbe van de te kappen bomen teruggeplaatst
worden.

Figuur 74 Locatie waar compensatieleefgebied van de grote bosmuis gecreéerd kan worden (groen gearceerd).
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Afsluiterschema S-444/S-672

Deze locatie wordt omgeven door aaneengesloten bosgebieden die onaangetast blijven in het
planvoornemen. Doordat de bosschage op het Gasunie terrein gekapt wordt, en herplant op deze
locatie niet mogelijk is, dienen de boomstobben afkomstig van de kap gebruikt te worden voor
kwalitatieve verbeteren van het leefgebied voor de grote bosmuis in de omringende bosgebieden,
leefgebieden die mogelijk kwalitatief verbetert kunnen worden ten behoeve van de grote bosmuis zijn
in figuur 7-4 geel gearceerd. Naast het verbeteren van leefgebied middels het plaatsten van
boomstobben dient de overgang tussen de omliggende bosgebieden en verdere omgeving verbeterd
worden door een geleidelijke overgang met mantel- en zoomvegetatie. Ook is het mogelijk nieuw
leefgebied voor de grote bosmuis te creéren, gronden die hiervoor geschikt zijn, zijn in figuur 7-5
groen gearceerd. Er dient minimaal 0.38 hectare aan compensatieleefgebied voor de grote bosmuis
gecreéerd of kwalitatief verbeterd te worden.

Figuur 7-5 Gronden voor kwalitatieve verbeteringen van leefgebied (geel gearceerd) en gronden voor creéeren van nieuw
leefgebied (groen gearceerd) van de grote bosmuis.

7.2.4 Eekhoorn

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden op de planlocatie zes eekhoornkasten van het type ZK
EE 01 opgehangen nabij de bekende territorium van eekhoorn, wel buiten de invioedsfeer van de
ingreep. Deze nestkasten worden op minimaal drie meter hoogte geplaatst op beschutte plekken.
Ook zullen de nestkasten op een donkere plek worden opgehangen, dus niet in de buurt van een
kunstmatige lichtbron zoals een lantaarn. De nestkasten worden opgehangen in bomen die
gehandhaafd blijven en waar geen bomenkap zal plaatsvinden. De exacte locaties van de te
realiseren voorzieningen zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. In figuur 7-6 worden de
voorgestelde locaties weergegeven, de exacte locatie zal worden opgenomen in een logboek.
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Figuur 7-6 Voorstel locaties (gele punt) voor zes voorzieningen voor de eekhoorn.

7.2.5 Rugstreeppad

Omdat voldoende alternatief overwinteringshabitat in de omgeving aanwezig is en geen verandering
plaatsvindt in het huidige voortplantingshabitat van de rugstreeppad is compensatie niet benodigd.
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7.3  Zorgvuldig handelen en ongeschikt maken

7.3.1 Steenmarter

Het doden en verwonden van dieren dient te allen tijde voorkomen te worden. Het is zodoende van
belang dat de werkzaamheden buiten de gevoelige periodes van voortplanting plaatsvinden, en dan
specifiek de periode dat de jongen geworpen kunnen worden en gezoogd worden. De potentiéle
verblijfplaats dienen daarom niet tussen 1 maart en 31 augustus verwijderd te worden.

7.3.2 Poelkikker

Het dempen van de sloten wordt uitgevoerd in de periode september—oktober, buiten de kwetsbare
periode van voortplanting van de poelkikker. Voorafgaand aan het dempen zullen alle aanwezige
poelkikkers en overige fauna worden weggevangen en overgezet. Het afvangen mag alleen
plaatsvinden wanneer de watertemperatuur lager is dan 25 graden Celsius, de luchttemperatuur
boven het vriespunt ligt en er geen ijs aanwezig is in de watergang. Met de hiervoor genoemde
maatregelen wordt voorkomen dat individuen worden verwond of gedood. Voor het wegvangen wordt
de sloot zelf afgesloten van de sloot waarmee deze in verbinding staat. Hiervoor wordt de sloot in
secties opgedeeld, waarna de aanwezige poelkikkers en overige fauna met behulp van een schepnet
uit de watergang worden gevangen. Vervolgens wordt de bagger uit de watergang onder begeleiding
van de ecoloog op zorgvuldige wijze afgegraven en op de kant uitgespreid. Deze bagger wordt
vervolgens uiterst zorgvuldig handmatig gecontroleerd op aanwezigheid van poelkikkers en overige
aquatische fauna. Aanwezige dieren worden verzameld in een emmer met water uit de sloot. De
aanwezige poelkikkers worden zo snel mogelijk overgeplaatst naar voortplantingswateren in de
directe omgeving. Dit geldt eveneens voor eventuele bijvangst. Bijvangst is bij deze vangmethode niet
te voorkomen, maar kan wel direct gescheiden en overgeplaatst worden. De juiste werkmethode
wordt voorafgaand, aan de hand van de situatie ter plaatse, met een ter zake kundige ecoloog
besproken en afgestemd.

Bij werkzaamheden op het land die slechts een klein opperviakte bestaan ten opzichte van het totale
landhabitat, bijvoorbeeld de aanleg van een leiding, kan het gehele jaar door gewerkt worden, mits er
voldoende aandacht aan de zorgplicht wordt besteed. Met het huidige planvoornemen is dit aan de
orde en is het afdoende om de werkzaamheden onder ecologische begeleiding uit te voeren.

7.3.3 Grote bosmuis

Het doden en verwonden van de grote bosmuis wordt voorkomen door werkzaamheden buiten
gevoelige perioden van voortplanting en overwintering uit te voeren. Dit geldt voor werkzaamheden
op locaties met aangetoonde populaties van de grote bosmuis. Daarom dienen deze werkzaamheden
uitgevoerd te worden in de periode van oktober tot en met november. Daarnaast dienen voorafgaan
aan de werkzaamheden bladeren en liggend dood hout in de te kappen bosschage worden
verwijderd. Deze werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding door een deskundige

De weersomstandigheden dienen hierbij gunstig te zijn (temperaturen boven het vriespunt). Dit vindt
plaats in laag tempo en in één richting, in de richting van bos dat behouden blijft, zodat eventueel
aanwezige dieren een veiliger heenkomen kunnen zoeken via de zandheuvels. Deze
werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding door een deskundige ecoloog.

Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden wordt in begin oktober rondom de te kappen bosschage bij
S-444 een amfibieénscherm geplaatst ten behoeve van rugstreeppad. Om neveneffecten van dit
scherm op grote bosmuis te voorkomen worden aanvullend aan de binnenzijde taluds aangebracht,
zodat aanwezige grote bosmuizen de bosschage wel kunnen verlaten, maar niet opnieuw kunnen
betreden. Vervolgens worden voor aanvang van de kap gedurende een aantal opeenvolgende dagen
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vangacties uitgevoerd om zoveel mogelijk aanwezige grote bosmuizen weg te vangen en te
verplaatsen naar geschikt, nabijgelegen habitat. Met deze werkwijze wordt invulling gegeven aan de
zorgplicht en wordt redelijkerwijs al het mogelijke gedaan om het doden en verwonden van individuen
te voorkomen. Na afronding van het wegvangen kan de bosschage onder ecologische begeleiding
worden gekapt.

7.3.4 Eekhoorn

Aan het zorgvuldig handelen en de zorgplicht wordt voldaan door de bomen te kappen buiten de
gevoelige perioden van de eekhoorn. De kapwerkzaamheden worden daarom uitgevoerd buiten de
periode van voortplanting en winterrust. De voortplantingsperiode betreft de periode december tot
februari en van mei tot juni. De meest geschikte periode voor het verwijderen van de bomen (waarbij
ook rekening met het broedseizoen gehouden wordt) betreft daarom de periode februari tot half april
of de periode half augustus tot december. Het werken in de maanden april, juni, juli en augustus is
alleen mogelijk wanneer de te kappen bomen vooraf geschouwd worden op aanwezigheid van
broedvogels door een ter zake kundig ecoloog. Verder dient er in de werkbare periode geen sprake te
zijn van winterse buien als sneeuw, ijzel of storm. De ecologisch begeleider zal aangeven wanneer
werkzaamheden niet mogelijk zijn in verband met winterse buiten. Het verwijderen van de bomen met
de twee eekhoornnesten dienen daarom onder begeleiding van een ter zake kundig ecoloog plaats te
vinden.

7.3.5 Rugstreeppad

Het doden en verwonden van de rugstreeppad dient te allen tijde voorkomen te worden. Daartoe
worden voorafgaand aan de werkzaamheden zoveel mogelijk geschikte overwinterings- en
schuilplekken, zoals strooisel, dood hout en overige ophoping van organisch materiaal, verwijderd uit
het bosschage nabij S-444. Vervolgens wordt voor de kapwerkzaamheden rondom het werkterrein
een amfibieénscherm geplaatst om te voorkomen dat rugstreeppadden het terrein kunnen
koloniseren, met name nadat de bosschage is gekapt en pioniershabitat ontstaat. De
werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat aanwezigheid van rugstreeppadden binnen het
werkterrein zoveel mogelijk wordt voorkomen. Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de
zorgplicht en wordt redelijkerwijs al het mogelijke gedaan om het doden en verwonden van individuen
te voorkomen.
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Bijlage 4 Aanvullingen
Inleiding voor de beantwoording

Naar aanleiding van uw brief van 6 augustus 2026, kenmerk OWFF/2026/059.vai, treft u
hieronder de gevraagde aanvullende informatie aan ten behoeve van de beoordeling van
de aanvraag voor de flora- en fauna-activiteit binnen het project Realisatie Waterstof
Drenthe-Overijssel. De beantwoording volgt de volgorde van de door u gestelde vragen
aangehouden. Waar nodig zijn de onderliggende documenten aangescherpt of
geconcretiseerd.

1. Verbodsbepalingen per soort

De aanvraag en het activiteitenplan zijn nogmaals bezien en deze zijn op punten
aangepast zodat zij elkaar niet meer tegenspreken.

2. Diepte leidingen en omvang ontgravingen

Voor de aanlegdiepte van A-820 en A-817 wordt een gronddekking aangehouden van
1,6m boven de leiding. Een DN600 wordt dus op een diepte van 2,2m aangebracht, een
DN200 op 1,8m diepte.

Eris rekening gehouden met werkwegen en werkterreinen voor zowel de open
ontgraving als bij de gestuurde boringen. Voor werkstroken is rekening gehouden met
een standaardbreedte van 40 meter, werkterreinen voor boringen zijn 50 bij 50m.

3. Uitgebreide staat van instandhouding

De staat van instandhouding voor de steenmarter, eekhoorn en grote bosmuis is
uitgebreider beschreven en toegelicht in hoofdstuk 4 van het activiteitenplan.

4. Locatie voorzieningen steenmarter

Ter compensatie van ten minste €én vaste rust- en voortplantingsplaat van de
steenmarter worden twee kunstmatige verblijfplaatsen en drie natuurlijke
verblijfplaatsen gerealiseerd. Deze verblijfplaatsen worden in de houtwallen rondom
afsluiter S-458 gerealiseerd. De exacte locaties van de te realiseren verblijfplaatsen zijn
vastgelegd in figuur 7-3 van het activiteitenplan.

5. Concretisering maatregelen poelkikker

De genoemde maatregelen in paragraaf 5.1.2 en 7.2.2 zijn noodzakelijk ter compensatie
van het verlies van 15m? aan voortplantingshabitat. Deze maatregelen dienen daarom
gerealiseerd te worden binnen een straal van maximaal 500 meter van de locatie waar
het voortplantingshabitat verloren gaat. De formulering in het activiteitenplan is hierop
aangepast.



6. Specificatie beplantingsplan

In paragraaf 7.2.3 van het activiteitenplan zijn per locatie de voorwaarden van de
benodigde compensatie gegeven. Tevens staat in tabel 3-1 (Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3)
van het activiteitenplan per locatie het benodigde compensatieoppervlak per locatie (A-
817, S-443, S-440, S-219 en S-44).

7. Onderbouwing alternatieve werkwijze

De aanleg van de nieuwbouwleidingen vindt plaats met diverse methoden, waaronder
open ontgraving, horizontaal gestuurde boring (HDD) en persing. Het kruisen van de
(kavel)sloten in gebieden waar de beschermde soorten kunnen voorkomen vindt plaats
middels open ontgraving. Sleufloze aanlegmethoden om locaties te kruisen zijn geen
reéel alternatief.

De aanleg van transportleidingen door middel van horizontaal gestuurde boringen wordt
met name toegepast voor het kruisen over langere afstand van infrastructuur,
tracédelen met bijzondere natuur of archeologische of cultuurhistorische waarden. Een
horizontaal gestuurde boring vindt plaats vanaf het maaiveld en er wordt een zodanige
gronddekking gekozen dat er geen invloed optreedt naar de bovengrond. De diepte
waarop een HDD moet worden aangelegd en de vereiste intredehoek ten opzichte van
het maaiveld, maakt dat een boring geen simpele operatie is. Dit is ook het geval bij
andere sleuf loze technieken zoals open front techniek, gesloten front techniek en
pheumatische boortechniek.

Bij een HDD dient daarbij in het verlengde van de boring ook ruimte beschikbaar te zijn
voor een uitlegstrook voor de in te trekken buisleiding. Bij het intrekken van de
buisleiding is een opstelling van diverse kranen nodig om de buis goed te geleiden. De
ruimte voor een uitlegstrook of het gebruik van kranen is bij veel locaties niet aanwezig
vanwege aanwezige wegen, bebouwing of hoogspanningsleidingen. Ook kent het tracé
krappe bochten die niet met een HDD gerealiseerd kunnen worden. Het aanpassen van
hettracé is niet mogelijk vanwege de gewenste ligging in de PEH-strook (Programma
Energiehoofdstructuur).

Deze toevoegingen zijn eveneens opgenomen onder paragraaf 6.3.3 in het
activiteitenplan.

8. Kapmelding en herbeplantingsplan

Halverwege oktober zal de kapmelding worden gedaan die wordt vergezeld van een
aanvraag om compensatie voor de kap uit te voeren op andere gronden waarbij we
uitgaan van een termijn van vijf jaar voor het uitvoeren van het herplantplan.



Meldingsformulier
start werkzaamheden

Vergunning voor een Flora- en fauna-activiteit Omgevingswet

Gegevens

Aanvraagnummer

Project

Vergunningsperiode

Naam vergunninghouder/aanvrager
Adres

Woonplaats

Gegevens werkzaamheden

Contactpersoon uitvoering werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mobiel)

Locatie(s) werkzaamheden

Datum gereedkomen
compensatiemaatregelen(indien van
toepassing)

Datum start werkzaamheden

Overzicht planning werkzaamheden

Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is
te worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Retouradres

Rijksd-ienst voor Ondernemend
Nederland

Postbus 19530

2500 CM Den Haag

Of verstuur per Email naar :

omgevingswetnatuur@rvo.nl én

handhavingnatuur@rvo.nl
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